



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERVENÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SERVIÇOS				MESES			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%
1	PINTURA INTERNA	R\$ 3.866.265,05	58,41%	R\$ 322.188,75	8,33%	R\$ 322.188,75	8,33%
2	PINTURA EXTERNA	R\$ 751.305,10	11,35%	R\$ 62.608,76	8,33%	R\$ 62.608,76	8,33%
3	PINTURA ALAMBRADOS, MURO E MURETAS	R\$ 163.737,38	2,47%	R\$ 13.644,78	8,33%	R\$ 13.644,78	8,33%
4	PINTURA DE PORTAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS	R\$ 225.735,44	3,41%	R\$ 18.811,29	8,33%	R\$ 18.811,29	8,33%
5	PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (ESQUADRIAS, CORRIMÃO, COBERTURAS E ETC)	R\$ 506.906,98	7,66%	R\$ 42.242,25	8,33%	R\$ 42.242,25	8,33%
6	PINTURA PISO	R\$ 360.090,77	5,44%	R\$ 30.007,56	8,33%	R\$ 30.007,56	8,33%
7	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 235.202,17	3,55%	R\$ 19.600,18	8,33%	R\$ 19.600,18	8,33%
8	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE PISO E CONTRAPISO	R\$ 509.942,39	7,70%	R\$ 42.495,20	8,33%	R\$ 42.495,20	8,33%
TOTAL COM BDI		R\$ 6.619.185,28	100,00%	R\$ 551.598,77	8,33%	R\$ 551.598,77	8,33%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 551.598,77	8,33%	R\$ 1.103.197,55	16,67%

JOÃO PEDRO TONHOLI GANANCIO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERVENÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SERVIÇOS				MESES			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%
1	PINTURA INTERNA	R\$ 3.866.265,05	58,41%	R\$ 322.188,75	8,33%	R\$ 322.188,75	8,33%
2	PINTURA EXTERNA	R\$ 751.305,10	11,35%	R\$ 62.608,76	8,33%	R\$ 62.608,76	8,33%
3	PINTURA ALAMBRADOS, MURO E MURETAS	R\$ 163.737,38	2,47%	R\$ 13.644,78	8,33%	R\$ 13.644,78	8,33%
4	PINTURA DE PORTAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS	R\$ 225.735,44	3,41%	R\$ 18.811,29	8,33%	R\$ 18.811,29	8,33%
5	PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (ESQUADRIAS, CORRIMÃO, COBERTURAS E ETC)	R\$ 506.906,98	7,66%	R\$ 42.242,25	8,33%	R\$ 42.242,25	8,33%
6	PINTURA PISO	R\$ 360.090,77	5,44%	R\$ 30.007,56	8,33%	R\$ 30.007,56	8,33%
7	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 235.202,17	3,55%	R\$ 19.600,18	8,33%	R\$ 19.600,18	8,33%
8	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE PISO E CONTRAPISO	R\$ 509.942,39	7,70%	R\$ 42.495,20	8,33%	R\$ 42.495,20	8,33%
TOTAL COM BDI		R\$ 6.619.185,28	100,00%	R\$ 551.598,77	8,33%	R\$ 551.598,77	8,33%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 1.654.796,32	25,00%	R\$ 2.206.395,09	33,33%

JOÃO PEDRO TONHOLI GANANCIO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERVENÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SERVIÇOS				MESES			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%
1	PINTURA INTERNA	R\$ 3.866.265,05	58,41%	R\$ 322.188,75	8,33%	R\$ 322.188,75	8,33%
2	PINTURA EXTERNA	R\$ 751.305,10	11,35%	R\$ 62.608,76	8,33%	R\$ 62.608,76	8,33%
3	PINTURA ALAMBRADOS, MURO E MURETAS	R\$ 163.737,38	2,47%	R\$ 13.644,78	8,33%	R\$ 13.644,78	8,33%
4	PINTURA DE PORTAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS	R\$ 225.735,44	3,41%	R\$ 18.811,29	8,33%	R\$ 18.811,29	8,33%
5	PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (ESQUADRIAS, CORRIMÃO, COBERTURAS E ETC)	R\$ 506.906,98	7,66%	R\$ 42.242,25	8,33%	R\$ 42.242,25	8,33%
6	PINTURA PISO	R\$ 360.090,77	5,44%	R\$ 30.007,56	8,33%	R\$ 30.007,56	8,33%
7	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 235.202,17	3,55%	R\$ 19.600,18	8,33%	R\$ 19.600,18	8,33%
8	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE PISO E CONTRAPISO	R\$ 509.942,39	7,70%	R\$ 42.495,20	8,33%	R\$ 42.495,20	8,33%
TOTAL COM BDI		R\$ 6.619.185,28	100,00%	R\$ 551.598,77	8,33%	R\$ 551.598,77	8,33%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 2.757.993,87	41,67%	R\$ 3.309.592,64	50,00%

JOÃO PEDRO TONHOLI GANANCIO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INTERVENÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE							
SERVIÇOS				MESES			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 07	%	MÊS 08	%
1	PINTURA INTERNA	R\$ 3.866.265,05	58,41%	R\$ 322.188,75	8,33%	R\$ 322.188,75	8,33%
2	PINTURA EXTERNA	R\$ 751.305,10	11,35%	R\$ 62.608,76	8,33%	R\$ 62.608,76	8,33%
3	PINTURA ALAMBRADOS, MURO E MURETAS	R\$ 163.737,38	2,47%	R\$ 13.644,78	8,33%	R\$ 13.644,78	8,33%
4	PINTURA DE PORTAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS	R\$ 225.735,44	3,41%	R\$ 18.811,29	8,33%	R\$ 18.811,29	8,33%
5	PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (ESQUADRIAS, CORRIMÃO, COBERTURAS E ETC)	R\$ 506.906,98	7,66%	R\$ 42.242,25	8,33%	R\$ 42.242,25	8,33%
6	PINTURA PISO	R\$ 360.090,77	5,44%	R\$ 30.007,56	8,33%	R\$ 30.007,56	8,33%
7	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 235.202,17	3,55%	R\$ 19.600,18	8,33%	R\$ 19.600,18	8,33%
8	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE PISO E CONTRAPISO	R\$ 509.942,39	7,70%	R\$ 42.495,20	8,33%	R\$ 42.495,20	8,33%
TOTAL COM BDI		R\$ 6.619.185,28	100,00%	R\$ 551.598,77	8,33%	R\$ 551.598,77	8,33%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 3.861.191,41	58,33%	R\$ 4.412.790,19	66,67%

JOÃO PEDRO TONHOLI GANANCIO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERVENÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SERVIÇOS				MESES			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 09	%	MÊS 10	%
1	PINTURA INTERNA	R\$ 3.866.265,05	58,41%	R\$ 322.188,75	8,33%	R\$ 322.188,75	8,33%
2	PINTURA EXTERNA	R\$ 751.305,10	11,35%	R\$ 62.608,76	8,33%	R\$ 62.608,76	8,33%
3	PINTURA ALAMBRADOS, MURO E MURETAS	R\$ 163.737,38	2,47%	R\$ 13.644,78	8,33%	R\$ 13.644,78	8,33%
4	PINTURA DE PORTAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS	R\$ 225.735,44	3,41%	R\$ 18.811,29	8,33%	R\$ 18.811,29	8,33%
5	PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (ESQUADRIAS, CORRIMÃO, COBERTURAS E ETC)	R\$ 506.906,98	7,66%	R\$ 42.242,25	8,33%	R\$ 42.242,25	8,33%
6	PINTURA PISO	R\$ 360.090,77	5,44%	R\$ 30.007,56	8,33%	R\$ 30.007,56	8,33%
7	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 235.202,17	3,55%	R\$ 19.600,18	8,33%	R\$ 19.600,18	8,33%
8	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE PISO E CONTRAPISO	R\$ 509.942,39	7,70%	R\$ 42.495,20	8,33%	R\$ 42.495,20	8,33%
TOTAL COM BDI		R\$ 6.619.185,28	100,00%	R\$ 551.598,77	8,33%	R\$ 551.598,77	8,33%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 4.964.388,96	75,00%	R\$ 5.515.987,73	83,33%

JOÃO PEDRO TONHOLI GANANCIO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INTERVENÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SERVIÇOS

MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 11	%	MÊS 12	%
1	PINTURA INTERNA	R\$ 3.866.265,05	58,41%	R\$ 322.188,75	8,33%	R\$ 322.188,75	8,33%
2	PINTURA EXTERNA	R\$ 751.305,10	11,35%	R\$ 62.608,76	8,33%	R\$ 62.608,76	8,33%
3	PINTURA ALAMBRADOS, MURO E MURETAS	R\$ 163.737,38	2,47%	R\$ 13.644,78	8,33%	R\$ 13.644,78	8,33%
4	PINTURA DE PORTAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS	R\$ 225.735,44	3,41%	R\$ 18.811,29	8,33%	R\$ 18.811,29	8,33%
5	PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (ESQUADRIAS, CORRIMÃO, COBERTURAS E ETC)	R\$ 506.906,98	7,66%	R\$ 42.242,25	8,33%	R\$ 42.242,25	8,33%
6	PINTURA PISO	R\$ 360.090,77	5,44%	R\$ 30.007,56	8,33%	R\$ 30.007,56	8,33%
7	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 235.202,17	3,55%	R\$ 19.600,18	8,33%	R\$ 19.600,18	8,33%
8	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE PISO E CONTRAPISO	R\$ 509.942,39	7,70%	R\$ 42.495,20	8,33%	R\$ 42.495,20	8,33%
TOTAL COM BDI		R\$ 6.619.185,28	100,00%	R\$ 551.598,77	8,33%	R\$ 551.598,77	8,33%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 6.067.586,51	91,67%	R\$ 6.619.185,28	100,00%

JOÃO PEDRO TONHOLI GANANCIO

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
INTERVENÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE				
SERVIÇOS				TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	
1	PINTURA INTERNA	R\$ 3.866.265,05	58,41%	R\$ 3.866.265,05
2	PINTURA EXTERNA	R\$ 751.305,10	11,35%	R\$ 751.305,10
3	PINTURA ALAMBRADOS, MURO E MURETAS	R\$ 163.737,38	2,47%	R\$ 163.737,38
4	PINTURA DE PORTAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS	R\$ 225.735,44	3,41%	R\$ 225.735,44
5	PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (ESQUADRIAS, CORRIMÃO, COBERTURAS E ETC)	R\$ 506.906,98	7,66%	R\$ 506.906,98
6	PINTURA PISO	R\$ 360.090,77	5,44%	R\$ 360.090,77
7	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 235.202,17	3,55%	R\$ 235.202,17
8	REMOÇÃO E CORREÇÃO DE PISO E CONTRAPISO	R\$ 509.942,39	7,70%	R\$ 509.942,39
TOTAL COM BDI		R\$ 6.619.185,28	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 6.619.185,28

JOÃO PEDRO TONHOLI GANANCIO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS