



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO - E.M. PROF ALAYDE TORTORELLA DE FARIA MOTTA

Rua Antônio Marchioli, 282, Jd. Planalto - Município de Presidente Prudente

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES												TOTAL
				MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.268,92	2,93%	R\$ 2.067,23	25%	R\$ 1.240,34	15%	R\$ 1.240,34	15%	R\$ 1.240,34	15%	R\$ 1.240,34	15%	R\$ 1.240,34	15%	R\$ 8.268,92
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 9.025,31	3,20%	R\$ 4.512,66	50%	R\$ 4.512,66	50%									R\$ 9.025,31
1.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 6.905,10	2,45%	R\$ 6.905,10	100%											R\$ 6.905,10
1.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 15.557,52	5,52%			R\$ 9.334,51	60%	R\$ 6.223,01	40%							R\$ 15.557,52
1.5	COBERTURA	R\$ 57.906,20	20,54%			R\$ 28.953,10	50%	R\$ 28.953,10	50%							R\$ 57.906,20
1.6	VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	R\$ 15.099,78	5,35%			R\$ 9.059,87	60%	R\$ 3.019,96	20%	R\$ 3.019,96	20%					R\$ 15.099,78
1.7	FORROS E PISOS	R\$ 44.080,81	15,63%					R\$ 13.224,24	30%	R\$ 30.856,57	70%					R\$ 44.080,81
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.400,55	7,23%			R\$ 4.080,11	20%	R\$ 6.120,17	30%	R\$ 4.080,11	20%	R\$ 2.040,06	10%	R\$ 4.080,11	20%	R\$ 20.400,55
1.9	INTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 12.276,17	4,35%	R\$ 2.455,23	20%			R\$ 3.682,85	30%	R\$ 2.455,23	20%	R\$ 1.227,62	10%	R\$ 2.455,23	20%	R\$ 12.276,17
1.10	ESQUADRIAS	R\$ 36.200,56	12,84%							R\$ 14.480,22	40%	R\$ 18.100,28	50%	R\$ 3.620,06	10%	R\$ 36.200,56
1.11	PINTURA	R\$ 40.041,69	14,20%							R\$ 12.012,51	30%	R\$ 12.012,51	30%	R\$ 16.016,68	40%	R\$ 40.041,69
1.12	CORRIMÃOS	R\$ 13.739,31	4,87%									R\$ 13.739,31	100%			R\$ 13.739,31
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.475,53	0,88%											R\$ 2.475,53	100%	R\$ 2.475,53
TOTAL COM BDI		R\$ 281.977,45	100%	R\$ 15.940,22	5,65%	R\$ 57.180,58	20,28%	R\$ 62.463,66	22,15%	R\$ 68.144,94	24,17%	R\$ 48.360,11	17,15%	R\$ 29.887,94	10,60%	R\$ 281.977,45
TOTAL ACUMULADO				R\$ 15.940,22	5,65%	R\$ 73.120,80	25,93%	R\$ 135.584,46	48,08%	R\$ 203.729,40	72,25%	R\$ 252.089,51	89,40%	R\$ 281.977,45	100,00%	R\$ 281.977,45

PRESIDENTE PRUDENTE, 27 DE JULHO DE 2026

ERIVELTON ROSSINI DE SOUZA
ARQUITETO

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS