

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**EXECUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO JOÃO DOMINGOS NETO**

ITEM	SERVIÇOS	MESES												TOTAL		
		TOTAL	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%		MÊS 06	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.098,30	1,26%	R\$ 10.098,30	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.098,30
2	CICLOVIA	R\$ 564.754,60	70,20%	R\$ 112.950,92	20%	R\$ 141.188,65	25%	R\$ 141.188,65	25%	R\$ 141.188,65	25%	R\$ 28.237,73	5%			R\$ 564.754,60
3	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 3.534,84	0,44%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.534,84	100%	R\$ -		R\$ 3.534,84
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 190.789,21	23,71%									R\$ 114.473,53	60%	R\$ 76.315,68	40%	R\$ 190.789,21
5	PAISAGISMO	R\$ 35.349,08	4,39%											R\$ 35.349,08	100%	R\$ 35.349,08
TOTAL COM BDI		R\$ 804.526,03	100,00%	R\$ 123.049,22	15,29%	R\$ 141.188,65	17,55%	R\$ 141.188,65	17,55%	R\$ 141.188,65	17,55%	R\$ 146.246,10	18,18%	R\$ 111.664,76	13,88%	R\$ 804.526,03
TOTAL COM BDI ACUMULADO				R\$ 123.049,22	15,29%	R\$ 264.237,87	32,84%	R\$ 405.426,52	50,39%	R\$ 546.615,17	67,94%	R\$ 692.861,27	86,12%	R\$ 804.526,03	100,00%	R\$ 804.526,03

MARCO ANTONIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS