

ESP-INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	RENATA FREITAS DE HOLANDA	05/02/2026 11:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Material Permanente - Drone		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aquisição do material por falta de orçamento	A ausência de dotação orçamentária disponível para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A indisponibilidade orçamentária impossibilita o andamento da aquisição, tendo em vista que não existe comprometimento quando há reserva de orçamento para andamento da compra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalização de documento delimitando a reserva orçamentária para andamento da aquisição. Responsável: RENATA FREITAS DE HOLANDA					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de Responsável: RENATA FREITAS DE HOLANDA					
	recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação deficiente da demanda	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do Responsável: RENATA FREITAS DE HOLANDA					
	objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos.					
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da Responsável: RENATA FREITAS DE HOLANDA					
	especificação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidente por uso indevido	Uso inadequado dos drones.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Lesões físicas, afastamentos de servidores, problemas de saúde					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso necessário dos acessórios necessários para proteção. Responsável: RENATA FREITAS DE HOLANDA					
	Ações de Contingência					
C-01	Isolamento do local, atendimento de urgência, investigação do acidente Responsável: RENATA FREITAS DE HOLANDA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA FREITAS DE HOLANDA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 12:02:52.