



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

## ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS

HASH: 3506a4cd8412c0eef64be1d7325221a322ac3f94cd32810f505e83e2731e18. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026.  
SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STEFFANY ANDRADE.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso



mt.gov.br

1



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 12/06/2026 às 13:45:47.  
Documento Nº: 37834640-5413 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37834640-5413>



SINFRACAP202656645A



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

**MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA**

A presente Matriz de Riscos é elaborada em conformidade com os arts. 6º, inciso XXVII, 22, 103 e 104 da Lei nº 14.133/2021, com o objetivo de definir a alocação objetiva de responsabilidades entre a Administração e a Contratada, mitigando riscos e assegurando equilíbrio contratual.

Nº	Evento de Risco	Responsável	Medidas de Mitigação
1	Inconsistência ou insuficiência de dados fornecidos pela Administração	Administração	Disponibilização dos dados existentes e ajustes contratuais quando comprovado impacto
2	Erros, omissões ou incompatibilidades nos projetos	Contratada	Revisão técnica interna e correções sem ônus
3	Falhas na coordenação entre disciplinas	Contratada	Coordenação técnica centralizada e validação integrada
4	Atrasos por falha de planejamento	Contratada	Cronograma executivo detalhado e acompanhamento
5	Atrasos decorrentes de atos da Administração	Administração	Prorrogação de prazos conforme legislação
6	Retrabalho por erro técnico	Contratada	Correção integral sem custo adicional
7	Alteração normativa superveniente	Administração	Avaliação de impacto e reequilíbrio
8	Licenças e autorizações de órgãos externos	Administração	Articulação institucional
9	Problemas em levantamentos e ensaios	Contratada	Controle de qualidade e validação
10	Uso de tecnologias especiais (perfilamento a laser)	Contratada	Atendimento às normas técnicas adotadas
11	Divergência entre orçamento e soluções técnicas	Contratada	Adequação técnica ao orçamento de referência
12	Caso fortuito ou força maior	Administração	Reavaliação de prazos e condições contratuais

HASH: 3506a4cd8412c0eef64be1d732521a322ac3f94c032810f56c83e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em https://auisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY92. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso



mt.gov.br

2



SINFRACAP202656645A

