

ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2026/SUGPOC/SACID/SINFRA

PLANILHA DE METAS ASSOCIADAS E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

| Etapa | Marco / Meta | Descrição resumida | Critério de aceitação | Percentual | Valor (R\$) | Evidência mínima |
|--------------|-------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------------|---|
| 1 | Projetos concluídos | Elaboração completa dos projetos básico e executivo. | Aprovação formal pela fiscalização/contratante. | 12,0% | R\$ 2.161.005,67 | Projetos + ART/RRT + despacho de aprovação |
| 2 | Mobilização e serviços preliminares | Instalação de canteiro, mobilização e serviços iniciais. | Vistoria e aceite da fiscalização. | 5,0% | R\$ 900.419,03 | Relatório fotográfico + termo/relatório de vistoria |
| 3 | Infraestrutura implantada | Reservatórios, ETE e redes principais implantadas. | Teste, funcionalidade e aceite técnico. | 10,0% | R\$ 1.800.838,06 | Relatórios de teste + vistoria + fotos |
| 4 | Blocos iniciais executados | Execução dos blocos iniciais e áreas correlatas. | Aceite técnico da etapa. | 10,0% | R\$ 1.800.838,06 | Relatório técnico + fotos + diário de obra |
| 5 | Bloco 2 concluído | Reforma e conclusão do Bloco 2. | Vistoria e aceite da etapa. | 12,0% | R\$ 2.161.005,67 | Relatório técnico + vistoria + fotos |
| 6 | Bloco 3 concluído | Reforma e conclusão do Bloco 3 – laboratórios. | Vistoria, testes e aceite técnico. | 18,0% | R\$ 3.241.508,51 | Relatório técnico + testes + vistoria |
| 7 | Bloco 4 e áreas externas | Execução do Bloco 4 e áreas externas associadas. | Aceite técnico da etapa. | 12,0% | R\$ 2.161.005,67 | Relatório técnico + fotos + vistoria |
| 8 | Restaurante concluído | Execução e ampliação do restaurante. | Vistoria e funcionalidade da etapa. | 11,0% | R\$ 1.980.921,87 | Relatório técnico + vistoria + fotos |
| 9 | Acabamentos e integração final | Acabamentos gerais e integração entre sistemas. | Aceite técnico da etapa. | 5,0% | R\$ 900.419,03 | Checklist técnico + fotos + vistoria |
| 10 | Recebimento provisório | Entrega da obra para recebimento provisório. | Emissão do termo de recebimento provisório. | 3,0% | R\$ 540.251,42 | Termo de recebimento provisório |
| 11 | As built e documentação final | Entrega dos projetos 'as built' e documentação final. | Aprovação final da documentação. | 2,0% | R\$ 360.167,61 | As built + relatório final + aprovação |
| TOTAL | | | | 100,0% | R\$ 18.008.380,61 | |

OBSERVAÇÃO:

Para fins de aferição das metas associadas e autorização dos pagamentos, a fiscalização verificará a efetiva execução física da etapa correspondente, considerando os percentuais de avanço apurados em campo, a conformidade técnica dos serviços executados, os documentos comprobatórios exigidos contratualmente e o atendimento aos requisitos de qualidade estabelecidos nos projetos, especificações técnicas e demais documentos da contratação.

Os percentuais previstos nesta planilha constituem referência para o desembolso financeiro e somente serão liberados após atesto da fiscalização quanto ao cumprimento integral ou proporcional da meta correspondente.

Quando aplicável, a medição poderá ocorrer de forma proporcional ao percentual efetivamente executado da etapa, desde que tecnicamente mensurável e formalmente validado pela fiscalização do contrato.



HASH: 8a6e5081e6206cc6001032a8632d47c6f83814facda8361a395a429216a7c0b. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flow/bee-pub/#/validar/L555-L49-7WJK-EZ5W>. Assinado por: LUCIA FLAVIA MILANI DIAS RAMOS em 18/06/2026. Juntado em 23/06/2026 16:21:32 por LUCIA RAMOS.

