

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

164/2024

Responsável pela Edição

REINILDO BISPO DOS SANTOS

Data de Criação

19/08/2024 13:48

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação FAP, Curso de Especialização em "Intervenção e Prática Sistêmica com Família - Terapia Familiar e de Casal."

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estudo Preliminar sem os itens mínimos obrigatórios, previstos na IN n. 05 /2017 e 40/2020	a) Falha na capacitação dos servidores; b) Ausência de instrumentos padronizados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	a) Prejuízo no planejamento da contratação; b) Demora na conclusão da fase interna; c) Atraso na análise jurídica.					
Ações Preventivas						
P-01	a) Orientação a ações de capacitação junto a Escolas de Governo e, na ausência desta, solicitação de participação em eventos de outras instituições;			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
P-02	b) Inclusão de documento padronizado no sistema SEI;			Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS		
P-03	c) Acompanhamento da Chefia quando da conclusão dos itens relativos a Divisão de Compras nos Estudos Preliminares.			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos artefatos elaborados pela Divisão de Compras antes do prosseguimento da contratação.			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratações com vícios e erros frequentes / possibilidade de conluio	Ausência de rotatividade dos tipos de / contratação entre os servidores da área de Compras	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Vício de legalidade nos procedimentos					
2	Demora na conclusão da contratação					
3	Prejuízo ou comprometimento na execução das atividades finalísticas do Campus					
4	Suspensão do certame pelos órgãos de controle, com risco de punição aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	1. Verificação pela Chefia do Quadro de Contratações realizadas e em andamento, para melhor distribuição de processos; 2. Designação formal do servidor pela Chefia da área de licitações.			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do servidor responsável pela contratação			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com valores acima do preço de mercado, devido a pesquisa de preços de mercado inadequada	a) Falha na capacitação dos servidores; b) Ausência de instrumentos padronizados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					

Ações Preventivas

P-01	1. Utilização de diferentes fontes de preço (orçamentos, preços públicos, internet) ,	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-02	2. Utilização de planilha de preços com valores obtidos e metodologia de cálculo padronizadas	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-03	3. Utilização do Instrumento Análise Crítica de Preços, conforme Instrumento de Padronização de Procedimentos -AGU/MGI	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-04	4. Aprovação do Termo de Referência por autoridade superior	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
P-05	5. Utilização de checklist para garantir o cumprimento da tarefa	Responsáveis: REINILDO BISPO DOS SANTOS, VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01	Suspensão da contratação e revisão dos procedimentos	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deixar de aplicar item previsto na legislação (Benefícios para ME/EPP, Registros do produto em órgãos fiscalizadores, Decretos de preferência etc)	1. Capacitação dos servidores; 2. Ausência de pontos de controle em fases críticas; 3. Falha na utilização dos documentos padronizados; 4. Número de processos de objeto com legislação distintas realizados ao mesmo tempo	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Contratação com vício de legalidade
- 2 Suspensão do certame ou do contrato pelos órgãos de controle
- 3 Atraso na conclusão da contratação ou interrupção do fornecimento do bem /serviço
- 4 Penalidades legais ao servidor e à Administração

Ações Preventivas

P-01	Utilização de minutas e modelos padronizados, em ferramenta informativa, com inclusão de notas explicativas para orientar o preenchimento	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-02	Utilização de listas de verificação (checklist)	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-03	Verificação da Chefia da conformidade dos procedimentos, nos pontos críticos da contratação (envio do Edital para análise jurídica, antes da Adjudicação, antes da contratação, na conclusão do processo)	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01	Correção da inconformidade antes de prosseguir para a etapa seguinte	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Realização de contratação do tipo Menor preço por Grupo/Lote sem motivos de ordem técnica ou econômica	Ausência de justificativa da parte da área requisitante Falha na utilização dos instrumentos padronizados de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Restrição da competitividade / Obtenção de preços superiores ao mercado
- 2 Contratação com vício de legalidade
- 3 Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento
- 4 Penalidades ao servidor e à Administração

Ações Preventivas

P-01	Utilização de instrumento padronizado para elaboração dos Estudos Preliminares, em ferramenta informatizada, com orientações para preenchimento	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Alerta aos responsáveis para validação das informações da área requisitante	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação Edital	Restrição à competitividade sem justificativa técnica ou legal, falta de utilização das minutas e modelos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso na conclusão da contratação
- 2 Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento

Ações Preventivas

P-01	Utilização de minutas e modelos padronizados, em ferramenta informativa, com inclusão de notas explicativas para orientar o preenchimento	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
P-02	Utilização de listas de verificação (checklist)	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Deixar de observar os requisitos do Edital e da legislação quando do lançamento da contratação no sistema Compras Governamentais e internos	Excesso de contratações sendo realizadas de forma concomitante; Necessidade de aprimoramento da capacitação dos servidores	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de alteração dos lançamentos efetuados, com eventual nova publicação da licitação					
2	Atraso na conclusão da contratação					
3	Inviabilidade de execução orçamentária e do contratos, nas etapas seguintes					
4	Necessidade de revogação da licitação ou cancelamento do contrato, com atraso na conclusão da licitação ou interrupção no fornecimento dos bens/serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Juntada ao processo dos relatórios dos registros efetuados no sistema			Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS		
P-02	Utilização de checklist para verificar a correção dos lançamentos antes da divulgação da licitação			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Deixar de divulgar a resposta de esclarecimentos /impugnações a todos os concorrentes e interessados	Deficiência na capacitação dos servidores; Deixar de observar os procedimentos padronizados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Mandado de Segurança /Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Juntada ao processo dos comprovantes de inclusão dos esclarecimentos e impugnações no Portal Compras.gov			Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS		
P-02	Preenchimento do checklist Adjudicação e Homologação, para verificar o cumprimento da etapa			Responsáveis: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI, REINILDO BISPO DOS SANTOS		
P-03	Conferência do checklist pela Chefia, quando do envio para homologação			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir as respostas no Portal Compras.gov antes da conclusão da contratação			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Conluio entre os licitantes / empresas que reiteradamente declinam do envio de proposta	Ambiente externo: conluio entre os licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com valores não vantajosos à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar incidência de empresa que reiteradamente não envia proposta / documento, quando convocadas, principalmente para diferentes itens no mesmo certame			Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a autoridade competente para eventual abertura de processo de apuração e aplicação de sanção			Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recusa da amostra ou proposta sem uso de critérios objetivos no Edital	Ausência de definição de critérios objetivos no Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					

Ações Preventivas

P-01	Utilização dos Editais e anexos conforme minutas padronizadas pela AGU	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-02	Utilização de checklist para Habilitação da empresa, identificando no documento os motivos de recusa da proposta/amostra	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-03	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-04	Conferência pela Chefia do atendimento dos itens do checklist, antes do envio para homologação	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01	Correção do processo, se for o caso, e retorno da fase de avaliação antes da conclusão da contratação	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Aceitação de proposta com valor acima do estimado	Deixar de observar procedimento padronizado, previsto no checklist da etapa	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-02	Verificação do alerta emitido pelo sistema Compras.gov, quando da aceitação da proposta	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
P-03	Conferência dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, em relação ao valor estimado	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
P-04	Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, em relação ao valor estimado, antes da homologação	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
P-05	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para cumprimento da etapa	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Proposta com preços equivalentes, no caso do mesmo vencedor da Cota Principal e da Cota para ME (no caso de licitação com cota para ME/EPP)	Externo: erro no envio do lance pelo licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-02	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para cumprimento da etapa	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-03	Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, antes da homologação	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01	Retornar a sessão para fase de aceitação, antes da conclusão da contratação	Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Habilitação de Microempresa / Empresa de Pequeno Porte que tenha extrapolado o limite de faturamento e usufruído de tratamento diferenciado	Externo: licitante opta por usufruir do benefício de tratamento diferenciado indevidamente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-02	Consulta dos valores recebidos pela empresa no Portal da Transparência (exercício atual e exercício anterior)	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-03	Análise do Balanço Contábil e Demonstrativo de Resultado do Exercício da	Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS

empresa, em caso de indícios de ter extrapolado os limites legais de faturamento para fins de enquadramento como ME/EPP

P-04 Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-05 Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, antes da homologação **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01 Retorno da sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-14	Aceitação de proposta com valor unitário acima do estimado, em caso de licitação do tipo menor preço global e regime de empreitada por valor unitário	Externo: cadastro de proposta com esse vício, da parte do licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	---	---	-----------------------	---------------	------	--

Impactos

1 Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração

Ações Preventivas

P-01 Utilização de checklist para Habilitação da empresa **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-02 Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-03 Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, em relação ao valor estimado, antes da homologação **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

P-04 Utilização da minuta de Edital padrão, preenchendo a cláusula com critérios de aceitação **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Retorno da sessão para a fase de aceitação da proposta, antes da conclusão da contratação **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-15	Aceitação de proposta de empresa que tenha usufruído da preferência para produto nacional, sem a comprovação de atendimento a esse requisito	Externo: participação de empresa que não atende às exigências do Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	--	---	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração

Ações Preventivas

P-01 Utilização de checklist para Habilitação da empresa **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-02 Utilização da minuta de Edital padrão, preenchendo a cláusula com critérios de aceitação **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-03 Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-04 Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da homologação **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01 Retornar a sessão para a fase de aceitação das propostas, antes da conclusão da contratação **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-16	Habilitação de empresa com situação de Ocorrências Impeditivas Indiretas	Externo: participação indevida da empresa Falha na capacitação dos servidores Deixar de observar os procedimentos e checklist padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
------	--	--	-----------------------	---------------	---------	--

Impactos

1 Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração

Ações Preventivas

P-01	Consulta do campo próprio no sistema SICAF				Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-02	Incluir no Edital e anexos cláusula sobre o procedimento que será realizado em caso de incidência de Ocorrências Impeditivas Indiretas e eventual indício de burla a sanção				Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
P-03	Efetuar as diligências previstas no Acórdão n. 1831/2014, para verificação das condições que indicam eventual burla a sanção				Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
P-04	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa				Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-05	Conferência pela Chefia , antes da homologação				Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01	Retorno da sessão para a fase da habilitação, antes da conclusão da contratação				Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
------	---	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Habilitação de empresa com servidor público federal como sócio	Externo: participação indevida da empresa Interno: deixar de observar os procedimentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação com vício de legalidade

Ações Preventivas

P-01	Consulta do campo próprio no sistema SICAF				Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-02	Efetuar as diligências, para verificação das condições que indicam eventual burla a Lei n. 8112/90				Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
P-03	Utilização de checklist para Habilitação da empresa				Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-04	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa				Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-05	Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da homologação				Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01	Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação				Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
------	---	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Habilitação de empresa que não atenda os índices de qualificação econômico-financeiro, no caso de serviços de mão de obra com dedicação exclusiva	Falha na capacitação dos servidores Deixar de observar os procedimentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração

Ações Preventivas

P-01	Preenchimento da planilha padronizada para análise da habilitação econômico-financeira				Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-02	Utilização de checklist para Habilitação da empresa				Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-03	Dupla verificação para validação da análise (conferência por outro servidor)				Responsáveis: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI, REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-04	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa				Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS
P-05	Conferência pela Chefia dos cálculos dos índices, antes da homologação				Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01	Retornar a sessão de habilitação para correção, antes da conclusão da contratação				Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI
------	---	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Aceitação de proposta com erro na planilha de composição de custos, no caso de contratação de serviços de mão de obra com dedicação exclusiva	Falha na capacitação dos servidores Deixar de observar os procedimentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade /Dificuldade na execução contratual e aplicação de reequilíbrio do contrato/ Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa		Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS			
P-02	Dupla verificação para validação da análise (conferência por outro servidor)		Responsáveis: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI, REINILDO BISPO DOS SANTOS			
P-03	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa		Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS			
P-04	Conferência pela Chefia dos cálculos dos índices, antes da homologação		Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI			
Ações de Contingência						
C-01	Retornar a sessão de habilitação para correção, antes da conclusão da contratação		Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Subcontratação de ME/EPP que não atenda aos requisitos de habilitação, no caso de licitação com exigência de subcontratação de ME/EPP	Externo: cadastro de empresa subcontratada indevida da parte do licitante Interno: deixar de observar procedimentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa		Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS			
P-02	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa		Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS			
P-03	Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da homologação		Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI			
Ações de Contingência						
C-01	Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação		Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Contratação de empresa que tenha deixado de enviar documento exigido em Edital	Externo: erro no envio da documentação da parte da empresa Interno: deficiência na capacitação dos servidores, deixar de observar procedimento /checklist padronizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa		Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS			
P-02	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa		Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS			
P-03	Dupla verificação (conferência pelos membros da Equipe de Apoio, principalmente no caso de contratações críticas e/ou de grande vulto)		Responsáveis: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI, REINILDO BISPO DOS SANTOS			
P-04	Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da homologação		Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI			
Ações de Contingência						
C-01	Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação		Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI			
C-02	Saneamento da falha, suspensão do certame (se necessário, caso se tratar de falha grave que não possa ser sanada)		Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Contratação de empresa que tenha sofrido impedimento de licitar e contratar com a União (inclusive sanção ocorrida no decorrer	Deixar de observar procedimento padronizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

da conclusão da contratação ou após assinatura da Ata de Registro de Preços

Impactos

1 Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração

Ações Preventivas

P-01 Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa, antes da emissão da nota de empenho **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-02 Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da emissão da nota de empenho **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

P-03 Consulta da situação da empresa no Sicaf e demais Portais disponíveis (Certidão COnsulta TCU, CNEP, CEIS), a cada etapa da contratação **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Retornar a sessão para a fase de habilitação (no caso de pregão comum), cancelamento da Ata de Registro de Preços **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Deixar de observar etapa obrigatória (previsão no Plano Anual de Contratações, autorização da abertura licitação, levantamento de mercado, publicação do Edital etc)	Falha na capacitação dos servidores, da deixar de observar procedimento padronizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração

Ações Preventivas

P-01 Utilização das listas de padronização (checklist) padronizadas: Autorização de Abertura, Após Publicação e Adjudicação/Homologação **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-02 Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes do envio para análise jurídica, homologação e formalização da contratação **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01 Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Contratação de bem ou serviço que não atenda às necessidades do Campus	Falha na elaboração do Termo de Referência, deficiência nos Estudos Preliminares, falha no Catálogo de Materiais e Serviços interno	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Prejuízo ao erário, atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades finalísticas do Campus

Ações Preventivas

P-01 Validação do Termo de Referência pela unidade requisitante antes do envio para análise jurídica **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-02 Avaliação da proposta pela unidade requisitante antes da aceitação da proposta **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-03 Utilização das listas de padronização (checklist) padronizadas: Autorização de Abertura e Adjudicação/Homologação **Responsável:** REINILDO BISPO DOS SANTOS

P-04 Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes do envio para análise jurídica, homologação e formalização da contratação **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Ações de Contingência

C-01 Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação **Responsável:** VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Deixar de atender item do parecer jurídico / efetuar adequação do processo conforme recomendado sem justificativa	Deixar de observar procedimento padronizado Deficiência na capacitação dos servidores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Juntada de Nota de Esclarecimento sobre os itens do parecer, antes do Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS prosseguimento do certame					
------	---	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Correção da instrução processual, antes da conclusão da contratação		Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
------	---	--	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Licitação deserta ou fracassada	Falha no levantamento de mercado; Valor estimado com preço inferior ao praticado no mercado; Edital e Termo de Referência com exigências excessivas que afastaram fornecedores; Produto com mercado restrito	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Aumento do retrabalho pela necessidade de realização de nova licitação					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Utilização do modelo de Estudos Preliminares padronizado, preenchendo todos o itens relativos a levantamento de mercado		Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
------	---	--	---	--	--

P-02	Procedimentos previstos no item relativo a "Pesquisa de Preços"		Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS		
------	---	--	---	--	--

P-03	Utilização das minutas de Edital e anexos padronizadas pela AGU		Responsável: REINILDO BISPO DOS SANTOS		
------	---	--	---	--	--

Ações de Contingência

C-01	Revisão dos fatores que ensejaram o fracasso do certame; Alteração do Edital e Termo de Referência (se possível); Realização de nova licitação.		Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI		
------	---	--	---	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Pregoeiro

REINILDO BISPO DOS SANTOS

Equipe de apoio