



SECRETARIA DO  
**TRABALHO E  
EMPREGO - SETRE**



## **PROJETO BÁSICO**

### **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ – PI.**

**ABRIL - 2026**

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1342  
2º andar, Bairro Fátima • CEP: 64049-526  
Teresina • Piauí • Brasil

[protocolo@setre.pi.gov.br](mailto:protocolo@setre.pi.gov.br)

  
Pablo Otávio Torres de Carvalho  
Eng. Civil/CREA-PI: 35222  
Registro Nacional: 1918554868



## SUMÁRIO

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.0 - APRESENTAÇÃO .....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>2.0 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO .....</b>         | <b>6</b>  |
| 3.1 - LOCALIZAÇÃO .....                                | 6         |
| 3.2 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS .....                   | 6         |
| 3.3 – ASPECTOS FISIOGRAFICOS.....                      | 7         |
| <b>4.0 MEMORIAL DESCRITIVO .....</b>                   | <b>9</b>  |
| 4.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS .....                        | 9         |
| 4.2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....                      | 9         |
| 4.3 – REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS DO PROJETO.....          | 9         |
| 4.4 – ORÇAMENTO DO PROJETO .....                       | 9         |
| 4.5 – LOCALIZAÇÃO DA OBRA .....                        | 10        |
| 4.6 – DESCRIÇÃO DO PROJETO.....                        | 10        |
| 4.7 – COMPROVAÇÃO DOS CUSTOS APRESENTADOS.....         | 10        |
| 4.8 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .....               | 10        |
| <b>5.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....</b>             | <b>11</b> |
| 5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES .....                      | 11        |
| 5.1.1 – Administração Local.....                       | 11        |
| 5.1.2 – Placa da obra.....                             | 11        |
| 5.2 – MOVIMENTO DE TERRA.....                          | 13        |
| 5.2.1 – Regularização do Subleito .....                | 13        |
| 5.2.2 – Escavação .....                                | 13        |
| 5.2.3 – Remoção.....                                   | 13        |
| 5.2.4 - Corte:.....                                    | 13        |
| 5.2.5 – Aterro apiloado .....                          | 13        |
| 5.3 – MEIO FIO:.....                                   | 14        |
| 5.4 – MATERIAL USADO:.....                             | 14        |
| 5.4.1 – Assentamento de pedras: .....                  | 15        |
| 5.4.2 – Apiloamento .....                              | 15        |
| 5.5 – SERVIÇOS FINAIS .....                            | 15        |
| 5.6 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO .....                        | 15        |
| 5.7 – NORMAS GERAIS DE TRABALHO .....                  | 16        |
| 5.7.1 - Materiais.....                                 | 16        |
| 5.8 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO .....              | 16        |
| <b>6.0 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO .....</b>            | <b>18</b> |
| <b>7.0 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO .....</b>               | <b>19</b> |
| <b>8.0 – PLANTA ILUMINADA .....</b>                    | <b>24</b> |
| <b>9.0 – ORÇAMENTO .....</b>                           | <b>26</b> |



## **1.0 - APRESENTAÇÃO**

O presente trabalho apresenta o Projeto Básico de Engenharia de Execução de Urbanização em Pavimentação em Paralelepípedo, na zona urbana e rural do Município de ANGICAL DO PIAUI- PI.

A apresentação contempla todos os elementos necessários para que as empresas licitantes possam compor os preços dos serviços e obras para as suas propostas, como também a sua execução.

Para a elaboração do Projeto Básico, inicialmente foram realizados estudos preliminares das ruas, os quais foram desenvolvidos observando o traçado existente. A seleção do traçado levou em consideração todos os dados colhidos nestes estudos, além das condicionantes de ordem ambiental.



## **2.0 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

### **2.1 – OBJETIVO**

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto e maior segurança para os usuários das ruas projetadas e melhorar as condições de tráfego. Com a execução deste projeto facilitará a locomoção na zona urbana e rural, do município, proporcionando condições melhores para o desenvolvimento. A pavimentação de ruas constitui uma obra de elevada abrangência social, pois a execução do referido projeto irá proporcionar às ruas um escoamento superficial, reduzindo substancialmente o acúmulo de águas e, conseqüentemente, erradicando os focos de doenças e melhorando a qualidade de vida da população beneficiada.

A implantação dessa pavimentação é uma reivindicação antiga daqueles moradores, tendo em vista as dificuldades enfrentadas por estes, principalmente no período chuvoso. A implantação de pavimentação em paralelepípedo tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população uma vez que o pavimento de paralelepípedos é considerado ecologicamente correto, pois permitem a infiltração da água de chuva recarregando o lençol freático e minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver menos calor, propiciam o crescimento de determinadas gramíneas que, além de ajudar a diminuir a temperatura.

O município é carente em pavimentação, e por isso, se sujeitando ao acúmulo de água, produzindo lama no período chuvoso, e muita poeira no período seco. Isso provoca o aparecimento de doenças respiratórias nas crianças e idosos de família de baixa renda de nossa cidade, além do acesso dos moradores as suas próprias residências, dificultadas pela má qualidade do piso natural que dependendo do período do ano se torna intransitável, justificando-se assim a urbanização dessas áreas degradadas.



Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco.

## **2.2 – JUSTIFICATIVA**

Existem algumas vias sem pavimentação atualmente no município e, por isso sujeitas ao acúmulo d'água, produzindo lama no período chuvoso e muita poeira no período seco, provocando doenças respiratórias em crianças e idosos de família de baixa renda, algumas vias acumulam poças d'água em trechos da sua extensão, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam quase intransitáveis, justificando-se, assim a pavimentação dessas áreas degradadas e insalubres.

Diante desse quadro, torna-se extremamente necessário dotar o município de condições físicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros públicos.

Com a intervenção dessas áreas, surgem relevantes benefícios não só em relação à saúde, mas, também relacionados ao trânsito e a urbanização, evitando-se inclusive, erosões e transtornos aos usuários. Assegurará à população que se utiliza desses trechos, intervenções estruturais de maior importância para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas condições de tráfego, segurança e mobilidade.



### **3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO**

#### **3.1 - Localização**

A Secretaria do Trabalho e Emprego vem através deste, apresentar o Projeto Básico para Urbanização em Pavimentação em Paralelepípedo no total de 2.988,00 m<sup>2</sup> no município de ANGICAL DO PIAUÍ - PI. O município está localizado na microrregião do Médio Parnaíba Piauiense, compreendendo uma área irregular de 223,435 km<sup>2</sup>, tendo como limites os municípios Palmeirais, São Pedro do Piauí, Santo Antônio dos Milagres, Jardim do Mulato, Regeneração e Amarante.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 6° 05' 09" S, 42° 44' 20" O e distância de 122 Km de Teresina.

#### **3.2 - Aspectos Socioeconômicos**

Os aspectos socioeconômicos do município de Angical do Piauí refletem a realidade de uma cidade de pequeno porte, com economia baseada principalmente no setor público e em atividades primárias. O município possui população aproximada de 6.500 habitantes, com distribuição equilibrada entre as zonas urbana e rural e densidade demográfica baixa. O crescimento populacional é moderado, sendo comum a migração de parte da população jovem para centros urbanos maiores em busca de melhores oportunidades de emprego e educação. A estrutura etária apresenta tendência de envelhecimento gradual, característica comum em municípios de pequeno porte. A economia local é limitada e fortemente dependente da administração pública, que representa a principal fonte de emprego e renda. O setor de serviços, especialmente os vinculados à educação, saúde e assistência social, possui participação relevante na economia municipal.

A agropecuária constitui importante atividade econômica, desenvolvida predominantemente em regime de subsistência, com destaque para o cultivo de milho, feijão e mandioca, além da criação de bovinos, caprinos e ovinos. Essas atividades são condicionadas pelas características climáticas e pela disponibilidade hídrica da região.



O setor industrial é pouco expressivo, restrito a pequenas iniciativas locais, enquanto o comércio atende basicamente à demanda interna, com baixa diversificação. De modo geral, o município apresenta desafios relacionados à geração de emprego, diversificação econômica e melhoria dos indicadores de renda da população.

### **3.3 – Aspectos Fisiográficos**

Os aspectos fisiográficos de uma região correspondem ao conjunto das características naturais da paisagem, incluindo relevo, clima, solos, hidrografia e vegetação, que, em conjunto, determinam a dinâmica ambiental e condicionam o uso e ocupação do solo. Esses elementos resultam da interação entre fatores naturais ao longo do tempo e influenciam diretamente as atividades econômicas e a distribuição populacional.

No caso do município de Angical do Piauí, localizado na região Centro-Norte do estado, os aspectos fisiográficos apresentam características de transição entre áreas de cerrado e caatinga. O relevo é predominantemente plano a suavemente ondulado, favorecendo atividades agropecuárias. Os solos são, em geral, de média fertilidade, com presença de áreas aptas ao cultivo agrícola. O clima é tropical semiúmido, com estação chuvosa concentrada nos primeiros meses do ano e período seco bem definido. A vegetação predominante é composta por formações de cerrado e mata de transição, e a hidrografia é influenciada pela proximidade com a bacia do rio Parnaíba, com presença de riachos intermitentes e cursos d'água sazonais.

## **4.0 - MEMORIAL DESCRITIVO**

### **4.1 - Descrição das Metas:**

A obra consiste na pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Município de ANGICAL DO PIAUI – PI, contemplando as seguintes ruas:



| TRECHOS               |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| CALDEIRÃO - TRECHO 01 | 474,00 m <sup>2</sup>         |
| CALDEIRÃO - TRECHO 02 | 504,00 m <sup>2</sup>         |
| CALDEIRÃO - TRECHO 03 | 510,00 m <sup>2</sup>         |
| AREIAS - TRECHO 01    | 510,00 m <sup>2</sup>         |
| AREIAS - TRECHO 02    | 300,00 m <sup>2</sup>         |
| RUA DA CAIXA D'ÁGUA   | 690,00 m <sup>2</sup>         |
| <b>ÁREA TOTAL</b>     | <b>2.988,00 m<sup>2</sup></b> |

#### 4.2 – Descrição dos Serviços:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Além disso, todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Caberá à empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

#### 4.3 – Representações Gráficas do Projeto:

Planta com identificação da rua beneficiada com a pavimentação, projeto geométrico, localização e detalhes construtivos em anexo.

#### 4.4 – Orçamento do Projeto:

Planilhas orçamentárias e composições de custo em anexo.

#### 4.5 – Localização da obra:

As áreas para implantação do projeto estão inseridas na zona urbana e rural do Município de ANGICAL DO PIAUI – PI, com condições topográficas compatíveis com os serviços propostos.



#### **4.6 – Descrição do Projeto:**

A pavimentação será executada em paralelepípedo com colchão de areia fina, além de meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta conforme especificações de serviço.

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias que se localizem na zona urbana, e, durante o período seco, que é o de maior duração no local, acumula elevada quantidade de poeira, que além de causar um transtorno muito grande a população local, obriga a limpeza diária das residências a fim evitar o acúmulo de poeira, podendo ainda provocar diversos tipos de doenças, principalmente aquelas ligadas ao sistema respiratório.

#### **4.7 – Comprovação dos custos apresentados:**

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma que apresentar menores preços e melhores condições.

#### **4.8 – Cronograma Físico-Financeiro:**

É apresentado o Cronograma Físico – Financeiro, com os respectivos valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.

### **5.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

#### **5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES**

##### **5.1.1 – Administração Local:**

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Engenheiro civil



de obra júnior com encargos complementares, Encarregado geral com encargos complementares.

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da composição de custos unitários, específicos como administração local.

Este serviço deverá ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.

#### **5.1.2 – Placa da obra:**

Deverá ser instalada 01 placa da obra com dimensões de 3,00m (largura) x 2,00m (altura) com formato e inscrições a serem definidas junto ao Órgão. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, presas ao chão pelos suportes de madeira e fixação com concreto simples, na altura estabelecida pelas normas. Deverá ser feita a preparação da base, em concreto simples, para recebimento dos suportes das estruturas de sustentação da placa, compondo a fixação da placa ao suporte através de abraçadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metálica montados sobre suportes deverão ser instalados na posição vertical. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra.



As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte.

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAIS UMA OBRA DO<br/>GOVERNO DO ESTADO</b>                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE XXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>NO MUNICÍPIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| CONTRATADO:<br>XXXXXXXXXXXX                                                                                            | VALOR DO<br>INVESTIMENTO:<br>XXXXXXXXXXXX                                                                                                                 | PERÍODO DE<br>EXECUÇÃO:<br>XXXXXXXXXXXX                                             |
| SECRETARIA DO<br>TRABALHO E<br>EMPREGO - SETRE                                                                         |  <b>GOVERNO DO<br/>PIAUI</b><br>AQUI TEM TRABALHO.<br>AQUI TEM FUTURO. |  |

## **5.2 – MOVIMENTO DE TERRA**

### **5.2.1 – Regularização do Subleito:**



Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e aterros de até 20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxílio de equipamentos apropriados para o serviço;

Após a regularização, o subleito receberá um colchão cujo material terá expansão igual ou inferior a 2%. Sendo dispensado o processo de compactação por se tratar de uma via em uso.

#### **5.2.2 – Escavação:**

Deverá atingir a cota da linha do projeto, conforme orientação técnica, onde a cota do eixo da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e terrenos circunvizinhos, evitando alagamentos e outros problemas no local.

#### **5.2.3 – Remoção:**

Todo material escavado não aproveitado deverá ser removido para locais previamente indicados pela fiscalização.

#### **5.2.4 – Corte:**

Se necessário, deverá ser executado corte manual e/ou mecanizado com motoniveladora para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser pavimentado fique perfeitamente isento de quaisquer tipos de sujeira.

#### **5.2.5 – Aterro apiloado:**

Se necessário, o aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 15 (quinze centímetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a usar como base de barro ou areia do rio.

#### **5.3 – MEIO FIO:**

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 e deverá ter seção retangular com dimensões variando de 0,10m a 0,13m as



espessuras, de 0,30m a 0,35m na altura e comprimento de 0,70m a 1,00m e resistência superior ou igual a 10 MPa.

A abertura de valas para assentamento de meio fio deverá ter a profundidade de 20 cm para fixação do meio fio.

As peças de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e acomodadas para ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio será efetuado com argamassa de cimento e areia média no traço de 1:3. A argamassa utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme antes de ser molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a ser caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das características dos componentes, como do preparo correto. A mistura das argamassas no local pode ser feita manualmente ou embetoneira. Nos dois casos, é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicação, este cuidado evita que a argamassa endureça ou perca plasticidade.

#### **5.4 – MATERIAL USADO:**

O material usado para o colchão deverá ser areia fina do rio, cuja camada deve ter espessura variando entre 12 cm e 15 cm (limite desejável).

O calçamento será executado em pedra tipo paralelepípedo de rocha ígnea, nas dimensões 18x10x10cm (limites), sendo admitidas pequenas variações para maior 2,0cm e menor 1,0cm, assentadas sobre colchão de areia especificado acima.

As pedras arenosas, friáveis e sedimentares não serão aceitas.

##### **5.4.1 – Assentamento de pedras:**

Inicialmente serão assentadas as pedras mestras com espaçamento de 1,00m (um metro) no sentido transversal e cerca de 4,00m (quatro metros) no



sentido longitudinal, sempre obedecendo ao abaulamento do eixo para as bordas da rua de 3 a 5%.

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas e bem unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido transversal ao eixo da via pública, devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa lavada).

#### **5.4.2 – Apiloamento:**

Após o assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas com malho ou compactador mecânico tipo sapo até se promover uma perfeita acomodação do pavimento para posterior caldeamento ou rejuntamento. Não é permitido o empoçamento de água de qualquer natureza no pavimento. Qualquer irregularidade ou depressão que venha surgir na ocasião da compactação deverá ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal.

#### **5.5 – SERVIÇOS FINAIS:**

O entulho e prováveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra deve estar executada de acordo com as especificações técnicas e totalmente limpa.

#### **5.6 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

Os serviços acima descritos serão pagos mediante medição mensal ou total, de acordo com critério adotado pelo Órgão.

#### **5.7 – NORMAS GERAIS DE TRABALHO**

##### **5.7.1 - Materiais**



Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da executante a informação por escrito dos locais de origem dos materiais.

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos os materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar integralmente de acordo com as amostras aprovadas visualmente.

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a qualidade dos materiais empregados está em conformidade com as especificações.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços acima descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes de sua proposta.

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta.

#### **5.8 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO**

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, interpretação do projeto, especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do contrato.

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento escrito da fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente para que a fiscalização tome as providências para inspeção antes das operações. Os serviços iniciados sem a observância destas exigências poderão ser rejeitados. A empresa executora dos serviços deve apresentar a referida ART de execução da obra para ser anexada ao projeto.



## 6.0 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO



Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1342  
2º andar, Bairro Fátima • CEP: 64049-526  
Teresina • Piauí • Brasil

[protocolo@setre.pi.gov.br](mailto:protocolo@setre.pi.gov.br)

  
Pablo Orlando Torres de Carvalho  
Eng. Civil/CREA-PI: 35222  
Registro Nacional: 1918564868

|                                                                                                                    |                                |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| OBRA                                                                                                               | Pavimentação em Paralelepípedo |             |               |
| MUNICÍPIO                                                                                                          | ANGICAL DO PIAUI               |             |               |
| LOCALIDADE                                                                                                         | ZONA URBANA E RURAL            |             |               |
|                                                                                                                    |                                |             |               |
| ORÇAMENTO ONERADO                                                                                                  | R\$                            | 502.023,30  | 168,01 R\$/m² |
| ORÇAMENTO DESONERADO                                                                                               | R\$                            | 497.351,96  | 166,45 R\$/m² |
|                                                                                                                    |                                |             |               |
| TRECHOS                                                                                                            |                                |             |               |
| CALDEIRÃO - TRECHO 01                                                                                              |                                | 474,00 m²   |               |
| CALDEIRÃO - TRECHO 02                                                                                              |                                | 504,00 m²   |               |
| CALDEIRÃO - TRECHO 03                                                                                              |                                | 510,00 m²   |               |
| AREIAS - TRECHO 01                                                                                                 |                                | 510,00 m²   |               |
| AREIAS - TRECHO 02                                                                                                 |                                | 300,00 m²   |               |
| RUA DA CAIXA D'ÁGUA                                                                                                |                                | 690,00 m²   |               |
| ÁREA TOTAL                                                                                                         |                                | 2.988,00 m² |               |
|                                                                                                                    |                                |             |               |
| Parcelas de relevância                                                                                             |                                |             | 50%           |
| Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3         |                                |             | 1.494,00 m²   |
| Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm |                                |             | 498,00 m      |
|                                                                                                                    |                                |             |               |
| Referências                                                                                                        | SINAPI 09/2025                 |             |               |
|                                                                                                                    |                                |             |               |
| BDI                                                                                                                | Orçamento Onerado              | 22,00%      |               |
|                                                                                                                    | Orçamento Desonerado           | 26,89%      |               |

| ITEM  | MUNICÍPIO             | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA                   |
|-------|-----------------------|----------|---------|------------------------|
| 1     | CALDEIRÃO - TRECHO 01 | 79,00 m  | 6,00 m  | 474,00 m <sup>2</sup>  |
| 2     | CALDEIRÃO - TRECHO 02 | 84,00 m  | 6,00 m  | 504,00 m <sup>2</sup>  |
| 3     | CALDEIRÃO - TRECHO 03 | 85,00 m  | 6,00 m  | 510,00 m <sup>2</sup>  |
| 4     | AREIAS - TRECHO 01    | 85,00 m  | 6,00 m  | 510,00 m <sup>2</sup>  |
| 5     | AREIAS - TRECHO 02    | 50,00 m  | 6,00 m  | 300,00 m <sup>2</sup>  |
| 6     | RUA DA CAIXA D'ÁGUA   | 115,00 m | 6,00 m  | 690,00 m <sup>2</sup>  |
| TOTAL |                       | 498,00 m |         | 2988,00 m <sup>2</sup> |

| CALDEIRÃO - TRECHO 01                                                                            |              |             |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| COMPRIMENTO                                                                                      | 79,00 m      |             |                                |
| LARGURA                                                                                          | 6,00 m       |             |                                |
| Regularização mecânica do subleito                                                               |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 79,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 474,00 m²   |                                |
| Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 79,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 474,00 m²   |                                |
| Compactação mecânica do revestimento                                                             |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 79,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 474,00 m²   |                                |
| Meio-fio                                                                                         |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | TOTAL       |                                |
| 79,00 m                                                                                          | 2            | 158,00 m    |                                |
| Meio-fio de contenção                                                                            |              |             |                                |
| Descrição                                                                                        | Largura      | Quantidade  | Comprimento Meio-fio Contenção |
| Via                                                                                              | 6,00 m       | 0           | 0,00 m                         |
|                                                                                                  |              | Total:      | 0,00 m                         |
| Execução de sarjeta em trecho reto                                                               |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | Comprimento |                                |
| 79,00 m                                                                                          | 2            | 158,00 m    |                                |
| Placa de identificação de ruas                                                                   |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Placas/rua   | Total       |                                |
| 1,00 und                                                                                         | 2            | 2,00 und    |                                |
| Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                        |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Canaleta/rua | Largura     | Comprimento Canaleta           |
| 1,00 und                                                                                         | 0            | 6,00 m      | 0,00 m                         |

| CALDEIRÃO - TRECHO 02                                                                            |              |             |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| COMPRIMENTO                                                                                      | 84,00 m      |             |                                |
| LARGURA                                                                                          | 6,00 m       |             |                                |
| Regularização mecânica do subleito                                                               |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 84,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 504,00 m²   |                                |
| Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 84,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 504,00 m²   |                                |
| Compactação mecânica do revestimento                                                             |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 84,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 504,00 m²   |                                |
| Meio-fio                                                                                         |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | TOTAL       |                                |
| 84,00 m                                                                                          | 2            | 168,00 m    |                                |
| Meio-fio de contenção                                                                            |              |             |                                |
| Descrição                                                                                        | Largura      | Quantidade  | Comprimento Meio-fio Contenção |
| Via                                                                                              | 6,00 m       | 0           | 0,00 m                         |
|                                                                                                  |              | Total:      | 0,00 m                         |
| Execução de sarjeta em trecho reto                                                               |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | Comprimento |                                |
| 84,00 m                                                                                          | 2            | 168,00 m    |                                |
| Placa de identificação de ruas                                                                   |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Placas/rua   | Total       |                                |
| 1,00 und                                                                                         | 2            | 2,00 und    |                                |
| Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                        |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Canaleta/rua | Largura     | Comprimento Canaleta           |
| 1,00 und                                                                                         | 0            | 6,00 m      | 0,00 m                         |

| CALDEIRÃO - TRECHO 03                                                                            |              |             |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| COMPRIMENTO                                                                                      | 85,00 m      |             |                                |
| LARGURA                                                                                          | 6,00 m       |             |                                |
| Regularização mecânica do subleito                                                               |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 85,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 510,00 m²   |                                |
| Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 85,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 510,00 m²   |                                |
| Compactação mecânica do revestimento                                                             |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 85,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 510,00 m²   |                                |
| Meio-fio                                                                                         |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | TOTAL       |                                |
| 85,00 m                                                                                          | 2            | 170,00 m    |                                |
| Meio-fio de contenção                                                                            |              |             |                                |
| Descrição                                                                                        | Largura      | Quantidade  | Comprimento Meio-fio Contenção |
| Via                                                                                              | 6,00 m       | 0           | 0,00 m                         |
|                                                                                                  |              | Total:      | 0,00 m                         |
| Execução de sarjeta em trecho reto                                                               |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | Comprimento |                                |
| 85,00 m                                                                                          | 2            | 170,00 m    |                                |
| Placa de identificação de ruas                                                                   |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Placas/rua   | Total       |                                |
| 1,00 und                                                                                         | 2            | 2,00 und    |                                |
| Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                        |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Canaleta/rua | Largura     | Comprimento Canaleta           |
| 1,00 und                                                                                         | 0            | 6,00 m      | 0,00 m                         |

| AREIAS - TRECHO 01                                                                               |              |             |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| COMPRIMENTO                                                                                      | 85,00 m      |             |                                |
| LARGURA                                                                                          | 6,00 m       |             |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Regularização mecânica do subleito                                                               |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 85,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 510,00 m²   |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 85,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 510,00 m²   |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Compactação mecânica do revestimento                                                             |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 85,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 510,00 m²   |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Meio-fio                                                                                         |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | TOTAL       |                                |
| 85,00 m                                                                                          | 2            | 170,00 m    |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Meio-fio de contenção                                                                            |              |             |                                |
| Descrição                                                                                        | Largura      | Quantidade  | Comprimento Meio-fio Contenção |
| Via                                                                                              | 6,00 m       | 0           | 0,00 m                         |
|                                                                                                  |              | Total:      | 0,00 m                         |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Execução de sarjeta em trecho reto                                                               |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | Comprimento |                                |
| 85,00 m                                                                                          | 2            | 170,00 m    |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Placa de identificação de ruas                                                                   |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Placas/rua   | Total       |                                |
| 1,00 und                                                                                         | 2            | 2,00 und    |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                        |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Canaleta/rua | Largura     | Comprimento Canaleta           |
| 1,00 und                                                                                         | 0            | 6,00 m      | 0,00 m                         |

| AREIAS - TRECHO 02                                                                               |              |             |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| COMPRIMENTO                                                                                      | 50,00 m      |             |                                |
| LARGURA                                                                                          | 6,00 m       |             |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Regularização mecânica do subleito                                                               |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 50,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 300,00 m²   |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 50,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 300,00 m²   |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Compactação mecânica do revestimento                                                             |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 50,00 m                                                                                          | 6,00 m       | 300,00 m²   |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Meio-fio                                                                                         |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | TOTAL       |                                |
| 50,00 m                                                                                          | 2            | 100,00 m    |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Meio-fio de contenção                                                                            |              |             |                                |
| Descrição                                                                                        | Largura      | Quantidade  | Comprimento Meio-fio Contenção |
| Via                                                                                              | 6,00 m       | 0           | 0,00 m                         |
|                                                                                                  |              | Total:      | 0,00 m                         |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Execução de sarjeta em trecho reto                                                               |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | Comprimento |                                |
| 50,00 m                                                                                          | 2            | 100,00 m    |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Placa de identificação de ruas                                                                   |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Placas/rua   | Total       |                                |
| 1,00 und                                                                                         | 2            | 2,00 und    |                                |
|                                                                                                  |              |             |                                |
| Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                        |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Canaleta/rua | Largura     | Comprimento Canaleta           |
| 1,00 und                                                                                         | 0            | 6,00 m      | 0,00 m                         |

| RUA DA CAIXA D'ÁGUA                                                                              |              |             |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| COMPRIMENTO                                                                                      | 115,00 m     |             |                                |
| LARGURA                                                                                          | 6,00 m       |             |                                |
| Regularização mecânica do subleito                                                               |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 115,00 m                                                                                         | 6,00 m       | 690,00 m²   |                                |
| Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 115,00 m                                                                                         | 6,00 m       | 690,00 m²   |                                |
| Compactação mecânica do revestimento                                                             |              |             |                                |
| Comprimento                                                                                      | Largura      | Área        |                                |
| 115,00 m                                                                                         | 6,00 m       | 690,00 m²   |                                |
| Meio-fio                                                                                         |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | TOTAL       |                                |
| 115,00 m                                                                                         | 2            | 230,00 m    |                                |
| Meio-fio de contenção                                                                            |              |             |                                |
| Descrição                                                                                        | Largura      | Quantidade  | Comprimento Meio-fio Contenção |
| Via                                                                                              | 6,00 m       | 0           | 0,00 m                         |
|                                                                                                  |              | Total:      | 0,00 m                         |
| Execução de sarjeta em trecho reto                                                               |              |             |                                |
| Comprimento Rua                                                                                  | Lados        | Comprimento |                                |
| 115,00 m                                                                                         | 2            | 230,00 m    |                                |
| Placa de identificação de ruas                                                                   |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Placas/rua   | Total       |                                |
| 1,00 und                                                                                         | 2            | 2,00 und    |                                |
| Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                        |              |             |                                |
| Qtd. de ruas                                                                                     | Canaleta/rua | Largura     | Comprimento Canaleta           |
| 1,00 und                                                                                         | 0            | 6,00 m      | 0,00 m                         |

**SECRETARIA DO  
TRABALHO E  
EMPREGO - SETRE**

**RESUMO DO ORÇAMENTO  
ONERADO**



| ITEM | ETAPA                       | VALOR                 |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES       | R\$ 4.090,94          |
| 2    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 25.459,94         |
| 3    | CALDEIRÃO - TRECHO 01       | R\$ 74.998,90         |
| 4    | CALDEIRÃO - TRECHO 02       | R\$ 79.682,03         |
| 5    | CALDEIRÃO - TRECHO 03       | R\$ 80.618,65         |
| 6    | AREIAS - TRECHO 01          | R\$ 80.618,65         |
| 7    | AREIAS - TRECHO 02          | R\$ 47.836,75         |
| 8    | RUA DA CAIXA D'ÁGUA         | R\$ 108.717,43        |
|      | <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 502.023,30</b> |

  
Pablo Orlando Torres de Carvalho  
Eng. Civil/CREA-PI: 35222  
Registro Nacional: 1918564868

| ITEM | ETAPA                       | VALOR                 |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES       | R\$ 4.213,65          |
| 2    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 23.743,91         |
| 3    | CALDEIRÃO - TRECHO 01       | R\$ 74.512,28         |
| 4    | CALDEIRÃO - TRECHO 02       | R\$ 79.162,43         |
| 5    | CALDEIRÃO - TRECHO 03       | R\$ 80.092,46         |
| 6    | AREIAS - TRECHO 01          | R\$ 80.092,46         |
| 7    | AREIAS - TRECHO 02          | R\$ 47.541,45         |
| 8    | RUA DA CAIXA D'ÁGUA         | R\$ 107.993,32        |
|      | <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 497.351,96</b> |

| Item                           | Código                      | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total         |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.0                            | SERVIÇOS PRELIMINARES       |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 4.090,94  |
| 1.1                            | PAV 1                       | Própria | Placa de obra                                                                                                                                                                                               | m²   | 6          | R\$ 558,87          | R\$ 681,82          | R\$ 4.090,94  |
| 2.0                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 25.459,94 |
| 2.1                            | 90777                       | SINAPI  | Engenheiro Civil Junior com encargos complementares                                                                                                                                                         | h    | 120        | R\$ 129,24          | R\$ 157,67          | R\$ 18.920,74 |
| 2.2                            | 90780                       | SINAPI  | Mestre de Obras com encargos complementares                                                                                                                                                                 | h    | 100        | R\$ 53,60           | R\$ 65,39           | R\$ 6.539,20  |
| CALDEIRÃO - TRECHO 01          |                             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |               |
| Item                           | Código                      | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total         |
| 3.0                            | TERRAPLENAGEM               |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 461,80    |
| 3.1                            | PAV 2                       | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 474        | R\$ 0,80            | R\$ 0,97            | R\$ 461,80    |
| 4.0                            | PAVIMENTAÇÃO                |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 45.741,43 |
| 4.1                            | PAV 3                       | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejunta<br>do com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                              | m²   | 474        | R\$ 77,26           | R\$ 94,26           | R\$ 44.679,94 |
| 4.2                            | PAV 7                       | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 474        | R\$ 1,84            | R\$ 2,24            | R\$ 1.061,49  |
| 5.0                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES     |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 15.789,43 |
| 5.1                            | 94273                       | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 158        | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$ 7.914,73  |
| 5.2                            | 94273                       | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$ -         |
| 5.3                            | PAV 4                       | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 158        | R\$ 35,64           | R\$ 43,48           | R\$ 6.869,25  |
| 5.4                            | PAV 5                       | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 412,07          | R\$ 502,73          | R\$ 1.005,45  |
| 5.5                            | PAV 6                       | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 145,12          | R\$ 177,05          | R\$ -         |
| 6.0                            | TRANSPORTES                 |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 13.006,24 |
| 6.1                            | 95878                       | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimenta<br>da, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                           | txkm | 3050,19    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$ 6.288,88  |
| 6.2                            | 100990                      | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 185,95     | R\$ 5,68            | R\$ 6,93            | R\$ 1.288,56  |
| 6.2                            | 93594                       | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). (Pedras)                                                                                                       | txkm | 421,39     | R\$ 2,11            | R\$ 2,57            | R\$ 1.084,73  |
| 6.3                            | 95878                       | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimenta<br>da, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                          | txkm | 2106,93    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$ 4.344,07  |
| 6.4                            | 93596                       | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimenta<br>da, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                   | txkm | 0,00       | R\$ 0,66            | R\$ 0,81            | R\$ -         |
| TOTAL DA CALDEIRÃO - TRECHO 01 |                             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 74.998,90 |
| CALDEIRÃO - TRECHO 02          |                             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |               |
| Item                           | Código                      | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total         |
| 3.0                            | TERRAPLENAGEM               |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 491,02    |
| 3.1                            | PAV 2                       | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 504        | R\$ 0,80            | R\$ 0,97            | R\$ 491,02    |
| 4.0                            | PAVIMENTAÇÃO                |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 48.636,45 |
| 4.1                            | PAV 3                       | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejunta<br>do com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                              | m²   | 504        | R\$ 77,26           | R\$ 94,26           | R\$ 47.507,78 |
| 4.2                            | PAV 7                       | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 504        | R\$ 1,84            | R\$ 2,24            | R\$ 1.128,67  |
| 5.0                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES     |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 16.725,13 |
| 5.1                            | 94273                       | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 168        | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$ 8.415,66  |
| 5.2                            | 94273                       | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$ -         |
| 5.3                            | PAV 4                       | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 168        | R\$ 35,64           | R\$ 43,48           | R\$ 7.304,02  |
| 5.4                            | PAV 5                       | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 412,07          | R\$ 502,73          | R\$ 1.005,45  |
| 5.5                            | PAV 6                       | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 145,12          | R\$ 177,05          | R\$ -         |
| 6.0                            | TRANSPORTES                 |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 13.829,42 |
| 6.1                            | 95878                       | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimenta<br>da, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                           | txkm | 3243,24    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$ 6.686,91  |
| 6.2                            | 100990                      | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 197,72     | R\$ 5,68            | R\$ 6,93            | R\$ 1.370,11  |
| 6.2                            | 93594                       | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). (Pedras)                                                                                                       | txkm | 448,06     | R\$ 2,11            | R\$ 2,57            | R\$ 1.153,39  |
| 6.3                            | 95878                       | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimenta<br>da, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                          | txkm | 2240,28    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$ 4.619,01  |

|     |       |        |                                                                                                                                             |      |      |     |      |     |      |     |   |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|---|
| 6.4 | 93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana<br>pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm)<br>(Pedras) | txkm | 0,00 | R\$ | 0,66 | R\$ | 0,81 | R\$ | - |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|---|

|                                |  |  |  |  |  |  |  |     |           |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|
| TOTAL DA CALDEIRÃO - TRECHO 02 |  |  |  |  |  |  |  | R\$ | 79.682,03 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|

| CALDEIRÃO - TRECHO 03          |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |       |               |
|--------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| Item                           | Código                  | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total |               |
| 3.0                            | TERRAPLENAGEM           |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |       | R\$ 496,87    |
| 3.1                            | PAV 2                   | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 510        | R\$ 0,80            | R\$ 0,97            | R\$   | 496,87        |
| 4.0                            | PAVIMENTAÇÃO            |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |       | R\$ 49.215,46 |
| 4.1                            | PAV 3                   | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejeitado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                                  | m²   | 510        | R\$ 77,26           | R\$ 94,26           | R\$   | 48.073,35     |
| 4.2                            | PAV 7                   | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 510        | R\$ 1,84            | R\$ 2,24            | R\$   | 1.142,11      |
| 5.0                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |       | R\$ 16.912,27 |
| 5.1                            | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 170        | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$   | 8.515,84      |
| 5.2                            | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$   | -             |
| 5.3                            | PAV 4                   | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 170        | R\$ 35,64           | R\$ 43,48           | R\$   | 7.390,97      |
| 5.4                            | PAV 5                   | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 412,07          | R\$ 502,73          | R\$   | 1.005,45      |
| 5.5                            | PAV 6                   | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 145,12          | R\$ 177,05          | R\$   | -             |
| 6.0                            | TRANSPORTES             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |       | R\$ 13.994,06 |
| 6.1                            | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                               | txkm | 3281,85    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$   | 6.766,52      |
| 6.2                            | 100990                  | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 200,07     | R\$ 5,68            | R\$ 6,93            | R\$   | 1.386,43      |
| 6.2                            | 93594                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). (Pedras)                                                                                                       | txkm | 453,39     | R\$ 2,11            | R\$ 2,57            | R\$   | 1.167,12      |
| 6.3                            | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                              | txkm | 2266,95    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$   | 4.674,00      |
| 6.4                            | 93596                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                       | txkm | 0,00       | R\$ 0,66            | R\$ 0,81            | R\$   | -             |
| TOTAL DA CALDEIRÃO - TRECHO 03 |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$   | 80.618,65     |

| AREIAS - TRECHO 01          |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |       |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| Item                        | Código                  | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total |               |
| 3.0                         | TERRAPLENAGEM           |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |       | R\$ 496,87    |
| 3.1                         | PAV 2                   | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 510        | R\$ 0,80            | R\$ 0,97            | R\$   | 496,87        |
| 4.0                         | PAVIMENTAÇÃO            |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |       | R\$ 49.215,46 |
| 4.1                         | PAV 3                   | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejeitado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                                  | m²   | 510        | R\$ 77,26           | R\$ 94,26           | R\$   | 48.073,35     |
| 4.2                         | PAV 7                   | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 510        | R\$ 1,84            | R\$ 2,24            | R\$   | 1.142,11      |
| 5.0                         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |       | R\$ 16.912,27 |
| 5.1                         | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 170        | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$   | 8.515,84      |
| 5.2                         | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$   | -             |
| 5.3                         | PAV 4                   | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 170        | R\$ 35,64           | R\$ 43,48           | R\$   | 7.390,97      |
| 5.4                         | PAV 5                   | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 412,07          | R\$ 502,73          | R\$   | 1.005,45      |
| 5.5                         | PAV 6                   | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 145,12          | R\$ 177,05          | R\$   | -             |
| 6.0                         | TRANSPORTES             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |       | R\$ 13.994,06 |
| 6.1                         | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                               | txkm | 3281,85    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$   | 6.766,52      |
| 6.2                         | 100990                  | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 200,07     | R\$ 5,68            | R\$ 6,93            | R\$   | 1.386,43      |
| 6.2                         | 93594                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). (Pedras)                                                                                                       | txkm | 453,39     | R\$ 2,11            | R\$ 2,57            | R\$   | 1.167,12      |
| 6.3                         | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                              | txkm | 2266,95    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$   | 4.674,00      |
| 6.4                         | 93596                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                       | txkm | 0,00       | R\$ 0,66            | R\$ 0,81            | R\$   | -             |
| TOTAL DA AREIAS - TRECHO 01 |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$   | 80.618,65     |

| AREIAS - TRECHO 02          |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Item                        | Código                  | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total         |
| 3.0                         | TERRAPLENAGEM           |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 292,28    |
| 3.1                         | PAV 2                   | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 300        | R\$ 0,80            | R\$ 0,97            | R\$ 292,28    |
| 4.0                         | PAVIMENTAÇÃO            |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 28.950,27 |
| 4.1                         | PAV 3                   | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejeitado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                                  | m²   | 300        | R\$ 77,26           | R\$ 94,26           | R\$ 28.278,44 |
| 4.2                         | PAV 7                   | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 300        | R\$ 1,84            | R\$ 2,24            | R\$ 671,83    |
| 5.0                         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 10.362,40 |
| 5.1                         | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 100        | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$ 5.009,32  |
| 5.2                         | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$ -         |
| 5.3                         | PAV 4                   | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 100        | R\$ 35,64           | R\$ 43,48           | R\$ 4.347,63  |
| 5.4                         | PAV 5                   | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 412,07          | R\$ 502,73          | R\$ 1.005,45  |
| 5.5                         | PAV 6                   | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 145,12          | R\$ 177,05          | R\$ -         |
| 6.0                         | TRANSPORTES             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 8.231,80  |
| 6.1                         | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                               | txkm | 1930,50    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$ 3.980,30  |
| 6.2                         | 100990                  | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 117,69     | R\$ 5,68            | R\$ 6,93            | R\$ 815,54    |
| 6.2                         | 93594                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). (Pedras)                                                                                                       | txkm | 266,70     | R\$ 2,11            | R\$ 2,57            | R\$ 686,54    |
| 6.3                         | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                              | txkm | 1333,50    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$ 2.749,41  |
| 6.4                         | 93596                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                       | txkm | 0,00       | R\$ 0,66            | R\$ 0,81            | R\$ -         |
| TOTAL DA AREIAS - TRECHO 02 |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 47.836,75 |

| RUA DA CAIXA D'ÁGUA          |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |                |
|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Item                         | Código                  | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total          |
| 3.0                          | TERRAPLENAGEM           |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 672,24     |
| 3.1                          | PAV 2                   | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 690        | R\$ 0,80            | R\$ 0,97            | R\$ 672,24     |
| 4.0                          | PAVIMENTAÇÃO            |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 66.585,62  |
| 4.1                          | PAV 3                   | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejeitado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                                  | m²   | 690        | R\$ 77,26           | R\$ 94,26           | R\$ 65.040,41  |
| 4.2                          | PAV 7                   | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 690        | R\$ 1,84            | R\$ 2,24            | R\$ 1.545,21   |
| 5.0                          | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 22.526,44  |
| 5.1                          | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 230        | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$ 11.521,44  |
| 5.2                          | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 41,06           | R\$ 50,09           | R\$ -          |
| 5.3                          | PAV 4                   | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 230        | R\$ 35,64           | R\$ 43,48           | R\$ 9.999,55   |
| 5.4                          | PAV 5                   | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 412,07          | R\$ 502,73          | R\$ 1.005,45   |
| 5.5                          | PAV 6                   | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 145,12          | R\$ 177,05          | R\$ -          |
| 6.0                          | TRANSPORTES             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 18.933,14  |
| 6.1                          | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                               | txkm | 4440,15    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$ 9.154,70   |
| 6.2                          | 100990                  | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 270,69     | R\$ 5,68            | R\$ 6,93            | R\$ 1.875,75   |
| 6.2                          | 93594                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). (Pedras)                                                                                                       | txkm | 613,41     | R\$ 2,11            | R\$ 2,57            | R\$ 1.579,04   |
| 6.3                          | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                              | txkm | 3067,05    | R\$ 1,69            | R\$ 2,06            | R\$ 6.323,64   |
| 6.4                          | 93596                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                       | txkm | 0,00       | R\$ 0,66            | R\$ 0,81            | R\$ -          |
| TOTAL DA RUA DA CAIXA D'ÁGUA |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 108.717,43 |

| Item                                  | Código                             | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total                |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1.0</b>                            | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>       |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 4.213,65</b>  |
| 1.1                                   | PAV 1                              | Própria | Placa de obra                                                                                                                                                                                               | m²   | 6          | R\$ 553,45          | R\$ 702,28          | R\$ 4.213,65         |
| <b>2.0</b>                            | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b> |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 23.743,91</b> |
| 2.1                                   | 90777                              | SINAPI  | Engenheiro Civil Junior com encargos complementares                                                                                                                                                         | h    | 120        | R\$ 115,76          | R\$ 146,89          | R\$ 17.626,54        |
| 2.2                                   | 90780                              | SINAPI  | Mestre de Obras com encargos complementares                                                                                                                                                                 | h    | 100        | R\$ 48,21           | R\$ 61,17           | R\$ 6.117,37         |
| <b>CALDEIRÃO - TRECHO 01</b>          |                                    |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |                      |
| Item                                  | Código                             | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total                |
| <b>3.0</b>                            | <b>TERRAPLENAGEM</b>               |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 472,49</b>    |
| 3.1                                   | PAV 2                              | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 474        | R\$ 0,79            | R\$ 1,00            | R\$ 472,49           |
| <b>4.0</b>                            | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 44.925,88</b> |
| 4.1                                   | PAV 3                              | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                                  | m²   | 474        | R\$ 72,99           | R\$ 92,61           | R\$ 43.899,31        |
| 4.2                                   | PAV 7                              | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 474        | R\$ 1,71            | R\$ 2,17            | R\$ 1.026,57         |
| <b>5.0</b>                            | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>     |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 15.815,23</b> |
| 5.1                                   | 94273                              | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 158        | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ 8.051,53         |
| 5.2                                   | 94273                              | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ -                |
| 5.3                                   | PAV 4                              | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 158        | R\$ 33,54           | R\$ 42,56           | R\$ 6.723,70         |
| 5.4                                   | PAV 5                              | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 409,81          | R\$ 520,00          | R\$ 1.040,01         |
| 5.5                                   | PAV 6                              | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 141,13          | R\$ 179,08          | R\$ -                |
| <b>6.0</b>                            | <b>TRANSPORTES</b>                 |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 13.298,68</b> |
| 6.1                                   | 95878                              | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                               | txkm | 3050,19    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 6.424,84         |
| 6.2                                   | 100990                             | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 185,95     | R\$ 5,61            | R\$ 7,12            | R\$ 1.323,69         |
| 6.2                                   | 93594                              | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                                        | txkm | 421,39     | R\$ 2,08            | R\$ 2,64            | R\$ 1.112,17         |
| 6.3                                   | 95878                              | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                              | txkm | 2106,93    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 4.437,98         |
| 6.4                                   | 93596                              | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                       | txkm | 0,00       | R\$ 0,65            | R\$ 0,82            | R\$ -                |
| <b>TOTAL DA CALDEIRÃO - TRECHO 01</b> |                                    |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 74.512,28</b> |

| <b>CALDEIRÃO - TRECHO 02</b> |                                |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |                      |
|------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Item                         | Código                         | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total                |
| <b>3.0</b>                   | <b>TERRAPLENAGEM</b>           |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 502,40</b>    |
| 3.1                          | PAV 2                          | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 504        | R\$ 0,79            | R\$ 1,00            | R\$ 502,40           |
| <b>4.0</b>                   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>            |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 47.769,29</b> |
| 4.1                          | PAV 3                          | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                                  | m²   | 504        | R\$ 72,99           | R\$ 92,61           | R\$ 46.677,75        |
| 4.2                          | PAV 7                          | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 504        | R\$ 1,71            | R\$ 2,17            | R\$ 1.091,54         |
| <b>5.0</b>                   | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 16.750,37</b> |
| 5.1                          | 94273                          | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 168        | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ 8.561,12         |
| 5.2                          | 94273                          | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ -                |
| 5.3                          | PAV 4                          | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 168        | R\$ 33,54           | R\$ 42,56           | R\$ 7.149,25         |
| 5.4                          | PAV 5                          | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 409,81          | R\$ 520,00          | R\$ 1.040,01         |
| 5.5                          | PAV 6                          | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 141,13          | R\$ 179,08          | R\$ -                |
| <b>6.0</b>                   | <b>TRANSPORTES</b>             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 14.140,37</b> |
| 6.1                          | 95878                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                               | txkm | 3243,24    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 6.831,48         |
| 6.2                          | 100990                         | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 197,72     | R\$ 5,61            | R\$ 7,12            | R\$ 1.407,47         |
| 6.2                          | 93594                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                                        | txkm | 448,06     | R\$ 2,08            | R\$ 2,64            | R\$ 1.182,56         |
| 6.3                          | 95878                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                              | txkm | 2240,28    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 4.718,87         |
| 6.4                          | 93596                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                       | txkm | 0,00       | R\$ 0,65            | R\$ 0,82            | R\$ -                |



|                                |  |  |  |  |  |  |     |           |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|
| TOTAL DA CALDEIRÃO - TRECHO 02 |  |  |  |  |  |  | R\$ | 79.162,43 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|

**CALDEIRÃO - TRECHO 03**

| Item                           | Código                         | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total                |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0                            | <b>TERRAPLENAGEM</b>           |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 508,38</b>    |
| 3.1                            | PAV 2                          | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 510        | R\$ 0,79            | R\$ 1,00            | R\$ 508,38           |
| 4.0                            | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>            |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 48.337,97</b> |
| 4.1                            | PAV 3                          | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejunto com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                                    | m²   | 510        | R\$ 72,99           | R\$ 92,61           | R\$ 47.233,43        |
| 4.2                            | PAV 7                          | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 510        | R\$ 1,71            | R\$ 2,17            | R\$ 1.104,54         |
| 5.0                            | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 16.937,40</b> |
| 5.1                            | 94273                          | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 170        | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ 8.663,03         |
| 5.2                            | 94273                          | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ -                |
| 5.3                            | PAV 4                          | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 170        | R\$ 33,54           | R\$ 42,56           | R\$ 7.234,36         |
| 5.4                            | PAV 5                          | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 409,81          | R\$ 520,00          | R\$ 1.040,01         |
| 5.5                            | PAV 6                          | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 141,13          | R\$ 179,08          | R\$ -                |
| 6.0                            | <b>TRANSPORTES</b>             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 14.308,71</b> |
| 6.1                            | 95878                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                               | txkm | 3281,85    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 6.912,80         |
| 6.2                            | 100990                         | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 200,07     | R\$ 5,61            | R\$ 7,12            | R\$ 1.424,23         |
| 6.2                            | 93594                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                                        | txkm | 453,39     | R\$ 2,08            | R\$ 2,64            | R\$ 1.196,64         |
| 6.3                            | 95878                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                              | txkm | 2266,95    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 4.775,04         |
| 6.4                            | 93596                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                       | txkm | 0,00       | R\$ 0,65            | R\$ 0,82            | R\$ -                |
| TOTAL DA CALDEIRÃO - TRECHO 03 |                                |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     | R\$                 | 80.092,46            |

**AREIAS - TRECHO 01**

| Item                        | Código                         | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.0                         | <b>TERRAPLENAGEM</b>           |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 508,38</b>    |
| 3.1                         | PAV 2                          | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 510        | R\$ 0,79            | R\$ 1,00            | R\$ 508,38           |
| 4.0                         | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>            |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 48.337,97</b> |
| 4.1                         | PAV 3                          | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejunto com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                                    | m²   | 510        | R\$ 72,99           | R\$ 92,61           | R\$ 47.233,43        |
| 4.2                         | PAV 7                          | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 510        | R\$ 1,71            | R\$ 2,17            | R\$ 1.104,54         |
| 5.0                         | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 16.937,40</b> |
| 5.1                         | 94273                          | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 170        | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ 8.663,03         |
| 5.2                         | 94273                          | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ -                |
| 5.3                         | PAV 4                          | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 170        | R\$ 33,54           | R\$ 42,56           | R\$ 7.234,36         |
| 5.4                         | PAV 5                          | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 409,81          | R\$ 520,00          | R\$ 1.040,01         |
| 5.5                         | PAV 6                          | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 141,13          | R\$ 179,08          | R\$ -                |
| 6.0                         | <b>TRANSPORTES</b>             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | <b>R\$ 14.308,71</b> |
| 6.1                         | 95878                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                               | txkm | 3281,85    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 6.912,80         |
| 6.2                         | 100990                         | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 200,07     | R\$ 5,61            | R\$ 7,12            | R\$ 1.424,23         |
| 6.2                         | 93594                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                                        | txkm | 453,39     | R\$ 2,08            | R\$ 2,64            | R\$ 1.196,64         |
| 6.3                         | 95878                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                              | txkm | 2266,95    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 4.775,04         |
| 6.4                         | 93596                          | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                       | txkm | 0,00       | R\$ 0,65            | R\$ 0,82            | R\$ -                |
| TOTAL DA AREIAS - TRECHO 01 |                                |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     | R\$                 | 80.092,46            |

| AREIAS - TRECHO 02          |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Item                        | Código                  | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total         |
| 3.0                         | TERRAPLENAGEM           |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 299,05    |
| 3.1                         | PAV 2                   | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 300        | R\$ 0,79            | R\$ 1,00            | R\$ 299,05    |
| 4.0                         | PAVIMENTAÇÃO            |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 28.434,10 |
| 4.1                         | PAV 3                   | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejeitado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                                  | m²   | 300        | R\$ 72,99           | R\$ 92,61           | R\$ 27.784,37 |
| 4.2                         | PAV 7                   | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 300        | R\$ 1,71            | R\$ 2,17            | R\$ 649,73    |
| 5.0                         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 10.391,41 |
| 5.1                         | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 100        | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ 5.095,90  |
| 5.2                         | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ -         |
| 5.3                         | PAV 4                   | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 100        | R\$ 33,54           | R\$ 42,56           | R\$ 4.255,50  |
| 5.4                         | PAV 5                   | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 409,81          | R\$ 520,00          | R\$ 1.040,01  |
| 5.5                         | PAV 6                   | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 141,13          | R\$ 179,08          | R\$ -         |
| 6.0                         | TRANSPORTES             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 8.416,89  |
| 6.1                         | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                               | txkm | 1930,50    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 4.066,36  |
| 6.2                         | 100990                  | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 117,69     | R\$ 5,61            | R\$ 7,12            | R\$ 837,78    |
| 6.2                         | 93594                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                                        | txkm | 266,70     | R\$ 2,08            | R\$ 2,64            | R\$ 703,90    |
| 6.3                         | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                              | txkm | 1333,50    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 2.808,85  |
| 6.4                         | 93596                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                       | txkm | 0,00       | R\$ 0,65            | R\$ 0,82            | R\$ -         |
| TOTAL DA AREIAS - TRECHO 02 |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 47.541,45 |

| RUA DA CAIXA D'ÁGUA          |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     |                |
|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Item                         | Código                  | Origem  | Serviço                                                                                                                                                                                                     | Und  | Quantidade | Unitário<br>Sem BDI | Unitário<br>Com BDI | Total          |
| 3.0                          | TERRAPLENAGEM           |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 687,81     |
| 3.1                          | PAV 2                   | Própria | Regularização mecânica do subleito                                                                                                                                                                          | m²   | 690        | R\$ 0,79            | R\$ 1,00            | R\$ 687,81     |
| 4.0                          | PAVIMENTAÇÃO            |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 65.398,43  |
| 4.1                          | PAV 3                   | Própria | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejeitado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                                                                                  | m²   | 690        | R\$ 72,99           | R\$ 92,61           | R\$ 63.904,06  |
| 4.2                          | PAV 7                   | Própria | Compactação mecânica do subleito                                                                                                                                                                            | m²   | 690        | R\$ 1,71            | R\$ 2,17            | R\$ 1.494,37   |
| 5.0                          | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 22.548,24  |
| 5.1                          | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm                                                                                          | m    | 230        | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ 11.720,58  |
| 5.2                          | 94273                   | SINAPI  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)                                                                              | m    | 0          | R\$ 40,16           | R\$ 50,96           | R\$ -          |
| 5.3                          | PAV 4                   | Própria | Execução de sarjeta em trecho reto                                                                                                                                                                          | m    | 230        | R\$ 33,54           | R\$ 42,56           | R\$ 9.787,66   |
| 5.4                          | PAV 5                   | Própria | Placa de identificação de ruas                                                                                                                                                                              | und  | 2          | R\$ 409,81          | R\$ 520,00          | R\$ 1.040,01   |
| 5.5                          | PAV 6                   | Própria | Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto                                                                                                                                                   | m    | 0          | R\$ 141,13          | R\$ 179,08          | R\$ -          |
| 6.0                          | TRANSPORTES             |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 19.358,84  |
| 6.1                          | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)                                                                                               | txkm | 4440,15    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 9.352,62   |
| 6.2                          | 100990                  | SINAPI  | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos | t    | 270,69     | R\$ 5,61            | R\$ 7,12            | R\$ 1.926,89   |
| 6.2                          | 93594                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                                        | txkm | 613,41     | R\$ 2,08            | R\$ 2,64            | R\$ 1.618,98   |
| 6.3                          | 95878                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                                              | txkm | 3067,05    | R\$ 1,66            | R\$ 2,11            | R\$ 6.460,35   |
| 6.4                          | 93596                   | SINAPI  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) (Pedras)                                                                       | txkm | 0,00       | R\$ 0,65            | R\$ 0,82            | R\$ -          |
| TOTAL DA RUA DA CAIXA D'ÁGUA |                         |         |                                                                                                                                                                                                             |      |            |                     |                     | R\$ 107.993,32 |

| ITEM         | TRECHO                | ÁREA        | DISTANCIA | PESO (ÁREA X 0,2145) | MOMENTO DE TRANSPORTE |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 1            | CALDEIRÃO - TRECHO 01 | 474         | 30        | 101,67               | 3050,19               |
| 2            | CALDEIRÃO - TRECHO 02 | 504         | 30        | 108,11               | 3243,24               |
| 3            | CALDEIRÃO - TRECHO 03 | 510         | 30        | 109,40               | 3281,85               |
| 4            | AREIAS - TRECHO 01    | 510         | 30        | 109,40               | 3281,85               |
| 5            | AREIAS - TRECHO 02    | 300         | 30        | 64,35                | 1930,50               |
| 6            | RUA DA CAIXA D'ÁGUA   | 690         | 30        | 148,01               | 4440,15               |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>2988</b> |           | <b>640,93</b>        | <b>19227,78</b>       |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dados</b>                          |                                     |
| Consumo areia grossa                  | 0,10 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
| Consumo areia fina                    | 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
| Peso específico areia grossa          | 1,80 (t/m <sup>3</sup> )            |
| Peso específico areia fina            | 1,50 t/m <sup>3</sup>               |
| Carga por metro quadrado areia grossa | 0,18 t/m <sup>2</sup>               |
| Carga por metro quadrado areia fina   | 0,03 t/m <sup>2</sup>               |
| Soma de Cargas por metro quadrado     | 0,2145 t/m <sup>2</sup>             |

|                                |                       |          |                                 |                               |                              |                                 |                                         |                                                |  |
|--------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Município Pavimentação:        |                       |          | ANGICAL DO PIAUI                |                               |                              |                                 |                                         |                                                |  |
| Município Referência Pedreira: |                       |          | AGUA BRANCA                     |                               |                              |                                 |                                         |                                                |  |
| Distância Sede a Jazida:       |                       |          | 30,00                           |                               | Km                           |                                 |                                         |                                                |  |
|                                |                       |          | DISTÂNCIA DO TRANSPORTE         |                               |                              | MOMENTO DE TRANSPORTE ( TXKM)   |                                         |                                                |  |
| ITEM                           | TRECHO                | ÁREA(M²) | EM VIA DE LEITO<br>NATURAL (KM) | EM VIA<br>PAVIMENTADA<br>(KM) | PESO (t)<br>( AREA X 0,1778) | EM VIA DE LEITO<br>NATURAL (KM) | EM VIA<br>PAVIMENTADA<br>ATÉ 30 KM (KM) | EM VIA<br>PAVIMENTADA<br>ALÉM DE 30 KM<br>(KM) |  |
| 1                              | CALDEIRÃO - TRECHO 01 | 474      | 5,00                            | 25,00                         | 84,28                        | 421,39                          | 2106,93                                 | 0,00                                           |  |
| 2                              | CALDEIRÃO - TRECHO 02 | 504      | 5,00                            | 25,00                         | 89,61                        | 448,06                          | 2240,28                                 | 0,00                                           |  |
| 3                              | CALDEIRÃO - TRECHO 03 | 510      | 5,00                            | 25,00                         | 90,68                        | 453,39                          | 2266,95                                 | 0,00                                           |  |
| 4                              | AREIAS - TRECHO 01    | 510      | 5,00                            | 25,00                         | 90,68                        | 453,39                          | 2266,95                                 | 0,00                                           |  |
| 5                              | AREIAS - TRECHO 02    | 300      | 5,00                            | 25,00                         | 53,34                        | 266,70                          | 1333,50                                 | 0,00                                           |  |
| 6                              | RUA DA CAIXA D'ÁGUA   | 690      | 5,00                            | 25,00                         | 122,68                       | 613,41                          | 3067,05                                 | 0,00                                           |  |
| TOTAL                          |                       | 2988     | 5,00                            | 25,00                         | 531,27                       | 2656,33                         | 13281,66                                | 0,00                                           |  |
| Largura                        | 12 cm                 |          |                                 |                               |                              |                                 |                                         |                                                |  |
| Altura                         | 12 cm                 |          |                                 |                               |                              |                                 |                                         |                                                |  |
| Comprimento                    | 14 cm                 |          |                                 |                               |                              |                                 |                                         |                                                |  |
| Junta:                         | 2,5 cm                |          |                                 |                               |                              |                                 |                                         |                                                |  |
| Massa específica               | 2100 kg/m³            |          |                                 |                               |                              |                                 |                                         |                                                |  |
| Taxa de pedra/m²               | 42 un/m²              |          |                                 |                               |                              |                                 |                                         |                                                |  |
| Massa do pedra por m² (t)      | 0,1778 t/m²           |          |                                 |                               |                              |                                 |                                         |                                                |  |

  
Pablo Otávio Torres de Carvalho  
Eng. Civil-CREA-PI: 35222  
Registro Nacional-1918564868

| ITEM      | ETAPA                       | VALOR          | %       |        | MÊS 1          |        | MÊS 2          |        | MÊS 3          |         | MÊS 4          |  |
|-----------|-----------------------------|----------------|---------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|--|
| 1         | SERVIÇOS PRELIMINARES       | R\$ 4.090,94   | 0,81%   | 100%   | R\$ 4.090,94   | 0%     | R\$ -          | 0%     | R\$ -          | 0%      | R\$ -          |  |
| 2         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 25.459,94  | 5,07%   | 25%    | R\$ 6.364,98   | 25%    | R\$ 6.364,98   | 25%    | R\$ 6.364,98   | 25%     | R\$ 6.364,98   |  |
| 3         | CALDEIRÃO - TRECHO 01       | R\$ 74.998,90  | 14,94%  | 30%    | R\$ 22.499,67  | 30%    | R\$ 22.499,67  | 20%    | R\$ 14.999,78  | 20%     | R\$ 14.999,78  |  |
| 4         | CALDEIRÃO - TRECHO 02       | R\$ 79.682,03  | 15,87%  | 20%    | R\$ 15.936,41  | 20%    | R\$ 15.936,41  | 30%    | R\$ 23.904,61  | 30%     | R\$ 23.904,61  |  |
| 5         | CALDEIRÃO - TRECHO 03       | R\$ 80.618,65  | 16,06%  | 30%    | R\$ 24.185,60  | 20%    | R\$ 16.123,73  | 20%    | R\$ 16.123,73  | 30%     | R\$ 24.185,60  |  |
| 6         | AREIAS - TRECHO 01          | R\$ 80.618,65  | 16,06%  | 30%    | R\$ 24.185,60  | 20%    | R\$ 16.123,73  | 20%    | R\$ 16.123,73  | 30%     | R\$ 24.185,60  |  |
| 7         | AREIAS - TRECHO 02          | R\$ 47.836,75  | 9,53%   | 20%    | R\$ 9.567,35   | 20%    | R\$ 9.567,35   | 30%    | R\$ 14.351,02  | 30%     | R\$ 14.351,02  |  |
| 8         | RUA DA CAIXA D'ÁGUA         | R\$ 108.717,43 | 21,66%  | 25%    | R\$ 27.179,36  | 25%    | R\$ 27.179,36  | 25%    | R\$ 27.179,36  | 25%     | R\$ 27.179,36  |  |
| TOTAL     |                             | R\$ 502.023,30 | 100,00% | 26,69% | R\$ 134.009,90 | 22,67% | R\$ 113.795,23 | 23,71% | R\$ 119.047,22 | 26,93%  | R\$ 135.170,95 |  |
| ACUMULADO |                             |                |         | 26,69% | R\$ 134.009,90 | 49,36% | R\$ 247.805,13 | 73,07% | R\$ 366.852,35 | 100,00% | R\$ 502.023,30 |  |

  
Pablo Otávio Torres de Carvalho  
Eng. Civil/CREA-PI: 35222  
Registro Nacional: 1918594868

| ITEM      | ETAPA                       | VALOR          | %       | MÊS 1  |                | MÊS 2  |                | MÊS 3  |                | MÊS 4   |                |
|-----------|-----------------------------|----------------|---------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| 1         | SERVIÇOS PRELIMINARES       | R\$ 4.213,65   | 0,85%   | 100%   | R\$ 4.213,65   | 0%     | R\$ -          | 0%     | R\$ -          | 0%      | R\$ -          |
| 2         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 23.743,91  | 4,77%   | 25%    | R\$ 5.935,98   | 25%    | R\$ 5.935,98   | 25%    | R\$ 5.935,98   | 25%     | R\$ 5.935,98   |
| 3         | CALDEIRÃO - TRECHO 01       | R\$ 74.512,28  | 14,98%  | 30%    | R\$ 22.353,69  | 30%    | R\$ 22.353,69  | 20%    | R\$ 14.902,46  | 20%     | R\$ 14.902,46  |
| 4         | CALDEIRÃO - TRECHO 02       | R\$ 79.162,43  | 15,92%  | 20%    | R\$ 15.832,49  | 20%    | R\$ 15.832,49  | 30%    | R\$ 23.748,73  | 30%     | R\$ 23.748,73  |
| 5         | CALDEIRÃO - TRECHO 03       | R\$ 80.092,46  | 16,10%  | 30%    | R\$ 24.027,74  | 20%    | R\$ 16.018,49  | 20%    | R\$ 16.018,49  | 30%     | R\$ 24.027,74  |
| 6         | AREIAS - TRECHO 01          | R\$ 80.092,46  | 16,10%  | 30%    | R\$ 24.027,74  | 20%    | R\$ 16.018,49  | 20%    | R\$ 16.018,49  | 30%     | R\$ 24.027,74  |
| 7         | AREIAS - TRECHO 02          | R\$ 47.541,45  | 9,56%   | 20%    | R\$ 9.508,29   | 20%    | R\$ 9.508,29   | 30%    | R\$ 14.262,43  | 30%     | R\$ 14.262,43  |
| 8         | RUA DA CAIXA D'ÁGUA         | R\$ 107.993,32 | 21,71%  | 25%    | R\$ 26.998,33  | 25%    | R\$ 26.998,33  | 25%    | R\$ 26.998,33  | 25%     | R\$ 26.998,33  |
| TOTAL     |                             | R\$ 497.351,96 | 100,00% | 26,72% | R\$ 132.897,90 | 22,65% | R\$ 112.665,75 | 23,70% | R\$ 117.884,91 | 26,92%  | R\$ 133.903,40 |
| ACUMULADO |                             |                |         | 26,72% | R\$ 132.897,90 | 49,37% | R\$ 245.563,65 | 73,08% | R\$ 363.448,56 | 100,00% | R\$ 497.351,96 |

  
Pablo Orlando Torres de Carvalho  
Eng. Civil CREA-PI: 35222  
Registro Nacional: 1918564868

| 1          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| Composição | PAV 1  | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                 | m²  |           |            |            |
| Composição | 88262  | SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | H   | 1,0000000 | R\$ 26,97  | R\$ 26,97  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
| Composição | 88316  | SINAPI  | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H   | 2,0000000 | R\$ 21,71  | R\$ 43,42  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
| Insumo     | 5067   | SINAPI  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                       | KG  | 0,1500000 | R\$ 21,68  | R\$ 3,25   |
| Insumo     | 4813   | SINAPI  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)                 | M²  | 1,0000000 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
|            |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
| Insumo     | 4433   | SINAPI  | CAIBRO NÃO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                   | M   | 4,0000000 | R\$ 19,55  | R\$ 78,20  |
| Insumo     | 6194   | SINAPI  | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                                       | M   | 1,0000000 | R\$ 7,03   | R\$ 7,03   |
|            |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
|            |        |         |                                                                                                                                           |     |           | Total      | R\$ 558,87 |
| 2          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição | PAV 2  | Próprio | REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO                                                                                                        | m²  |           |            |            |
| Composição | 5932   | SINAPI  | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0030000 | R\$ 266,19 | R\$ 0,80   |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
|            |        |         |                                                                                                                                           |     |           | Total      | R\$ 0,80   |
| 3          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição | PAV 3  | Próprio | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3                                  | m²  |           |            |            |
| Composição | 88260  | SINAPI  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | H   | 0,4000000 | R\$ 27,19  | R\$ 10,88  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
| Composição | 88316  | SINAPI  | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H   | 0,9100000 | R\$ 21,71  | R\$ 19,76  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
| Insumo     | 366    | SINAPI  | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                 | M³  | 0,0230000 | R\$ 95,00  | R\$ 2,19   |
| Composição | PAV 8  | Próprio | PARALELEPÍPEDO                                                                                                                            | MIL | 0,0420000 | R\$ 612,20 | R\$ 25,71  |
| Insumo     | 1379   | SINAPI  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                        | KG  | 9,1100000 | R\$ 1,00   | R\$ 9,11   |
| Insumo     | 367    | SINAPI  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                               | M³  | 0,1000000 | R\$ 96,24  | R\$ 9,62   |
|            |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
|            |        |         |                                                                                                                                           |     |           | Total      | R\$ 77,26  |
| 4          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição | PAV 4  | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA                                       | m   |           |            |            |
| Composição | 88309  | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 0,4980000 | R\$ 27,39  | R\$ 13,64  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
| Composição | 88316  | SINAPI  | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H   | 0,4980000 | R\$ 21,71  | R\$ 10,81  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
| Composição | 95240  | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024                                    | m²  | 0,3000000 | R\$ 23,23  | R\$ 6,97   |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
| Insumo     | 370    | SINAPI  | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                | M³  | 0,0100000 | R\$ 95,00  | R\$ 0,95   |
| Insumo     | 4517   | SINAPI  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                                   | M   | 0,2000000 | R\$ 3,44   | R\$ 0,69   |
| Insumo     | 6189   | SINAPI  | TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                 | M   | 0,1250000 | R\$ 20,62  | R\$ 2,58   |
|            |        |         |                                                                                                                                           |     |           |            |            |
|            |        |         |                                                                                                                                           |     |           | Total      | R\$ 35,64  |

| 5          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.     | Valor Unit | Total      |
|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| Composição | PAV 5  | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS                                                                                                            | und |            |            |            |
| Composição | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 0,4000000  | R\$ 21,71  | R\$ 8,68   |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Composição | 102487 | SINAPI  | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                                         | m³  | 0,0816000  | R\$ 765,48 | R\$ 62,46  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Insumo     | 11950  | SINAPI  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                   | UN  | 4,0000000  | R\$ 0,20   | R\$ 0,80   |
|            |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Insumo     | 7696   | SINAPI  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                         | M   | 2,8000000  | R\$ 74,33  | R\$ 208,12 |
| Insumo     | 13521  | SINAPI  | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                         | UN  | 1,0000000  | R\$ 132,00 | R\$ 132,00 |
| Total      |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            | R\$ 412,07 |
| 6          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.     | Valor Unit | Total      |
| Composição | PAV 6  | Próprio | EXECUÇÃO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO                                                                                 | m   |            |            |            |
|            |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Composição | 94963  | SINAPI  | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³  | 0,0700000  | R\$ 586,54 | R\$ 41,06  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Composição | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 1,0000000  | R\$ 21,71  | R\$ 21,71  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Composição | 88309  | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 0,3000000  | R\$ 27,39  | R\$ 8,22   |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Composição | 93358  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                      | m³  | 0,1840000  | R\$ 85,87  | R\$ 15,80  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Composição | 87373  | SINAPI  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                | m³  | 0,0026000  | R\$ 822,07 | R\$ 2,14   |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Insumo     | 4059   | SINAPI  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)                                                          | M   | 2,0000000  | R\$ 28,10  | R\$ 56,20  |
| Total      |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            | R\$ 145,12 |
| 7          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.     | Valor Unit | Total      |
| Composição | PAV 7  | Próprio | COMPACTAÇÃO MECANICA                                                                                                                      | M²  |            |            |            |
| Composição | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 0,0800000  | R\$ 21,71  | R\$ 1,74   |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Composição | 91277  | SINAPI  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0100000  | R\$ 9,88   | R\$ 0,10   |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Total      |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            | R\$ 1,84   |
| 8          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.     | Valor Unit | Total      |
| Composição | PAV 8  | Próprio | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA                                                                                              | MIL |            |            |            |
| Composição | 88309  | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 12,0000000 | R\$ 27,39  | R\$ 328,68 |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Composição | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 12,0000000 | R\$ 21,71  | R\$ 260,52 |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            |            |
| Insumo     | TCE    | TCE     | IDENIZAÇÃO DE JAZIDA                                                                                                                      | MIL | 1,0000000  | R\$ 23,00  | R\$ 23,00  |
| Total      |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            | R\$ 612,20 |

| 1          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und            | Quant.    | Valor Unit | Total      |
|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| Composição | PAV 1  | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                 | m <sup>2</sup> |           |            |            |
| Composição | 88262  | SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | H              | 1,0000000 | R\$ 24,77  | R\$ 24,77  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
| Composição | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H              | 2,0000000 | R\$ 20,10  | R\$ 40,20  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
| Insumo     | 5067   | SINAPI  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                       | KG             | 0,1500000 | R\$ 21,68  | R\$ 3,25   |
| Insumo     | 4813   | SINAPI  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)                 | M <sup>2</sup> | 1,0000000 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
|            |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
| Insumo     | 4433   | SINAPI  | CAIBRO NÃO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                   | M              | 4,0000000 | R\$ 19,55  | R\$ 78,20  |
| Insumo     | 6194   | SINAPI  | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                                       | M              | 1,0000000 | R\$ 7,03   | R\$ 7,03   |
|            |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
|            |        |         |                                                                                                                                           |                |           | Total      | R\$ 553,45 |
| 2          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und            | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição | PAV 2  | Próprio | REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO                                                                                                        | m <sup>2</sup> |           |            |            |
| Composição | 5932   | SINAPI  | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHP            | 0,0030000 | R\$ 261,86 | R\$ 0,79   |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
|            |        |         |                                                                                                                                           |                |           | Total      | R\$ 0,79   |
| 3          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und            | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição | PAV 3  | Próprio | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3                                   | m <sup>2</sup> |           |            |            |
| Composição | 88260  | SINAPI  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | H              | 0,4000000 | R\$ 24,99  | R\$ 10,00  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
| Composição | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H              | 0,9100000 | R\$ 20,10  | R\$ 18,29  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
| Insumo     | 366    | SINAPI  | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                 | M <sup>3</sup> | 0,0230000 | R\$ 95,00  | R\$ 2,19   |
| Composição | PAV 8  | Próprio | PARALELEPÍEDO                                                                                                                             | MIL            | 0,0420000 | R\$ 566,24 | R\$ 23,78  |
|            |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
| Insumo     | 1379   | SINAPI  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                        | KG             | 9,1100000 | R\$ 1,00   | R\$ 9,11   |
| Insumo     | 367    | SINAPI  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                               | M <sup>3</sup> | 0,1000000 | R\$ 96,24  | R\$ 9,62   |
|            |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
|            |        |         |                                                                                                                                           |                |           | Total      | R\$ 72,99  |
| 4          | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und            | Quant.    | Valor Unit | Total      |
| Composição | PAV 4  | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA                                       | m              |           |            |            |
| Composição | 88309  | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H              | 0,4980000 | R\$ 25,17  | R\$ 12,53  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
| Composição | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H              | 0,4980000 | R\$ 20,10  | R\$ 10,01  |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
| Composição | 95240  | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024                                    | m <sup>2</sup> | 0,3000000 | R\$ 22,59  | R\$ 6,78   |
| Auxiliar   |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
| Insumo     | 370    | SINAPI  | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                | M <sup>3</sup> | 0,0100000 | R\$ 95,00  | R\$ 0,95   |
| Insumo     | 4517   | SINAPI  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                                   | M              | 0,2000000 | R\$ 3,44   | R\$ 0,69   |
| Insumo     | 6189   | SINAPI  | TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                 | M              | 0,1250000 | R\$ 20,62  | R\$ 2,58   |
|            |        |         |                                                                                                                                           |                |           |            |            |
|            |        |         |                                                                                                                                           |                |           | Total      | R\$ 33,54  |

| 5                   | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.     | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------------------|
| Composição          | PAV 5  | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS                                                                                                            | und |            |            |                   |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 0,4000000  | R\$ 20,10  | R\$ 8,04          |
| Composição Auxiliar | 102487 | SINAPI  | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                                         | m³  | 0,0816000  | R\$ 745,61 | R\$ 60,84         |
| Insumo              | 11950  | SINAPI  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                   | UN  | 4,0000000  | R\$ 0,20   | R\$ 0,80          |
| Insumo              | 7696   | SINAPI  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                         | M   | 2,8000000  | R\$ 74,33  | R\$ 208,12        |
| Insumo              | 13521  | SINAPI  | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                         | UN  | 1,0000000  | R\$ 132,00 | R\$ 132,00        |
| <b>Total</b>        |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            | <b>R\$ 409,81</b> |
| 6                   | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.     | Valor Unit | Total             |
| Composição          | PAV 6  | Próprio | EXECUÇÃO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO                                                                                 | m   |            |            |                   |
| Composição Auxiliar | 94963  | SINAPI  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³  | 0,0700000  | R\$ 579,40 | R\$ 40,56         |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 1,0000000  | R\$ 20,10  | R\$ 20,10         |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 0,3000000  | R\$ 25,17  | R\$ 7,55          |
| Composição Auxiliar | 93358  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                      | m³  | 0,1840000  | R\$ 79,51  | R\$ 14,63         |
| Composição Auxiliar | 87373  | SINAPI  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                | m³  | 0,0026000  | R\$ 804,33 | R\$ 2,09          |
| Insumo              | 4059   | SINAPI  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)                                                          | M   | 2,0000000  | R\$ 28,10  | R\$ 56,20         |
| <b>Total</b>        |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            | <b>R\$ 141,13</b> |
| 7                   | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.     | Valor Unit | Total             |
| Composição          | PAV 7  | Próprio | COMPACTAÇÃO MECANICA                                                                                                                      | M²  |            |            |                   |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 0,0800000  | R\$ 20,10  | R\$ 1,61          |
| Composição Auxiliar | 91277  | SINAPI  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0100000  | R\$ 9,88   | R\$ 0,10          |
| <b>Total</b>        |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            | <b>R\$ 1,71</b>   |
| 8                   | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant.     | Valor Unit | Total             |
| Composição          | PAV 8  | Próprio | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA                                                                                              | MIL |            |            |                   |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 12,0000000 | R\$ 25,17  | R\$ 302,04        |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 12,0000000 | R\$ 20,10  | R\$ 241,20        |
| Insumo              | TCE    | TCE     | IDENIZAÇÃO DE JAZIDA                                                                                                                      | MIL | 1,0000000  | R\$ 23,00  | R\$ 23,00         |
| <b>Total</b>        |        |         |                                                                                                                                           |     |            |            | <b>R\$ 566,24</b> |

|                              |                                 |       |               |
|------------------------------|---------------------------------|-------|---------------|
| <b>1</b>                     | <b>Administração Central</b>    |       | <b>4,01%</b>  |
| <b>2</b>                     | <b>Impostos e Taxas</b>         |       | <b>6,65%</b>  |
| 2.1                          | ISS                             | 3,00% |               |
| 2.2                          | PIS                             | 0,65% |               |
| 2.3                          | Cofins                          | 3,00% |               |
| 2.4                          | CPRB                            | 0,00% |               |
| <b>3</b>                     | <b>Risco, seguro e garantia</b> |       | <b>0,96%</b>  |
| 3.1                          | Risco                           | 0,56% |               |
| 3.2                          | Seguro                          | 0,40% |               |
| <b>4</b>                     | <b>Despesas financeiras</b>     |       | <b>1,11%</b>  |
| <b>5</b>                     | <b>Lucro</b>                    |       | <b>7,30%</b>  |
| <b>BDI SERVIÇO - ONERADO</b> |                                 |       | <b>22,00%</b> |

|                          |                          |       |        |
|--------------------------|--------------------------|-------|--------|
| 1                        | Administração Central    |       | 4,01%  |
| 2                        | Impostos e Taxas         |       | 10,25% |
| 2.1                      | ISS                      | 3,00% |        |
| 2.2                      | PIS                      | 0,65% |        |
| 2.3                      | Cofins                   | 3,00% |        |
| 2.4                      | CPRB                     | 3,60% |        |
| 3                        | Risco, seguro e garantia |       | 0,96%  |
| 3.1                      | Risco                    | 0,56% |        |
| 3.2                      | Seguro                   | 0,40% |        |
| 4                        | Despesas financeiras     |       | 1,11%  |
| 5                        | Lucro                    |       | 7,30%  |
| BDI SERVIÇO - DESONERADO |                          |       | 26,89% |



Pablo Orlando Torres de Carvalho  
Eng. Civil/CREA-PI: 35222  
Registro Nacional: 1918564868


**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

| CÓDIGO          |                                                                                                            | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |                | SEM DESONERAÇÃO |                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |                                                                                                            |           | HORISTA         | % MENSALISTA % | HORISTA         | % MENSALISTA % |
| GRUPO A         |                                                                                                            |           |                 |                |                 |                |
| A1              | INSS                                                                                                       | 5,00      | 5,00            | 20,00          | 20,00           |                |
| A2              | SESI                                                                                                       | 1,50      | 1,50            | 1,50           | 1,50            |                |
| A3              | SENAI                                                                                                      | 1,00      | 1,00            | 1,00           | 1,00            |                |
| A4              | INCRA                                                                                                      | 0,20      | 0,20            | 0,20           | 0,20            |                |
| A5              | SEBRAE                                                                                                     | 0,60      | 0,60            | 0,60           | 0,60            |                |
| A6              | Salário Educação                                                                                           | 2,50      | 2,50            | 2,50           | 2,50            |                |
| A7              | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00      | 3,00            | 3,00           | 3,00            |                |
| A8              | FGTS                                                                                                       | 8,00      | 8,00            | 8,00           | 8,00            |                |
| A9              | SECONCI                                                                                                    | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00            |                |
| A               | Total                                                                                                      | 21,80     | 21,80           | 36,80          | 36,80           |                |
| GRUPO B         |                                                                                                            |           |                 |                |                 |                |
| B1              | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,83     | Não incide      | 17,82          | Não incide      |                |
| B2              | Feriados                                                                                                   | 3,95      | Não incide      | 3,95           | Não incide      |                |
| B3              | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,86      | 0,65            | 0,86           | 0,65            |                |
| B4              | 13º Salário                                                                                                | 10,94     | 8,33            | 10,96          | 8,33            |                |
| B5              | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07      | 0,05            | 0,07           | 0,05            |                |
| B6              | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,73      | 0,56            | 0,73           | 0,56            |                |
| B7              | Dias de Chuvas                                                                                             | 1,17      | Não incide      | 1,17           | Não incide      |                |
| B8              | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,10      | 0,07            | 0,10           | 0,07            |                |
| B9              | Férias Gozadas                                                                                             | 11,71     | 8,90            | 11,71          | 8,90            |                |
| B10             | Salário Maternidade                                                                                        | 0,03      | 0,03            | 0,03           | 0,03            |                |
| B               | Total                                                                                                      | 47,39     | 18,59           | 47,40          | 18,59           |                |
| GRUPO C         |                                                                                                            |           |                 |                |                 |                |
| C1              | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 5,30      | 4,03            | 5,30           | 4,03            |                |
| C2              | Aviso prévio Trabalhado                                                                                    | 0,12      | 0,09            | 0,12           | 0,09            |                |
| C3              | Férias Indenizadas                                                                                         | 2,46      | 1,87            | 2,46           | 1,87            |                |
| C4              | Depósito rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 2,89      | 2,20            | 2,89           | 2,20            |                |
| C5              | Indenização Adicional                                                                                      | 0,45      | 0,34            | 0,45           | 0,34            |                |
| C               | Total                                                                                                      | 11,22     | 8,53            | 11,22          | 8,53            |                |
| GRUPO D         |                                                                                                            |           |                 |                |                 |                |
| D1              | Reincidência do grupo A sobre o grupo B                                                                    | 9,79      | 3,64            | 17,44          | 6,84            |                |
| D2              | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45      | 0,34            | 0,47           | 0,36            |                |
| D               | Total                                                                                                      | 10,24     | 3,98            | 17,91          | 7,20            |                |
| TOTAL (A+B+C+D) |                                                                                                            | 90,65 %   | 52,9 %          | 113,34 %       | 71,11 %         |                |

TRECHO 01 - CALDEIRÃO



TRECHO 02 - CALDEIRÃO



TRECHO 01 - AREIAS



TRECHO 02 - AREIAS



RUA D CAIXA DÁGUA



TRECHO 03 - CALDEIRÃO





