

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Atraso na entrega/execução

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 4 - severo

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 4 - severo

Soluções: Prever cláusulas contratuais de penalidade

Risco: Baixa qualidade de material/serviço

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 3 - alto

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Prever cláusulas contratuais de penalidade; Criteriosidade no recebimento do objeto;
Outro(s) - Realizar fiscalização rigorosa no ato do descarregamento na Base Ubatuba, exigindo a substituição imediata de lotes avariados e conferência das temperaturas dos baús refrigerados

Risco: Outro - Perecimento de carga por falha de refrigeração durante o transporte rodoviário até Ubatuba

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada


Impacto estimado: 4 - severo

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 4 - severo

Soluções: Outro(s) - Realizar fiscalização rigorosa no ato do descarregamento na Base Ubatuba, exigindo a substituição imediata de lotes avariados e conferência das temperaturas dos baús refrigerados

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 981P-YUSI-I74V-6VD5 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/981P-YUSI-I74V-6VD5>

Manoel da Cruz Santos

Nº USP: 2513131

Data: 23/03/2026 15:43