

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Atraso na entrega/execução

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 3 - alto

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Definir cronograma de execução; Outro(s) - Realizar a licitação com a máxima urgência.

Risco: Baixa qualidade de material/serviço

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 2 - moderado

Possibilidade de mitigação: 3 - média

Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Assertividade na especificação do objeto

Risco: Falta de potenciais fornecedores

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

Impacto estimado: 3 - alto

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Solicitar materiais/serviços amplamente disponíveis no mercado; Consulta aos fornecedores na linha de fornecimento do objeto pretendido

Risco: Atraso na finalização do processo de contratação dos serviços

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada


Impacto estimado: 4 - severo

Possibilidade de mitigação: 4 - baixa

Índice do risco: 4 - severo

Soluções: Outro(s) - Evitar alteração após a publicação do edital; realizar conferência de documentos com urgência; estabelecer cronograma interno com prazos curtos.

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código 15KM-MGM6-NK88-45SP no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/15KM-MGM6-NK88-45SP>

Paula Freire Mendonça

Nº USP: 5518069

Data: 17/09/2026 13:31

Sandra Godoi dos Santos

Nº USP: 3656817

Data: 17/09/2026 15:35