

Risco 01 - Estimativa de preço inadequada	
Probabilidade:	(X)Baixa ()Média ()Alta
Impacto:	()Baixa ()Média (X)Alta
Dano	
A empresa não demonstrar interesse em fornecer o objeto nas condições da ARP, devido às dificuldades de exequibilidade a proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado.	
Ação Preventiva	Responsável
Utilizar contratações similares para cotação do item a ser contratado.	PROJA
Ação de Contingência	Responsável
Revisar os preços encontrados, verificar se trata do mesmo objeto.	DEPCGC
Risco 02 - Atraso na conclusão da contratação/entrega	
Probabilidade:	()Baixa (X)Média ()Alta
Impacto:	()Baixa ()Média (X)Alta
Dano	
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio, principalmente ao cumprimento de prazos de atos institucionais.	
Ação Preventiva	Responsável
Solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores envolvidos no processo, para adição de documentos que forem apontados como ausentes, caso seja solicitado pelo DEPCAP (responsável pela inserção destes no Transferegov).	PROJA/DEPCGC
Ação de Contingência	Responsável
Agilidade nas respostas às solicitações	PROJA/DEPCGC
Empresa não destinar atenção devida no no envio, não tomando as devidas medidas no que concerne a embalagem dos equipamentos, de forma assegurar o transporte seguro dos itens	
Ação Preventiva	Responsável
Orientar a empresa das condições de trafegabilidade da estrada em solo asfáltico e solicitar, antecipadamente, a atenção com maior acuidade no processo de embalagem e acondicionamento dos equipamentos	PROJA/DEPCGC
Ação de Contingência	Responsável
Agilidade nas respostas às solicitações	PROJA/DEPCGC