



ESTADO DO ACRE
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE

Av. Antônio da Rocha Viana, nº 1294, - Bairro Bosque, Rio Branco/AC, CEP 69.900-526
3223-8480 - <http://policiacivil.acre.gov.br>

ANÁLISE DE RISCO Nº 15/2025/PCAC - DILIC

Processo nº 0064.014631.00003/2025-25

MAPA DE RISCO

RISCO 01		
RISCO	Ineficiência na comunicação entre os atores envolvidos	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta	
IMPACTO	(x) Baixa () Média () Alta	
NÍVEL DE RISCO	Baixo	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Elaboração do Termo de Referência	
CAUSA	Falta de Integração	
IMPACTOS	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	DAG-PCAC
AÇÕES PREVENTIVAS	Priorização do atendimento às demandas de contratação pelos gestores. Adotar a realização da reunião inicial da Equipe de Planejamento da Contratação a cada contratação como boa prática	DAG-PCAC
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Estabelecer urgência no atendimento às demandas de contratação pelos gestores. Marcar reunião da Equipe de Planejamento da Contratação e gestor da área demandante para resolução	DAG-PCAC
SETOR RESPONSÁVEL	Setor demandante.	DAG-PCAC
RISCO 02		
RISCO	A empresa quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta	
IMPACTO	(x) Baixa () Média () Alta	
NÍVEL DE RISCO	Baixo	

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega dos materiais/serviço	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	DAG-PCAC
	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de instrução processual e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	DAG-PCAC
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Convocar a Empresa classificada, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	DAG-PCAC DILIC-PCAC DIGECO-PCAC
	Aplicar as sanções previstas na contratação.	DAG-PCAC E ORDENADOR DE DESPESA

RISCO 03

RISCO	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	
PROBABILIDADE	() Baixa (x) Média () Alta	
IMPACTO	() Baixa (x) Média () Alta	
NÍVEL DE RISCO	Média	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Atrasos para entrega dos materiais/serviço para a POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	DAG-PCAC
	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega dos materiais, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	DAG-PCAC DIGECO-PCAC
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Aplicar as sanções previstas na contratação.	DAG-PCAC E ORDENADOR DE DESPESA

Responsável pela Elaboração desta Análise

[Assinado Eletronicamente]

Rogério de Sousa Campos

Chefe do Departamento de Administração Geral

Portaria nº 763, 27/06/2023. DOE 13.561 28/06/2023



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO DE SOUSA CAMPOS, Diretor(a) Administrativo(a)**, em 08/05/2025, às 16:04, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0015403512** e o código CRC **0A6C54BD**.

Referência: Processo nº 0064.014631.00003/2025-25

SEI nº 0015403512