



ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Renovação das Assinaturas dos Serviços Canva e CapCut para o Setor de Comunicação da Câmara Municipal de Tarumã/SP

1. Identificação da Contratação

Objeto: Renovação das assinaturas dos serviços **Canva** e **CapCut**, destinados ao atendimento das demandas do Setor de Comunicação da Câmara Municipal de Tarumã/SP.

Fundamentação

Legal:

A presente Análise de Riscos é elaborada em conformidade com a **Lei Federal nº 14.133/2021**, especialmente os princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da gestão de riscos previstos no art. 11, parágrafo único, e considerando as boas práticas de governança aplicáveis às contratações públicas.

2. Objetivo da Análise

Identificar, avaliar e propor medidas preventivas e mitigadoras capazes de reduzir os riscos relacionados à renovação das assinaturas das plataformas Canva e CapCut, assegurando a continuidade das atividades institucionais do Setor de Comunicação.

3. Matriz de Riscos

Nº Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1 Interrupção das assinaturas por atraso na contratação	Média	Alto	Alto	Iniciar o processo com antecedência à data de vencimento das licenças.	Renovação imediata das assinaturas ou utilização temporária das versões gratuitas, com limitação de funcionalidades.
2 Perda de acesso aos recursos premium utilizados na	Alta	Alto	Alto	Garantir a continuidade contratual sem interrupções.	Readequação temporária das atividades utilizando recursos



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19620-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.805/0001-55
Site: www.taruma.sp.leg.br

"Transparência a serviço da População"

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto do Risco	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
	produção institucional					alternativos até a regularização.
3	Aumento inesperado dos valores das assinaturas durante a renovação	Média	Médio	Médio	Realizar pesquisa de preços e prever margem orçamentária compatível.	Readequação orçamentária ou avaliação de plano equivalente que atenda às necessidades institucionais.
4	Alterações nas políticas comerciais, licenciamento ou funcionalidades das plataformas	Baixa	Médio	Baixo	Acompanhar comunicados dos fornecedores e revisar periodicamente a adequação dos serviços.	Avaliar ferramentas equivalentes disponíveis no mercado.
5	Indisponibilidade temporária das plataformas em razão de falhas dos provedores	Baixa	Médio	Baixo	Manter cópias locais dos arquivos produzidos e realizar backups periódicos.	Reprogramação das atividades e utilização de softwares alternativos durante a indisponibilidade.
6	Perda de arquivos armazenados em nuvem por exclusão acidental ou falhas operacionais	Baixa	Alto	Médio	Implantar rotina de backup dos materiais institucionais em servidores internos e armazenamento institucional.	Recuperação dos arquivos por meio dos backups existentes.
7	Acesso não autorizado às contas institucionais	Baixa	Alto	Médio	Utilizar autenticação em dois fatores, senhas fortes e controle de acesso por	Alteração imediata das credenciais e bloqueio dos acessos comprometidos.



Nº Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
8	Média	Alto	Alto	servidores autorizados. Renovação tempestiva das licenças e acompanhamento da vigência contratual.	Priorização das demandas essenciais até a normalização do serviço.
9	Baixa	Médio	Baixo	Manter conhecimento sobre soluções equivalentes existentes no mercado.	Migração planejada para outra plataforma, caso necessário.
10	Baixa	Médio	Baixo	Capacitação contínua dos servidores e acompanhamento das atualizações disponibilizadas pelos fornecedores.	Adequação dos procedimentos internos e treinamento complementar.

4. Avaliação dos Riscos

Os riscos identificados concentram-se, principalmente, na possibilidade de interrupção das assinaturas e consequente paralisação parcial das atividades do Setor de Comunicação.

As ferramentas Canva e CapCut constituem instrumentos essenciais para:

- elaboração de artes institucionais;
- criação de campanhas informativas;
- produção de materiais gráficos;
- desenvolvimento de apresentações institucionais;



- edição de vídeos;
- produção de conteúdos para redes sociais;
- padronização da identidade visual institucional;
- armazenamento e gerenciamento de projetos gráficos.

A indisponibilidade dessas plataformas comprometeria significativamente a eficiência administrativa, a comunicação institucional e o cumprimento dos cronogramas estabelecidos.

5. Medidas Gerais de Mitigação

Recomenda-se a adoção das seguintes medidas:

- iniciar o processo de renovação com antecedência suficiente ao término da vigência das assinaturas;
- realizar pesquisa de preços compatível com os planos efetivamente utilizados;
- verificar previamente a disponibilidade orçamentária;
- manter controle das datas de vencimento das licenças;
- implementar rotina periódica de backup dos materiais produzidos;
- utilizar autenticação em dois fatores nas contas institucionais;
- restringir o acesso às contas apenas aos servidores autorizados;
- manter registro das credenciais institucionais em ambiente seguro;
- acompanhar alterações de preços, políticas de licenciamento e termos de uso das plataformas;
- monitorar periodicamente a existência de soluções tecnológicas equivalentes que possam representar maior vantajosidade para a Administração.

6. Risco Residual

Após a implementação das medidas de controle propostas, os riscos remanescentes passam a ser classificados como **baixos ou moderados**, permanecendo dentro de níveis aceitáveis para a Administração Pública, especialmente em razão de se tratar da renovação de ferramentas amplamente consolidadas, utilizadas continuamente pelo Setor de Comunicação e indispensáveis à execução das atividades institucionais.



7. Conclusão

A análise demonstra que os riscos relacionados à renovação das assinaturas do **Canva** e **CapCut** são plenamente administráveis e podem ser mitigados mediante adequado planejamento da contratação, gestão das licenças, controle dos acessos e adoção de rotinas de backup.

Considerando a essencialidade das plataformas para a produção de conteúdos institucionais, bem como os princípios da continuidade do serviço público, da eficiência, da economicidade e do planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021, conclui-se que a renovação das assinaturas apresenta **baixo risco residual**, revelando-se tecnicamente recomendável e compatível com o interesse público, desde que observadas as medidas preventivas indicadas nesta análise.