

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	CLAUDIA REGINA ZANELATO	08/04/2025 15:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Projeto Gamer		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de Reconhecimento ou Suporte Pós-Projeto	Comunicação ineficaz sobre o sucesso e impacto do projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Dificuldades em manter apoio para iniciativas futuras.				
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação ativa dos resultados e sucessos.			Responsável: MARCELO LALLO	SAMUEL	MARTINS
C-01	Ações de Contingência					
	Engajamento contínuo com a comunidade escolar.			Responsável: MARCELO LALLO	SAMUEL	MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não Atender aos Objetivos Educacionais	Desvio do foco ou falha na execução do projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Investimento desperdiçado e benefícios limitados.				
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação constante do progresso.			Responsável: MARCELO LALLO	SAMUEL	MARTINS
C-01	Ações de Contingência					
	Reestruturação do projeto, se necessário.			Responsável: MARCELO LALLO	SAMUEL	MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixo Engajamento dos Estudantes	Conteúdo ou métodos de ensino desinteressantes.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Falha em atingir os objetivos educacionais.				
	Ações Preventivas					
P-01	Adaptação das estratégias de ensino.			Responsável: MARCELO LALLO	SAMUEL	MARTINS
C-01	Ações de Contingência					
	Desenvolvimento de materiais atrativos.			Responsável: MARCELO LALLO	SAMUEL	MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade com as Necessidades Educacionais	Desalinhamento com as necessidades reais dos alunos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falha em atingir os objetivos educacionais.				
	Ações Preventivas					
P-01	Análise detalhada das necessidades.			Responsável: ROGER CARRARA NAVARRO		
C-01	Ações de Contingência					
	Ajuste do programa conforme feedback.			Responsável: ROGER CARRARA NAVARRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGER CARRARA NAVARRO

Superintendente Adjunto

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARCELO SAMUEL MARTINS LALLO

Departamento de Educação Profissional Técnica de Nível Médio