

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	LOIDE MARIA DA SILVA	08/09/2026 15:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Publicado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO LICENÇAS DE SOFTWARE SKETCHUP		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/10/2026 16:52	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação no PNCP na fase de Planejamento	LOIDE MARIA DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco de Seleção Inadequada da Contratada	Falta de análise detalhada do histórico da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Capacitação de baixa qualidade, falta de alinhamento com os objetivos da instituição e não cumprimento dos resultados esperados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise criteriosa do histórico, referências e experiências anteriores da contratada.			Responsável: NATANAEL HENRIQUE DA SILVA MENDES		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer critérios claros de avaliação, incluindo revisões periódicas do desempenho durante o contrato.			Responsável: CLAUDIA REGINA ZANELATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldades na implementação	Falta de suporte	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Pode resultar na não consolidação das práticas aprendidas no cotidiano escolar, limitando o impacto positivo da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver um plano de implementação e oferecer suporte contínuo.			Responsável: NATANAEL HENRIQUE DA SILVA MENDES		
Ações de Contingência						
C-01	Oferecer supervisão, esclarecimento de dúvidas e ajustes conforme necessário			Responsável: CLAUDIA REGINA ZANELATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insatisfação dos Usuários	Metodologia inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Resistência à adoção da ferramenta, prejudicando a eficácia da implementação, podendo afetar negativamente o desempenho educacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisas de satisfação periódicas, coletando feedback constante para ajustes durante o curso.			Responsável: NATANAEL HENRIQUE DA SILVA MENDES		
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolver planos de ação para abordar problemas identificados e oferecer atividades de melhoria contínua.			Responsável: CLAUDIA REGINA ZANELATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA REGINA ZANELATO

Diretora Requisitante



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 16:05:18.

ERIC BRUNO DOMINGUES DOS SANTOS

Chefe de Gabinete

Seleção de fornecedor

CLAUDIA REGINA ZANELATO

Diretora Requisitante

Gestão de Contrato

CLAUDIA REGINA ZANELATO

Diretora Requisitante