



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
TRANSF. ESPECIAL	TRANSF. ESP	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE	MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q. TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ	343.560,52	% Período:	04/26 11,28%	05/26 71,01%	06/26 17,71%	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.272,96	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	2.056,41	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PROFUNDA	22.644,80	% Período:	100,00%											
1.4.	EXECUÇÃO DE BASE	12.614,21	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q	242.547,89	% Período:		100,00%										
1.6.	MEIO-FIO E SARJETAS	59.424,25	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 343.560,52				%:	11,28%	71,01%	17,71%								
Período:	Repasso:	38.739,74	243.972,21	60.848,57											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	38.739,74	243.972,21	60.848,57											
Acumulado:	%:	11,28%	82,29%	100,00%											
	Repasso:	38.739,74	282.711,95	343.560,52											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	38.739,74	282.711,95	343.560,52											

ENTRE FOLHAS - MG

Local

quarta-feira, 18 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: VALMIR VIEIRA MENDES

CREA/CAU: 208929/D

ART/RRT: MG20264771769