

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG.

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2026, SETOP JANEIRO/2026, SUDECAP JANEIRO/2026, ORSE FEVEREIRO/2026

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA / MG

PRAZO DE VIGÊNCIA:
12 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES												FORMA DE EXECUÇÃO:					
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL ETAPAS	() DIRETA	(X) INDIRETA			
			12,00%	16,00%	8,00%	5,00%	4,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	6,00%	10,00%	100,00%				
1	ALAMBRADO, TELAS, CONTENÇÕES	90,34%	378.893,64	505.191,52	252.595,76	157.872,35	126.297,88	157.872,35	252.595,76	157.872,35	252.595,76	252.595,76	252.595,76	252.595,76	189.446,82	315.744,70	315.744,70	3.157.447,00	100,00%	
2	fornecimento e instalação de portas		13.081,81	17.442,41	8.721,20	5.450,75	4.360,60	8.721,20	8.721,20	8.721,20	8.721,20	8.721,20	8.721,20	6.540,90	10.901,51	10.901,51	109.015,05	109,015,05		
3	diversos		27.449,10	36.598,80	18.299,40	11.437,13	9.149,70	11.437,13	18.299,40	18.299,40	18.299,40	18.299,40	18.299,40	13.724,55	22.874,25	22.874,25	228.742,53	228,742,53		
TOTAL		3.495.204,58	12%	16%	8%	5%	4%	5%	8%	8%	8%	8%	8%	6%	10%	10%	228.742,53	100%	10%	100%

NOTA * Por ser tratar de uma ARP para a realização de futuras demandas, as alíquotas acima destacadas são estimativas.

ARISTON GERALDO MOTA
COORDENADOR MUNICIPAL