



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ - PR
CONSTRUÇÃO DE PARQUE URBANO "LAZER"

DATA: 14/06/24
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS															BDI	23,54%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO €/ BDI	VALOR PLANILHA €/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,01%	3.618,06	75,00%			1.206,02	25,00%							4.824,09	5.959,68
06	ESQUADRIAS	2,60%					12.458,32	100,00%							12.458,32	15.391,01
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE LÓGICA - REDE TELEFÔNICA -	0,63%					3.017,87	100,00%							3.017,87	3.728,28
08	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,00%									4.320,15	90,00%	480,02	10,00%	4.800,17	5.930,13
09	INSTALAÇÕES SANITARIAS	0,05%											236,58	100,00%	236,58	292,27
10	PINTURA	0,68%					1.135,39	35,00%					2.108,57	65,00%	3.243,96	4.007,59
11	PISTA DE CAMINHADA E ACESSOS	63,99%	45.946,12	15,00%	76.576,86	25,00%	76.576,86	25,00%	82.703,01	27,00%	24.504,60	8,00%			306.307,45	378.412,22
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PISTA DE CAMINHADA PARQUE	12,57%	30.087,28	50,00%	6.017,46	10,00%					24.069,82	40,00%			60.174,56	74.339,65
13	PARQUE INFANTIL	2,11%									10.122,67	100,00%			10.122,67	12.505,55
14	CACHORRÓDROMO	2,09%									10.007,26	100,00%			10.007,26	12.362,97
15	EQUIPAMENTOS PUBLICOS	7,66%									7.336,86	20,00%	29.347,46	80,00%	36.684,32	45.319,81
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,60%	5.360,88	20,00%									21.443,50	80,00%	26.804,38	33.114,13
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	85.012,34	17,76%	82.594,32	17,25%	94.394,46	19,72%	82.703,01	17,28%	80.361,37	16,79%	53.616,13	11,20%	478.681,62	591.363,28
VALOR PROPOSTO C/BDI																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			105.024,24	17,76%	102.037,02	17,25%	116.614,91	19,72%	102.171,30	17,28%	99.278,43	16,79%	66.237,37	11,20%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			105.024,24	17,76%	207.061,26	35,01%	323.676,18	54,73%	425.847,48	17,28%	525.125,91	34,07%	591.363,28	45,27%		

ANDRESSA GARBELLOTTI
ENGENHEIRA CIVIL CREA PR 96.115/D