

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA
C.N.P.J 31.063.363/0001-08
END: Clarice Simone Gorsl, 70 - Andirá/PR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM DAS ACÁCIAS

CRONOGRAMA

													PRAZO EXECUÇÃO R\$ 180,00	
													BDI	#REF!
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,48%	R\$ 10.026,59	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.026,59	R\$ 8.263,41
02	ILUMINAÇÃO	16,71%	R\$ 7.642,92	25,00%	R\$ 7.642,92	25,00%	R\$ 7.642,92	25,00%	R\$ 7.642,92	25,00%	R\$ -		R\$ 30.571,69	R\$ 25.195,64
03	ESCADA E RAMPAS	35,60%	R\$ 16.285,36	25,00%	R\$ 13.028,29	20,00%	R\$ 16.285,36	25,00%	R\$ 19.542,43	30,00%	R\$ -		R\$ 65.141,44	R\$ 53.686,29
04	PISOS	31,05%	R\$ -		R\$ 11.363,15	20,00%	R\$ 17.044,73	30,00%	R\$ 17.044,73	30,00%	R\$ 11.363,15	20,00%	R\$ 56.815,77	R\$ 46.824,69
05	DIVERSOS	11,17%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.222,26	50,00%	R\$ 10.222,26	50,00%	R\$ 20.444,52	R\$ 16.849,34
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	R\$ 33.954,87	18,55%	R\$ 32.034,36	17,51%	R\$ 40.973,01	22,39%	R\$ 54.452,34	29,76%	R\$ 21.585,41	11,80%	R\$ 183.000,00	R\$ 150.819,37
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			R\$ 33.954,87	18,55%	R\$ 65.989,23	36,06%	R\$ 106.962,25	58,45%	R\$ 161.414,59	88,20%	R\$ 183.000,00	100,00%		
TOTAL ACUMULADO			R\$ 33.954,87	18,55%	R\$ 65.989,23	36,06%	R\$ 106.962,25	58,45%	R\$ 161.414,59	88,20%	R\$ 183.000,00	100,00%		

Cambará, 05 de março de 2024.

Resp. Legal / Resp. Técnico
NAYARA BRUNA RONQUI
ALMEIDA
RG 12.560.776-4 / CREA
5069929507/D