

ENDEREÇO: RUA JOÃO FALAVIGNA, Nº171, QUADRA 13 LOTE 10 E 11
MUNICÍPIO: FLORAÍ

DATA: 20/05/2026
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO

OBRA:
AMPLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE
ÓRGÃO PROP.: SESA

RESP. TÉCNICO: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO
BDI: 21,92%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.876,79	R\$ 237.081,60	R\$ 244.958,39	R\$ 298.641,21	6,464%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.728,89	R\$ 46.390,35	R\$ 101.119,24	R\$ 123.279,60	2,668%
3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO	R\$ 2.958,19	R\$ 491,06	R\$ 3.449,25	R\$ 4.205,16	0,091%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 96.874,98	R\$ 31.614,54	R\$ 128.489,52	R\$ 156.648,10	3,391%
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 99.437,22	R\$ 32.252,75	R\$ 131.689,97	R\$ 160.549,93	3,475%
6	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 14.083,71	R\$ 7.701,41	R\$ 21.785,12	R\$ 26.559,35	0,575%
7	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 68.802,60	R\$ 59.421,54	R\$ 128.224,14	R\$ 156.324,56	3,384%
8	COBERTURA METÁLICA, CALHAS E RUFOS	R\$ 284.570,82	R\$ 48.617,35	R\$ 333.188,17	R\$ 406.206,62	8,792%
9	PORTAS	R\$ 134.901,68	R\$ 21.560,57	R\$ 156.462,25	R\$ 190.751,08	4,129%
10	JANELAS	R\$ 42.440,15	R\$ 3.667,19	R\$ 46.107,34	R\$ 56.211,80	1,217%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 447.905,99	R\$ 154.847,56	R\$ 602.753,55	R\$ 734.847,47	15,905%
12	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONE E TV	R\$ 38.058,40	R\$ 13.970,02	R\$ 52.028,42	R\$ 63.430,49	1,373%
13	INSTALAÇÕES DE SPDA	R\$ 63.665,15	R\$ 24.637,57	R\$ 88.302,72	R\$ 107.654,33	2,330%
14	INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO - AVAC	R\$ 328.294,33	R\$ 140.697,57	R\$ 468.991,90	R\$ 468.991,90	10,151%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 18.170,00	R\$ 4.702,36	R\$ 22.872,36	R\$ 27.884,86	0,604%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	R\$ 17.662,05	R\$ 14.230,21	R\$ 31.892,26	R\$ 38.881,47	0,842%
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	R\$ 25.025,88	R\$ 6.767,49	R\$ 31.793,37	R\$ 38.760,91	0,839%
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA PLUVIAL	R\$ 55.342,19	R\$ 17.479,84	R\$ 72.822,03	R\$ 88.781,04	1,922%
19	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 63.930,51	R\$ 6.653,22	R\$ 70.583,73	R\$ 86.052,21	1,863%
20	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES E	R\$ 8.559,53	R\$ 580,08	R\$ 9.139,61	R\$ 11.142,56	0,241%
21	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 31.190,48	R\$ 7.355,58	R\$ 38.546,06	R\$ 46.993,46	1,017%
22	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 68.241,40	R\$ 49.432,39	R\$ 117.673,79	R\$ 143.462,09	3,105%
23	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 40.749,73	R\$ 33.608,83	R\$ 74.358,56	R\$ 90.654,30	1,962%
24	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 24.537,46	R\$ 11.653,31	R\$ 36.190,77	R\$ 44.122,01	0,955%
25	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 40.917,06	R\$ 44.391,88	R\$ 85.308,94	R\$ 104.004,46	2,251%
26	PINTURA INTERNA	R\$ 61.084,69	R\$ 55.011,95	R\$ 116.096,64	R\$ 141.539,31	3,064%
27	PINTURA DE TETO	R\$ 40.371,07	R\$ 50.257,86	R\$ 90.628,93	R\$ 110.490,33	2,391%
28	PINTURA EXTERNA	R\$ 39.353,31	R\$ 35.440,99	R\$ 74.794,30	R\$ 91.185,53	1,974%
29	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 2.050,55	R\$ 2.334,85	R\$ 4.385,40	R\$ 5.346,46	0,116%
30	PISO EXTERNO E CALÇAMENTO EM CONCRETO	R\$ 74.654,26	R\$ 22.091,45	R\$ 96.745,71	R\$ 117.947,61	2,553%
31	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	R\$ 30.059,23	R\$ 16.967,13	R\$ 47.026,36	R\$ 57.332,22	1,241%
32	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.293,21	R\$ 1.040,20	R\$ 4.333,41	R\$ 5.283,08	0,114%
33	PAISAGISMO	R\$ 6.261,31	R\$ 1.708,28	R\$ 7.969,59	R\$ 9.716,13	0,210%
34	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.036,15	R\$ 2.060,39	R\$ 3.096,54	R\$ 3.775,15	0,082%
35	GERADOR DE ENERGIA	R\$ 330.046,57	R\$ 121,87	R\$ 330.168,44	R\$ 402.525,11	8,712%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 2.667.135,54	R\$ 1.206.841,24	R\$ 3.873.976,78	R\$ 4.620.181,91	100,0%
PERCENTAGEM (%)		68,85%	31,15%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		540				

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo