

PLANO DE TRABALHO
E-PROTÓCOLO 23.905.117-0

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) IVAIPORÃ			C.N.P.J/M.F 75.741.330/0001-37
Nome do Prefeito LUIZ CARLOS GIL			
Endereço PÇ. DOS TRÊS PODERES, 500	U.F. PR	CEP 86870-000	Telefone 43-3472-4600

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado das Cidades		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		E-mail secid@secid.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Período de Execução 05/04/2026 - 25/12/2027
Descrição do Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
Quantidade 42092 M2	
Justificativa da Proposição <p>A execução da pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em diversas vias urbanas do município de Ivaiporã, totalizando 42.092,43 m², nos bairros Jardim Paraná, Vila Nova Porã, Centro, Jardim Alvorada e Jardim Itapoã, é de fundamental importância para o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população local. Atualmente, muitas dessas vias apresentam revestimento primário ou em leito natural, o que gera transtornos como poeira excessiva em períodos de seca, lama e atoleiros em épocas de chuva, dificultando o tráfego de veículos e pedestres, comprometendo a acessibilidade a residências, comércios e serviços públicos, e contribuindo para problemas de saúde respiratória e manutenção veicular. A obra, inserida no Programa Asfalto Novo, Vida Nova do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades, inclui serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento asfáltico, meio-fio com sarjeta, drenagem pluvial, sinalização viária, serviços de urbanização (como calçadas acessíveis) e ensaios tecnológicos, garantindo uma infraestrutura completa e durável.</p>	

4. RESULTADOS ESPERADOS

Resultados Esperados Melhoria da Mobilidade Urbana Garantir melhor fluxo de veículos e pedestres nas vias

pavimentadas. Reduzir congestionamentos e dificuldades de acesso aos bairros contemplados. Redução de Problemas Gerados por Poeira e Lama Diminuição significativa da poeira em períodos de seca. Eliminação de lama e atoleiros em épocas de chuva, proporcionando condições adequadas de tráfego. Aumento da Segurança Viária Melhoria da aderência e da qualidade do pavimento. Redução de acidentes devido à implantação de sinalização viária adequada e calçadas acessíveis. Melhoria na Qualidade de Vida da População Redução de problemas respiratórios associados à poeira. Facilidade de acesso a residências, comércios, escolas e serviços públicos. Ambiente urbano mais organizado, seguro e limpo. Valorização Imobiliária e Desenvolvimento Urbano Aumento da valorização dos imóveis das áreas contempladas. Estímulo a novos investimentos e atividades econômicas locais. Durabilidade e Eficiência da Infraestrutura Pública Pavimento de alta qualidade em CBUQ, com maior vida útil. Melhoria do sistema de drenagem, reduzindo alagamentos e erosões. Infraestrutura completa, com base, sub-base, meio-fio, sarjetas e ensaios tecnológicos que garantem a longevidade da obra. Conformidade com o Programa Estadual Atender aos objetivos do programa Asfalto Novo, Vida Nova, contribuindo para o desenvolvimento urbano regional.

5. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	09/01/2026	26/03/2026	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	05/04/2026	11/04/2027	R\$ 10.917,15
3	TERRAPLENAGEM	17/04/2026	23/04/2027	R\$ 449.149,18
4	DRENAGEM	17/04/2026	24/05/2027	R\$ 1.029.596,26
5	BASE / SUB-BASE	06/05/2026	13/08/2027	R\$ 3.535.281,10
6	REVESTIMENTO	06/06/2026	13/09/2027	R\$ 3.467.172,74
7	MEIO-FIO E SARJETA	06/05/2026	12/05/2027	R\$ 443.759,78
8	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	07/07/2026	14/10/2027	R\$ 1.475.476,91
9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	19/07/2026	26/10/2027	R\$ 61.417,53
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	05/04/2026	13/09/2027	R\$ 161.711,20
Total				R\$ 10.634.481,85

6. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 10.634.481,85

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repassé Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 3,58%	06/2026	R\$ 380.588,25	R\$ 0,00
2	Execução de até 12,03%	07/2026	R\$ 898.753,29	R\$ 0,00
3	Execução de até 19,22%	08/2026	R\$ 764.802,21	R\$ 0,00
4	Execução de até 22,29%	09/2026	R\$ 326.019,94	R\$ 0,00
5	Execução de até 25,50%	10/2026	R\$ 341.644,25	R\$ 0,00
6	Execução de até 28,42%	11/2026	R\$ 310.905,80	R\$ 0,00
7	Execução de até 32,89%	12/2026	R\$ 474.579,38	R\$ 0,00
8	Execução de até 37,39%	01/2027	R\$ 478.601,12	R\$ 0,00
9	Execução de até 42,56%	02/2027	R\$ 550.159,88	R\$ 0,00
10	Execução de até 45,75%	03/2027	R\$ 339.592,19	R\$ 0,00
11	Execução de até 50,93%	04/2027	R\$ 550.536,76	R\$ 0,00
12	Execução de até 53,89%	05/2027	R\$ 314.853,20	R\$ 0,00
13	Execução de até 58,70%	06/2027	R\$ 511.378,35	R\$ 0,00
14	Execução de até 69,09%	07/2027	R\$ 1.105.169,01	R\$ 0,00
15	Execução de até 79,33%	08/2027	R\$ 1.088.241,85	R\$ 0,00
16	Execução de até 85,96%	09/2027	R\$ 705.049,16	R\$ 0,00
17	Execução de até 92,63%	10/2027	R\$ 709.575,88	R\$ 0,00
18	Execução de até 100,00%	11/2027	R\$ 784.031,33	R\$ 0,00
Subtotal				R\$ 10.634.481,85

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

8. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: João Mateus Sene

LUIZ CARLOS GIL - Prefeito Municipal de IVAIPORÃ

Aprovado por: **GUTO SILVA** - Secretário de Estado das Cidades

Documento: **PLANODETRABALHO1012.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Luiz Carlos Gil** em 10/12/2025 11:08, **Luiz Augusto Silva** em 11/12/2025 10:10.

Inserido ao protocolo **23.905.117-0** por: **Luiz Carlos Gil** em: 10/12/2025 11:07.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: