



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1	1	Prefeitura Municipal de Japurá	FAIXA ELEVADA	FAIXA ELEVADA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
1.	FAIXA ELEVADA	36.472.81	% Período:	100.00%											
1.1.	Placa de Obra	564.22	% Período:	100.00%											
1.2.	Serviços Preliminares	4.44	% Período:	100.00%											
1.3.	Base	8.661.26	% Período:	100.00%											
1.4.	Execução do Pavimento	25.514.22	% Período:	100.00%											
1.5.	Complementos	1.728.67	% Período:	100.00%											
Total: R\$ 36472.810,00			%:	100.00%											
Período:	Repass:			-											
	Contrapartida:			36.472.81											
	Outros:			-											
	Investimento:			36.472.81											
Acumulado:	%:			100.00%											
	Repass:			-											
	Contrapartida:			36.472.81											
	Outros:			-											
	Investimento:			36.472.81											
			Administração Local:	100.00%											

Japurá / PR

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: Engº Civil Tiago Pelisson Trento

CREA/CAU: 144361-D/PR

ART/RRT: