

MAPA DE RISCOS

- 1.1. Contratação da empresa LUMEN, especializada em Videomapping para apresentação artística personalizada de projeções temáticas junto ao I Festival do Mar do Litoral Paranaense neste município de Guaratuba, um evento cultural inserido na proposta de realização de eventos em período de baixa temporada, oriundo de recursos das emendas impositivas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

FASE DE ANÁLISE	
x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar um estudo de datas para melhor ocupação do largo da Carioca e o tipo de atração que ali possa se apresentar			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.			Setor Requisitante		
	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Setor Requisitante / Setor de Licitações		

RISCO 02						
A contratação não atender às necessidades do Município.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
	Dano					
1.	O problema que deu origem à contratação não vai ser solucionado.					
	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da atração			Setor Requisitante / Equipe de planejamento		
	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade			Setor de Contratos e Setor Financeiro		
RISCO 03						
Credenciamento de profissional não qualificado						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
	Dano					
1.	Prejuízo à qualidade das atividades culturais/musicais.					
	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer critérios técnicos claros e objetivos no edital;			Secretaria demandante		
2.	Exigir comprovação de experiência.			Secretaria demandante		
	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reavaliar e reforçar os critérios de seleção			Secretaria demandante		
RISCO 04						
Problemas com documentação do credenciado						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
	Dano					
1.	Irregularidade contratual; riscos jurídicos ao município					
	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Conferência rigorosa da documentação antes da contratação			Secretaria demandante		

		Ação de Contingência				Responsável	
1.	Suspensão temporária do credenciamento				Secretaria demandante/ Setor de contratos		
2.	Regularização imediata				Secretaria demandante/contratado		
RISCO 05							
Ausência de atrações em dia de atividade							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Dano							
1.	Interrupção de apresentação						
		Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer regras de assiduidade e pontualidade em contrato				Secretaria demandante/Setor de Licitações		
		Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realocação de horários				Secretaria demandante		
RISCO 06							
Despesas superiores ao previsto no orçamento anual							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Dano							
1.	Comprometimento das finanças públicas; suspensão de atividades por falta de recursos						
		Ação Preventiva				Responsável	
1.	Planejamento orçamentário detalhado com projeções realistas				Secretaria demandante		
2.	limites de contratação definidos no edital				Secretaria demandante		
		Ação de Contingência				Responsável	
1.	Contingenciamento de gastos;				Secretaria demandante		
2.	Reavaliação do cronograma e redistribuição de recursos				Secretaria demandante/ Secretaria de finanças		



GUARATUBA

Secretaria Municipal da
Cultura e do Turismo

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Luiz Antonio Michaliszyn Filho
Secretário da Cultura e do Turismo
Decreto 26.230/2025

Assinado por:

LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO

05/11/2025 - 17:26
MUIEDUXSUSHTK0QJNQZUA

Ana Lucia Gonçalves
Agente Demandante
Portaria nº 15.345/2025

Assinado por:

ANA LUCIA GONCALVES

06/11/2025 - 08:53
F0V750TDSK03M3NEDT0AEQ