

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO – PR.
Secretaria de Cultura e Turismo

Campo Largo, 01 de junho de 2026

• **Mapeamento dos Riscos**

O mapeamento de riscos na aquisição do item solicitado é uma etapa crucial para garantir a eficiência do processo. Esta análise visa identificar, avaliar e gerenciar os potenciais eventos que podem impactar negativamente a aquisição do produto, desde a seleção dos fornecedores até a entrega e utilização final. Ao realizar um mapeamento, o município estará mais bem preparado para enfrentar desafios e tomar decisões fundamentadas.

Risco	Fase	Prob.	Impacto	Dano	Ação preventiva	Contingência
Falta de alinhamento entre os departamentos	Fase Interna do processo	baixa	alto	Atraso no processo licitatório, possível falta de profissionais, prejudicando as realizações dos eventos.	Planejamento e comunicação entre os setores.	Comunicação integrada entre os setores
Falta de Empresas interessadas	Fase Inicial	Media	Alto	Não possibilitará a contratação da empresa e perda do processo licitatório.	Divulgação e convite a empresas prestadoras do serviço.	Ações de divulgação
Valor estimado dos serviços	Fase Interna do Processo	Alta	Alto	Se valor orçado for acima do valor de mercado implica em prejuízo financeiro ao município. Em caso de valor estimado abaixo do valor de mercado desestimula o interesse das empresas fornecedoras do serviço.	Verificação do valor de mercado	Licitar baseado em orçamentos de empresas prestadoras do serviço
Baixa qualidade técnica dos profissionais fornecidos pela empresa	Fase Final	baixa	Alto	Contratação de Empresa sem profissionais habilitados	Exigir a qualificação técnica da empresa na prestação de serviços em eventos, portfólio, material visual e proposta, no momento da análise da documentação.	Solicitar orientação à Secretaria Administrativa quanto ao melhor caminho a seguir, se chamar o segundo licitante ou realizar nova licitação.

Responsável

