

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III																			
Município:		AGUDOS DO SUL				SAM		63											
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTE				LOTE		1											
Local Obra :		PAVÃOZINHO																	
Nº Medições / Etapas																			
6		CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6													
100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%	1,00																		
100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%	1.230,00																		
100,0%	2.723,03																		
100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%	100,56																		
100,0%	54,78																		
100,0%	6,00																		
100,0%	4,00																		
100,0%	2,00																		
100,0%	4,00																		
100,0%	43,00																		
100,0%	67,00																		
100,0%	20,00																		
100,0%	6,00																		
100,0%	-	53,83 %	46,17 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%		3.000,00	3.587,95																
100,0%		317,00																	
100,0%			912,18																
100,0%		912,18																	
100,0%	-	-	-	59,01 %	40,99 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%					6.081,18														
100,0%				7,30															
100,0%				3.000,00	3.081,18														
100,0%				3,04															
100,0%					729,74														
100,0%				36,49															
100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%						1.722,00													
100,0%						333,00													
100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%						1.216,24													
100,0%						182,44													
100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%						332,75													
100,0%						0,80													
100,0%						2,00													
100,0%						9,00													
100,0%						5,00													
100,0%						16,00													
100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%						252,00													
100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%						11,00													
100,0%						11,00													
100,0%						11,00													
100,0%						11,00													
100,0%						11,00													
100,0%						11,00													
100,0%						11,00													
100,0%						1,00													
100,0%						11,00													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Resp. Técnico (assinatura digital):		Prefeito(a) (assinatura digital):	
GUILHERME JOSÉ MOLETTA - CREA PR-123.482/D - ART/RRT Nº		GENEZIO GONÇALVES DA LUZ	
1720253883885			