



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESER	REFORMA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES JOSÉ LACERDA	REFORMA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES JOSÉ LACERDA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	REFORMA PRAÇA DE ESPORTES JOSÉ LA	40.180,22	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.1.	REFORMA DE PISO E PINTURA	40.180,22	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
Total: R\$ 40.180,22			%:	50,00%	50,00%										
Período:	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			20.090,11	20.090,11										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			20.090,11	20.090,11										
Acumulado:	%:			50,00%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			20.090,11	40.180,22										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			20.090,11	40.180,22										

Reserva-PR
Local
terça-feira, 23 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Krislaine A. C. Carvalho
CREA/CAU: PR-164.553/D
ART/RRT: 1720242303319