



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10/07/2024

OBRA: INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 10 M3 E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TRINDADE
ENDEREÇO: RODOVIA BR 373, S/N - COLÔNIA TRINDADE - UVAIA

BDI = 27,19%

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAIS (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%		4.099,25	3,180
		4.099,25			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50%	50%	8.905,80	6,909
		4.452,90	4.452,90		
3	RESERVATÓRIO	60%	40%	42.278,37	32,801
		25.367,02	16.911,35		
4	POÇO ARTESIANO		100%	13.782,86	10,693
			13.782,86		
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	60%	40%	59.826,21	46,416
		35.895,73	23.930,48		
	TOTAIS MENSAIS	69.814,90	59.077,59	128.892,49	100,00
		54,17%	45,83%		
	TOTAIS ACUMULADOS	69.814,90	128.892,49		
		54,17%	100,00%		