

MATRIZ DE RISCO				
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM URBANIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PRIMAVERA				
ITEM	RISCOS	FATOR DE RISCO / CAUSA	EFEITOS / QUEM OS SUPORTA	
			ATRASOS	CUSTOS ADICIONAIS
1	Execução de serviços não previstos no contrato original e seus aditivos	Inadimplência contratual	CONTRATADA	CONTRATADA
2	Alterações no objeto contratado (dentro dos limites legais) por fato superveniente	Alteração de requisitos ou critérios normativos, fatos supervenientes	Administração Municipal	Administração Municipal
3	Alterações contratuais (dentro dos limites legais) por erros no projeto	Inconsistências técnicas nos elementos do planejamento - Erros de projeto	Administração Municipal	Administração Municipal
4	Subcontratação não admitida no Edital e no Contrato	Inadimplência contratual	CONTRATADA	CONTRATADA
5	Erros de projeto - subquantificações abaixo de 5% do quantitativo real	Erros na planilha orçamentária referencial em menos de 5%	CONTRATADA	CONTRATADA
6	Erros de projeto - subquantificações acima de 5% do quantitativo real	Erros na planilha orçamentária referencial em mais de 5%	Administração Municipal	Administração Municipal
7	Interferências com redes de utilidades não cadastradas (água, esgoto, gás, etc.)	Informações cadastrais imprecisas ou inexistentes fornecidas no projeto	Administração Municipal	Administração Municipal
8	Condições de solo imprevisas e adversas (rocha, lençol freático, etc.)	Descoberta de condições geotécnicas substancialmente diferentes das indicadas nos estudos preliminares	Administração Municipal	Administração Municipal
9	Omissão de serviço necessário na planilha orçamentária	Falha no planejamento da Contratante. Omissão de serviços essenciais que constam em outras partes do projeto.	Administração Municipal	Administração Municipal
10	Variações de preços de mercado	Variações macroeconômicas que superem índice INCC + 2%	COMPARTILHADO	COMPARTILHADO
11	Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito	Quaisquer eventos constantes da apólice de seguro exigida no contrato	CONTRATADA	CONTRATADA
12	Atraso na liberação das frentes de serviço pela Administração	Atrasos na desapropriação, realocação ou liberação de áreas por providências da Contratante	Administração Municipal	Administração Municipal
13	Embargo da obra por órgãos de controle e/ou ambientais	Embargos por falhas no projeto/licenças (Adm. Municipal). Embargos por má execução ou segurança (Contratada).	A depender da causa	A depender da causa
14	Demora na mobilização do canteiro	Atraso no início da obra com risco de aplicação de penalidades	CONTRATADA	CONTRATADA
15	Má qualificação da mão-de-obra	Baixa qualidade da obra e necessidade de retrabalho	CONTRATADA	CONTRATADA
16	Má qualidade dos materiais aplicados	Qualidade da obra e retrabalho, não conformidade com ensaios tecnológicos	CONTRATADA	CONTRATADA
17	Falhas na logística e fornecimento de insumos	Atraso ou fornecimento de insumos fora da qualidade especificada	CONTRATADA	CONTRATADA
18	Gestão de tráfego e desvios	Falhas na sinalização e gestão do trânsito local, causando transtornos e acidentes	CONTRATADA	CONTRATADA
19	Atrasos dos serviços sem justificativa aceita	Morosidade na realização das atividades em descumprimento ao cronograma	CONTRATADA	CONTRATADA
20	Atrasos dos serviços com justificativa aceita	Ocorrência de fato superveniente cuja responsabilidade, nesta matriz, seja da Contratante.	Administração Municipal	Administração Municipal
21	Falha e atraso na prestação de serviços por fornecedores da Contratada	Qualidade da obra/serviço e atraso na execução	CONTRATADA	CONTRATADA
22	Acidentes de trabalho ou com terceiros (municípios, veículos)	Falhas de segurança no canteiro de obras, indenizações por danos	CONTRATADA	CONTRATADA
23	Furtos, roubos e vandalismo de materiais ou equipamentos	Segurança inadequada no canteiro de obras	CONTRATADA	CONTRATADA
24	Eventos climáticos - chuvas acima do previsível para o período	Paralisação por intempérie que exceda a média histórica de dias de chuva para o período/mês (órgão oficial).	Administração Municipal	Administração Municipal
25	Eventos climáticos - chuvas dentro do previsível para o período	Paralisação por intempérie que não exceda a média histórica de dias de chuva para o período/mês.	CONTRATADA	CONTRATADA
26	Danos a propriedades de terceiros durante a execução da obra	Danos a calçadas, muros, garagens e outras estruturas adjacentes à obra	CONTRATADA	CONTRATADA
27	Falhas na execução dos ensaios tecnológicos ou resultados não conformes	Não atendimento às especificações técnicas do projeto	CONTRATADA	CONTRATADA

OBSERVAÇÕES:

1 - Para os casos em que o efeito "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratada, esta deverá apresentar plano de recomposição cronológica, considerando o aumento do ritmo de execução das atividades para os meses subsequentes. As medidas corretivas poderão ser negociadas com a Contratada.

2 - Para os casos em que o efeito "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Administração Municipal, a dilação do prazo de execução e de vigência contratual será admitida quando a etapa afetada representar o caminho crítico do cronograma.

3 - Risco Compartilhado: Para o risco de variação de preços, a Contratada absorverá integralmente os custos caso a variação acumulada dos insumos permaneça dentro do limite do índice INCC, acrescido de uma margem de 2%. Caso a variação supere esse limite, o valor excedente será objeto de reequilíbrio econômico-financeiro a ser suportado pela Administração Municipal.

Local: Capitão Leônidas Marques - PR

Data: 30/08/2025