

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM T.S.T. DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS										
Município					Cascavel-PR					
Distrito					São Salvador					
Trecho					3					
Estrada					Estrada Acampados - São Luis - São Roque					
Extensão (m)					6.450,00					
Largura da Adequação (m)					8,00					
Largura da Base (m)					6,50					
Largura do Pavimento (m)					6,00					
			BDI DERIVADOS DE PETROLEO: 15,00%			BDI: 22,60%			Data: jan/25	

ITEM	SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	TOTAL C/ BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 1.295,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,97
		%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	ADEQUAÇÃO	R\$	R\$ 223.256,38	R\$ 223.256,38	R\$ 111.628,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558.140,94
		%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$	R\$ 0,00	R\$ 332.191,28	R\$ 332.191,28	R\$ 442.921,71	R\$ 442.921,71	R\$ 332.191,28	R\$ 332.191,28	R\$ 2.214.608,55
		%	0,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 29.798,66	R\$ 29.798,66	R\$ 29.798,66	R\$ 29.798,66	R\$ 29.798,66	R\$ 29.798,66	R\$ 29.798,66	R\$ 208.590,65
		%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	100,00%
VALOR DA PARCELA		R\$	R\$ 254.351,01	R\$ 585.246,32	R\$ 473.618,13	R\$ 472.720,37	R\$ 472.720,37	R\$ 361.989,95	R\$ 361.989,95	R\$ 2.982.636,11
TOTAL ACUMULADO			R\$ 254.351,01	R\$ 839.597,33	R\$ 1.313.215,47	R\$ 1.785.935,84	R\$ 2.258.656,22	R\$ 2.620.646,16	R\$ 2.982.636,11	

OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS NETTO
Eng. Civil CREA-PR 85.285/D
Matricula 25.599-8