

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

TABELA 01 – ANÁLISE DE RISCO		
REQUISITO	ALOCÇÃO	MITIGAÇÃO
Qualidade do objeto.	Aquisição de produtos de baixa qualidade	Estabelecer critérios claros na licitação para certificações e testes; cláusulas contratuais sobre qualidade.
Continuidade do Fornecimento.	Interrupções ou atrasos.	Incluir exigências na documentação da licitação, com penalidades por não conformidade.
Conformidade Legal.	Não conformidade com leis/regulamentos.	Exigir comprovação de conformidade com regulamentações relevantes na documentação da licitação.
Capacidade técnica da contratada.	Qualificação incompatível.	Estabelecer critérios de qualificação que incluam a capacidade técnica na licitação.
Preço.	Aumento de custos.	Definir critérios de aceitação de preço na licitação; Aplicar a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME N° 65, de 7 de julho de 2021 para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.
Impacto Ambiental.	Práticas não sustentáveis.	Incluir critérios de sustentabilidade e exigências de certificações ambientais na licitação.
Condições de contrato.	Ambiguidades ou falhas.	Conduzir revisão jurídica completa na documentação da licitação
Questões Sociais e Éticas.	Questões trabalhistas ou éticas.	Incluir na licitação critérios de seleção que avaliem a conformidade com padrões éticos e trabalhistas.
Alteração do quantitativo contratado	CONTRATANTE	Aditivo contratual
Atraso no pagamento	CONTRATANTE	Juros e atualização monetária
Erros na execução	CONTRATADO	Correção com manutenção do valor
Atrasos e inadimplementos	CONTRATADO	Glosa do valor não executado e aplicação de penalidades
Outros eventos não previstos caracterizados como caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração.	COMPARTILHADO	Reequilíbrio contratual.
Crise de suprimentos / atraso da fabricante	CONTRATANTE (condicionada)	Exigir comprovação robusta; critérios objetivos; penalidades por atraso injustificado; reequilíbrio apenas quando cabível.
Garantia e assistência técnica	CONTRATADO	Exigir rede autorizada; substituição obrigatória; custos logísticos da contratada;
Risco da fabricante (cadeia produtiva)	CONTRATADO	Responsabilidade pela cadeia; substituição de equipamento; penalidades; exceção apenas com prova de força maior.
Atraso no repasse de recursos (convênio)	CONTRATANTE	Sem penalidade à contratada; ajuste de cronograma; previsão de reequilíbrio econômico-financeiro.

Ibiporã, 24 de abril de 2026.

