

OBJETO: Construção de ponte de concreto armado em aduelas, conforme detalhado no objeto do Convênio -SEIL

CRONOGRAMA FISICO (%)																								
Item	GRUPO DE SERVIÇO	30 Dias			60 Dias			90 Dias			120 Dias			180 Dias			210 Dias			240 Dias			Acumulado	
		Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1	Licença Ambiental, Licitação e Contratação	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00				
2	Terraplenagem	13.888,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	6.944,16	50,00%	6.944,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.888,32				
3	Obras de Arte Especiais	166.747,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	83.373,83	50,00%	83.373,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	166.747,65				
4	Sinalização	3.647,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	1.823,99	50,00%	1.823,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.647,97				
5	Sinalização Provisória	233,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	116,77	50,00%	116,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	233,54				
6.1	Administração Local	7.988,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	3.994,20	50,00%	3.994,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.988,40				
6.2	Instalação do canteiro	1.949,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	974,99	50,00%	974,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.949,97				
7	Mobilização e Desmobilização	10.899,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	5.449,91	50,00%	5.449,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.899,81				
		205.355,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	102.677,85	50,00%	102.677,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	205.355,66				

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)																		
Item	PARTICIPAÇÃO		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		Acumulado	
1	Estado			0,00		0,00		0,00		87.224,68		102.677,81		0,00		0,00		189.902,49
2	Município			0,00		0,00		0,00		15.453,17		0,00		0,00		0,00		15.453,17
3	Sub-total			0,00		0,00		0,00		102.677,85		102.677,81		0,00		0,00		205.355,66

LEANDRO DA SILVA:04094915940

LEANDRO DA SILVA

CREA PR nº132921/D

4915940

Assinado digitalmente por LEANDRO DA SILVA04094915940
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=EM BRANCO, OU=1056646300040, OU=Brasilia, CN=Leandro da Silva
LEANDRO DA SILVA:04094915940
Data: 2025.08.04 16:41:44-03'00'
Localização:
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0