

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Data de Criação
03/10/2025 14h45min

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada

3. Riscos Identificados

Risco	Parte responsável	Descrição/Impacto	Tratamento/Mitigação
Variação cambial em contratos com base em dólar (se a precificação do fornecedor estiver atrelada ao câmbio)	Contratado	Aumento de custo do fornecedor, podendo gerar pedido de reequilíbrio.	Estabelecer cláusula de preço fixo em reais, vedando repasse automático de variação cambial.
Atraso no pagamento por parte da Administração	Administração	Pode gerar pleito de reequilíbrio contratual, juros ou encargos.	Cumprimento rigoroso dos prazos de pagamento previstos na Lei nº 14.133/2021.
Alteração legislativa tributária (ex.: aumento de alíquotas de ISS, PIS/COFINS)	Compartilhado	Pode elevar os custos da contratada, com impacto no preço contratado.	Previsão contratual de que alterações tributárias posteriores poderão ensejar pedido de reequilíbrio, mediante comprovação.
Descontinuidade da versão/licença pelo fabricante durante a vigência contratual	Contratado	Pode gerar necessidade de substituição por versão superior, com custo maior.	Cláusula que assegure fornecimento da versão vigente durante toda a vigência ou substituição sem custo adicional.
Elevação anormal e imprevisível de preços de mercado (fato do príncipe ou caso fortuito/força maior)	Compartilhado	Aumento repentino no valor de renovações ou serviços correlatos.	Exigir comprovação robusta e análise pela Administração antes de eventual recomposição econômico-financeira.
Rescisão unilateral do contrato por parte do fornecedor (sem justa causa)	Contratado	Pode gerar custos adicionais à Administração para contratação emergencial.	Prever penalidades contratuais e indenização por custos adicionais comprovadamente incorridos.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis/Assinantes

Assinado por:
Claudinei Edson Dalla Corte
03/10/2025 - 16:37
PQ5HH0JYRCC1HLXST05YTW

CLAUDINEI EDSON DALLA CORTE
Responsável