

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO
PEDIDO Nº 413/2026

1. OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção e afins destinados à manutenção e execução de serviços em Prédios Públicos Municipais, Pontes, Meios-Fios, Bocas De Lobo, Galerias Pluviais, Calçadas, Cemitério e demais estruturas Públicas do Município de Ubiratã.

2. RISCOS IDENTIFICADOS

2.1. Fase De Planejamento

RISCO	CAUSA	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	ALOCAÇÃO
Oscilação significativa dos preços dos materiais durante a vigência contratual	Variações de mercado e custos dos insumos da construção civil	Possível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Utilização de tabela oficial de referência e definição das regras de reajuste e reequilíbrio	Avaliação de eventual pedido de reequilíbrio, observada a legislação aplicável	Compartilhado
Alteração superveniente das necessidades da Administração	Ocorrência de demandas não previstas inicialmente em razão de situações emergenciais ou de manutenção corretiva	Necessidade de adequação do planejamento de consumo	Estimativa baseada no histórico de consumo e demandas das secretarias	Avaliação da necessidade de contratação complementar ou novo procedimento licitatório	Contratante

2.2. Fase De Seleção Do Fornecedor

RISCO	CAUSA	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	ALOCAÇÃO
Desistência da contratação pelo licitante vencedor	Recusa em assinar o contrato ou impossibilidade superveniente de execução	Atraso no início do fornecimento	Exigência das condições de habilitação e aplicação das regras do edital	Convocação dos licitantes remanescentes, observada a legislação vigente	Contratado
Apresentação de proposta inexecutável	Oferta de desconto incompatível com a realidade de mercado	Risco de inadimplemento contratual	Análise da exequibilidade da proposta durante o certame	Aplicação das medidas previstas na legislação e convocação dos remanescentes, quando cabível	Contratado

2.3. Fase de Gestão do Contrato

RISCO	CAUSA	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	ALOCAÇÃO
Atraso na entrega dos materiais solicitados	Problemas operacionais, logísticos ou de estoque da contratada	Comprometimento das atividades de manutenção e conservação executadas pelo	Acompanhamento das solicitações e fiscalização dos prazos contratuais	Notificação da contratada e aplicação das penalidades cabíveis	Contratado



		Município			
Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações exigidas	Falhas no controle de qualidade ou divergência entre o material entregue e o solicitado	Necessidade de substituição dos materiais e atraso na execução dos serviços	Conferência dos materiais no recebimento e fiscalização contratual	Recusa dos materiais e exigência de substituição sem ônus para a Administração	Contratado

Ubiratã/PR, 11 de junho de 2026.

Assinado por:
Maria Eduarda Pio da Costa Maeda
11/06/2026 - 14:56
UUQJITCHQCQQ005KURDQLQ

MARIA EDUARDA PIO DA COSTA MAEDA
Divisão de Planejamento de Contratações