

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Data de Criação

27/04/2026

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada

3. Riscos Identificados

Risco	Causa do Risco	Impacto no Contrato	Ações de Contingência	Ações Preventivas	Alocação do Risco
Alterações nos riders técnicos dos artistas	Atualizações técnicas solicitadas após contratação	Aumento de custos com equipamentos adicionais ou substituições	Reequilíbrio econômico-financeiro mediante comprovação	Validação prévia e formal dos riders antes da licitação	Contratante
Atraso na montagem dos equipamentos	Problemas logísticos, transporte ou equipe insuficiente	Multas, atrasos no cronograma e custos adicionais	Aplicação de sanções e eventual reprogramação	Exigência de cronograma detalhado e equipe mínima	Contratado
Falha ou defeito em equipamentos	Equipamentos inadequados ou sem manutenção	Interrupção dos shows e custos com substituição emergencial	Substituição imediata dos equipamentos	Exigência de equipamentos revisados e backup técnico	Contratado
Condições climáticas adversas	Chuvas intensas, ventos fortes ou intempéries	Danos a equipamentos e paralisação dos serviços	Suspensão temporária e readequação da programação	Planejamento estrutural adequado e proteção dos equipamentos	Compartilhado
Aumento inesperado de custos logísticos	Elevação de combustíveis ou transporte	Desequilíbrio financeiro para a contratada	Pedido de reequilíbrio contratual, quando comprovado	Planejamento logístico e previsão contratual de riscos	Contratado
Indisponibilidade de energia elétrica	Falhas na rede elétrica local	Paralisação dos equipamentos e necessidade de geradores	Acionamento de geradores de contingência	Verificação prévia da infraestrutura elétrica	Contratante
Exigências adicionais de órgãos fiscalizadores	Demandas supervenientes (Bombeiros, vigilância, etc.)	Custos adicionais não previstos	Ajustes contratuais e possível reequilíbrio	Obtenção prévia de licenças e atendimento às normas	Contratante
Acidentes ou danos a terceiros	Falhas na montagem ou operação	Custos com indenizações e paralisação	Acionamento de seguros e suporte emergencial	Exigência de ART, EPIs e cumprimento de normas de segurança	Contratado

Acidente com trabalhadores durante a montagem e desmontagem	Falhas no cumprimento de normas de segurança, uso inadequado de equipamentos, ausência de EPIs ou treinamento insuficiente	Paralisação dos serviços, atrasos no cronograma, custos adicionais e possíveis responsabilizações legais	Atendimento imediato ao acidentado, substituição da equipe e readequação do cronograma	Cumprimento rigoroso das normas de segurança do trabalho, fornecimento e uso obrigatório de EPIs, treinamento da equipe e supervisão técnica	Contratado
Baixa qualidade técnica da execução	Equipe inexperiente ou equipamentos inadequados	Prejuízo à execução dos shows e possível rescisão	Aplicação de penalidades contratuais	Qualificação técnica rigorosa na licitação	Contratado
Necessidade de substituição de equipamentos de última hora	Incompatibilidade técnica identificada durante montagem	Custos adicionais e atrasos	Ajustes emergenciais e substituições	Análise técnica prévia detalhada dos riders	Contratado
Danos aos equipamentos ou roubo	Falhas na segurança, manuseio inadequado, ausência de vigilância ou armazenamento impróprio	Necessidade de reposição de equipamentos, interrupções nos serviços e aumento de custos	Substituição imediata dos equipamentos danificados ou furtados, sem prejuízo à execução contratual	Adoção de medidas de segurança, controle de acesso, vigilância dos equipamentos e capacitação da equipe para manuseio adequado	Contratado

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis/Assinantes

Assinado por:

 Renan Felipe da Silva Lima
29/04/2026 - 13:03
 FB8CKL0URS M1DXST5RST0A

RENAN FELIPE DA SILVA LIMA
 Responsável