

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO
PEDIDO Nº 396/2026

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de rodeio country profissional durante a Festa da Família Ubiratanense – EXPOBIRA 2026, com montaria em touros, rodeio em carneiros, provas equestres, shows piromusicais e estrutura completa necessária à execução do evento.

2. DATA DE ELABORAÇÃO: 04/05/2026

3. RISCOS IDENTIFICADOS:

Risco	Causa do risco	Impacto no contrato	Ações preventivas	Ações de contingência	Alocação do risco
Atraso na montagem da arena e estruturas	Falha logística, atraso no transporte ou mobilização da contratada	Comprometimento da programação e atraso no início do rodeio	Definição de prazo mínimo para montagem e cronograma prévio aprovado	Ajuste emergencial do cronograma e aplicação de sanções	Contratado
Inadequação da estrutura à área disponível	Levantamento insuficiente do espaço ou erro na implantação	Necessidade de ajustes durante montagem e possível atraso	Definição prévia da área, layout e vistoria técnica antes da execução	Readequação da estrutura no local e responsabilização da contratada	Contratado
Falhas na contenção e manejo dos animais	Execução inadequada, falha de equipe ou estrutura incompatível	Risco à segurança e interrupção das atividades	Exigência de equipe especializada e estrutura compatível com a atividade	Interrupção imediata da atividade e correção operacional	Contratado
Conflito de uso do espaço com outras estruturas da EXPOBIRA	Falta de alinhamento entre equipes do evento	Interferência na montagem ou operação do rodeio	Definição prévia de layout e alinhamento com organização do evento	Ajustes no posicionamento ou reorganização do espaço	Contratante

Condições climáticas adversas	Chuvas intensas ou eventos climáticos	Suspensão ou atraso das atividades	Planejamento conforme previsão climática e estrutura adequada	Reprogramação parcial ou suspensão das atividades	Contratante
Atraso no fornecimento de animais ou equipe	Falha de planejamento ou logística da contratada	Comprometimento da realização das provas	Confirmação prévia da disponibilidade e cronograma	Substituição emergencial e aplicação de sanções	Contratado
Falhas nos sistemas de sonorização ou iluminação	Problemas técnicos ou montagem inadequada	Prejuízo à execução das apresentações	Testes prévios e exigência de funcionamento integral antes do evento	Correção imediata ou substituição de equipamentos	Contratado
Ocorrências com público (controle e acesso)	Organização inadequada de acessos ou fluxo	Risco à segurança e interrupções	Definição de acessos e organização do fluxo de público	Intervenção operacional e ajuste de acessos	Contratante
Inexecução total ou parcial do rodeio nas condições previstas	Inexecução total ou parcial do rodeio nas condições previstas	Inexecução total ou parcial do rodeio nas condições previstas	Inexecução total ou parcial do rodeio nas condições previstas	Inexecução total ou parcial do rodeio nas condições previstas	Inexecução total ou parcial do rodeio nas condições previstas

Assinado por:
Maria Eduarda Pio da Costa Maeda
 05/05/2026 - 15:29
 UUQJITCHQCQ00SKURDQLQ

MARIA EDUARDA PIO DA COSTA MAEDA
 Divisão de Planejamento de Contratações