



ANEXO IV
MODELOS DE DOCUMENTOS

IV.1 – MODELO DE PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

1. Identificação do Proponente

PROPONENTE			
Identificação	Município de Francisco Beltrão		
CNPJ	77.816.510/0001-66		
Natureza	Secretaria de Esportes e Lazer		
Endereço	Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000		
Telefone	(46) 3520-2121		
Responsável	Ilda Schmitz		
RG	553.591.839-34		
Cargo	Secretária de Esportes e Lazer	Nomeação	Decreto nº 004/2025
Secretária de Esportes e Lazer		Nomeação: Decreto nº 004/2025	
Conselho Municipal do Esporte		Lei n.º 4.470/2017 e nº 5289/2025	
Fundo Municipal do Esporte		Lei n.º 4.470/2017	
Agência	0616-5	Conta	97231-2
Banco		Banco do Brasil	

2. Objeto

2.1 O objeto do presente projeto é a **modernização da infraestrutura esportiva** por meio da reforma e ampliação (**Elemento 51**) do Complexo Esportivo Arrudão e Estádio Anilado, bem como a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (**Elemento 52**) para manutenção e qualificação da prática desportiva em Francisco Beltrão - PR, **situados nos seguintes endereços: Ginásio Arrudão, localizado na Rua Tenente Camargo, nº 774, Centro, matrícula nº 6.177 – lote 01 – quadra 64; e Estádio Anilado, localizado na Rua Ponta Grossa, bairro Alvorada, Matrícula nº 13.507 – lote 01, lote 02 matrícula 24.593, lote 04-A matrícula 15.957, lote 05ª – matrícula 19.285 todos da quadra 219.**

3. Justificativa

3.1 A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Francisco Beltrão busca modernizar suas estruturas para ampliar o atendimento à comunidade e garantir a segurança dos usuários, em total alinhamento com o Sistema Esportivo Estadual e os programas "Esporte que Queremos", conforme o Decreto Estadual n.º 3.809/2023.

O investimento é tecnicamente justificado pelos seguintes fatores:

- **Destaque como Município Sede:** Francisco Beltrão possui papel de destaque no esporte paranaense, tendo sediado etapas macrorregionais em 2025 (JEPS) e estando escalado para sediar a Macrorregional 04 dos Jogos da Juventude do Paraná em 2026. O município é participante ativo dos Jogos Oficiais do Estado (JEPS, JAPS e JOJUPS).
- **Otimização e Especialização:** A **ampliação do Complexo Arrudão** (Matrícula nº 6177 – lote 01 – quadra 64), IDH do Município 0,774 (dados 2010), **o bairro Presidente Kennedy indica que ele se encontra com boa infraestrutura e qualidade de vida. A criação de uma sede fixa para o Tênis de Mesa visa otimizar um polo já consolidado, acabando com a rotatividade de locais e garantindo acessibilidade e condições técnicas de excelência para a modalidade.**
- **Segurança e Manutenção:** A **reforma do Estádio Anilado** (Matrícula nº 13.507 – lote 01, lote 02 matrícula 24.593, lote 04-A matrícula 15.957, lote 05ª – matrícula 19.285 todos da quadra 219), IDH do bairro: Nossa Senhora Aparecida, indicam que ele se encontra com boa infraestrutura e qualidade de vida e a aquisição de equipamentos de manutenção permitirão garantir a integridade física dos usuários e a preservação do patrimônio público através de cuidados mecanizados.

- **Desenvolvimento Humano:** Essas melhorias impactarão positivamente o desenvolvimento humano e a inclusão social em regiões de vulnerabilidade, utilizando o esporte como ferramenta de transformação e ampliação do acesso a ambientes qualificados.

4. Metas

4.1 Com a execução do projeto proposto pretende-se atingir as seguintes metas quantitativas:

A) Equipamentos e Materiais Permanentes (Elemento 52) – R\$ 200.000,00

Objeto	Quantitativo	Prazo	Valor Total Estimado
Soprador para Limpezas em geral	01	12 Meses	R\$ 1.500,00
Máquina de cortar grama	01	12 Meses	R\$ 4.200,00
Trator de cortar grama giro zero	01	12 Meses	R\$ 85.000,00
Tabela móvel de basquete	01	12 Meses	R\$ 30.000,00
Projektor de Multimedia	02	12 Meses	R\$ 7.000,00
Trave equilíbrio – Ginástica Artística	01	12 Meses	R\$ 6.000,00
Pista de Tumbling 15M x 2L – Ginástica Artística	01	12 Meses	R\$ 40.000,00
Trampolim – Ginástica Artística	01	12 Meses	R\$ 2.000,00
Paralelas de chão – Ginástica Artística	10	12 Meses	R\$ 1.300,00
Máquina de Solda Inversora MigMag	01	12 Meses	R\$ 8.700,00
Caixa de som com microfone	01	12 Meses	R\$ 8.100,00
Notebook Core I5 - 16 RAM – DDR4 – SSD 520GB	01	12 Meses	R\$ 6.200,00

B) Reformas e ampliações (Elemento 51) – R\$ 700.000,00

Objeto	Quantitativo	Prazo de Duração	Valor Total Estimado
Melhorias no gramado, no alambrado, na irrigação, na drenagem, na iluminação e áreas de apoio dos campos do complexo esportivo Arrudão.	01	24 Meses	R\$ 100.000,00
Reformas em instalações elétricas, piso, banheiros, iluminação, irrigação, drenagem e pintura do estádio Anilado.	01	24 Meses	R\$ 100.000,00
Ampliação de área pública, junto ao complexo esportivo Arrudão, pra criação da sala de Tênis de Mesa.	01	24 Meses	R\$ 500.000,00

¹ Art. 3º O SEE/PR tem por objetivos:

I - Integrar os municípios e as organizações que atuam na área esportiva;

II - Atuar de modo a efetivar políticas que visem à gestão compartilhada, ao cofinanciamento e à cooperação técnica entre seus integrantes;

III - Estabelecer as responsabilidades dos integrantes na estruturação, regulação, manutenção e expansão das atividades e das políticas públicas na área esportiva;

IV - Definir os níveis de gestão, respeitadas as peculiaridades de cada um dos integrantes.

4.2 Com a execução do projeto proposto pretende-se atingir as seguintes metas qualitativas:

Meta	Atletas	Atendimentos Mensais
Treinamento Esportivo	Crianças	745
	Idosos	89
	Deficientes	41
	Mulheres	577
Competições ou Eventos Esportivos	Eventos	10
	Equipes em Liga Nacional	01
Formação Esportiva e Esporte para Toda Vida	Crianças	745
	Idosos	89
	Deficientes	41
	Mulheres	577

5. Etapas

5.1 O projeto terá execução estimada de **24 meses**. As etapas de **reformas estruturais e ampliação (Elemento 51)** ocorrerão de forma concomitante, visando a otimização dos canteiros de obras e a eficiência administrativa, com conclusão prevista em 24 meses. A aquisição de **equipamentos (Elemento 52)** será priorizada nos primeiros 12 meses:

Cronograma Administrativo:

- Meses 01 a 06: Planejamento e Processo Licitatório (Contratações).
- Meses 07 a 18: Execução física das obras (Arrudão e Anilado) e aquisição de equipamentos.
- Meses 19 a 24: Finalização da ampliação, recebimento das obras e Prestação de Contas.

Cronograma Administrativo					
01	06	07	18	19	24
Planejamento e Processo Licitatório (Contratações)		Execução física das obras (Arrudão e Anilado) e aquisição de equipamentos		Finalização e Prestação de Contas	

Cronograma Financeiro					
01	06	07	18	19	20
R\$ 50.000,00		R\$ 400.000,00		R\$ 250.000,00	



6.Custo do Projeto

6.1 O custo total é de **R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)**, proveniente do Fundo Estadual do Esporte (FEE).

7.Aprovação

7.1 O presente projeto foi avaliado e aprovado pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Francisco Beltrão em reunião ordinária realizada em 17 de abril de 2026.

Antônio Pedron
Prefeito Municipal

Ilda Schmitz
Secretária Municipal do Esporte