

[illegible]

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	NOVA PRATA DO IGUAÇU	SAM	72
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTR	LOTE	1
Local Obra:	Comunidade Aurora e Comunidade colônia Nova		

Nº Medições / Etapas		CRONOGRAMA POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
6		6																	
RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
-SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512000	100,0%	750,00																	
COMPOSIÇÃO 11368	100,0%	1,00																	
99004	100,0%	12.083,66																	
-TERRAPLENAGEM	100,0%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400000	100,0%	12.083,66																	
520100B	100,0%	1.675,86																	
404300	100,0%	2.320,61																	
-DRENAGEM	100,0%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603000	100,0%	820,00																	
601300	100,0%	739,37																	
620300	100,0%	22,00																	
transporte																			
transporte																			
transporte																			
620600	100,0%	6,00																	
transporte																			
transporte																			
611600A	100,0%	30,00																	
transporte																			
transporte																			
611600	100,0%	110,00																	
transporte																			
transporte																			
-BASE / SUB-BASE	100,0%	-	-	38,78%	30,61%	30,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531000	100,0%	2.114,64			2.114,64	2.114,64													
531300	100,0%	750,00																	
transporte																			
transporte																			
-REVESTIMENTO	100,0%	-	-	-	33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAV089	100,0%	12.486,47			12.486,47	12.486,47	12.486,40												
580100B	100,0%	14.097,60			14.097,60	14.097,60	14.097,61												
581100A	100,0%	15,50			15,50	15,50	15,52												
581100A	100,0%	12.083,66			12.083,66	12.083,66	12.083,66												
589420B	100,0%	6,43			6,43	6,43	5,27												
570000D	100,0%	1.544,29			1.544,29	1.544,29	1.544,30												
transporte																			
transporte																			
transporte																			
580000Y	100,0%	81,54			81,54	81,54	81,54												
-SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	100,0%	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98504	100,0%	4.531,37			4.531,37	4.531,38													
-SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,0%	-	-	-	33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823500	100,0%	604,18			604,18	604,18	604,19												
820000F	100,0%	4,00			4,00	4,00	4,00												
-ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,0%	-	-	-	27,02%	36,49%	36,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.11D	100,0%				15,00	15,00	15,00												
7402227	100,0%	85,00			85,00	85,00	85,00												
09.04.04	100,0%	8,00			8,00	8,00	8,00												
09.05.02	100,0%	16,00			16,00	16,00	16,00												
09.04.03	100,0%	16,00			16,00	16,00	16,00												
09.04.01	100,0%	24,00			24,00	24,00	24,00												
09.01.18	100,0%	1,00			1,00	1,00													
FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):	Predições (assinatura digital):
Clauza Castro De Jesus - CREA SC-454420 - ART/RRT Nº 172020367876	ELIZETE CAIAZZIN