

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																				
Município:	NOVA PRATA DO IGUAÇU		SAM	90	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	93	Repasso do Concedente		R\$	1.000.000,00	92,25%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		LOTE nº	1	Data	25/02/2026	Dias	30	Data	06/04/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	84.022,93	7,75%						
Quantidade:	6.710,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	1.084.022,93	100,00%					
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
			6	1	2	3	4	5	6																				
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	180	30	30	30	30	30	30																			
			Data Início		6/4/26	7/5/26	7/6/26	8/7/26	8/8/26	8/9/26																			
			Data Fim		6/5/26	6/6/26	7/7/26	7/8/26	7/9/26	8/10/26																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		77,35	4,52	4,52	4,52	4,52	4,57											6	4.372,28	0,00							
2	TERRAPLENAGEM	%		16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70											6	7.732,66	0,01							
3	DRENAGEM	%		50,00	50,00															2	21.326,96	0,02							
4	BASE / SUB-BASE	%		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67											6	404.321,58	0,37							
5	REVESTIMENTO	%					33,33	33,33	33,34											3	552.312,88	0,51							
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																			-	-							
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%					33,44	33,44	33,11											3	24.657,60	0,02							
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00											1	19.943,20	0,02							
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			-	-							
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																			-	-							
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		6,15	6,15	6,15	20,95	20,95	39,65											6	49.355,77	0,05							
TOTAIS																						1.084.022,93	1,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
				1	2	3	4	5	6																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.119,79	182,32	182,32	182,32	182,32	184,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.033,38	0,37%						
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	262,13	15,32	15,32	15,32	15,32	15,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		338,90	0,03%						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	1.188,39	1.188,39	1.188,39	1.188,40	1.188,40	1.191,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7.133,31	0,66%						
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	100,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		599,35	0,06%						
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	9.836,80	9.837,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19.673,90	1,81%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	826,52	826,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.653,06	0,15%						
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	62.163,75	62.163,75	62.163,75	62.163,75	62.163,75	62.163,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	372.982,50	34,41%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.223,18	5.223,18	5.223,18	5.223,18	5.223,18	5.223,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		31.339,08	2,89%						
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	169.819,59	169.819,59	169.863,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	509.502,95	47,00%						
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	14.268,74	14.268,74	14.272,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		42.809,93	3,95%						
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	7.607,11	7.607,12	7.532,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22.746,39	2,10%						
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	639,17	639,17	632,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.911,21	0,18%						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	18.397,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.397,40	1,70%						
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.545,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.545,80	0,14%						
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	2.801,46	2.801,46	2.801,46	9.537,11	9.537,11	18.051,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	45.530,17	4,20%						
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	235,39	235,39	235,39	801,34	801,34	1.516,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.825,60	0,35%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	79.110,19	76.173,02	66.335,92	250.498,28	250.498,29	277.384,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	92,25%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.647,07	6.400,28	5.573,74	21.047,60	21.047,60	23.306,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		84.022,93	7,75%						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	85.757,26	82.573,30	71.909,66	271.545,88	271.545,89	300.690,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.084.022,93	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	7,91%	7,62%	6,63%	25,05%	25,05%	27,74%													1.084.022,93	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	7,91%	15,53%	22,16%	47,21%	72,26%	100,00%													OK	OK						
Resp. Técnico:				Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:	
Cleuza Castro de Jesus - CREA PR-45.442/D - ART/RRT Nº 1720257347503												ELIZETE CAVAZIN																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025									Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):									25/02/2026 - qua		