



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE SARANDI/PR	1107107-12	987943	ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

21. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO			CENTRO ESPORTIVO																									
	Nº do Evento	Título dos Eventos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
FILTRAR																												
F	1	FUNDAÇÃO	8																									
F	2	PAVIMENTAÇÃO	1																									
F	3	ESTRUTURA	8																									
F	4	ALVENARIA DE FECHAMENTO	2																									
F	5	PINTURA	5																									
F	6	EQUIPAMENTOS	3																									
F	7	FUNDAÇÃO	6																									
F	8	PAVIMENTAÇÃO	8																									
F	9	EQUIPAMENTOS	8																									
F	10	FUNDAÇÃO	2																									
F	11	PAVIMENTAÇÃO	5																									
F	12	EQUIPAMENTOS	8																									
F	13	PAVIMENTAÇÃO	2																									
F	14	PINTURA	5																									
F	15	IMPLANTAÇÃO GERAL	8																									
F	16	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	5																									
F	17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8																									
F	18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6																									
F	19	DRENAGEM	8																									
F	20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7																									
F	21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8																									
F	22	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE	1																									
F	23	INSTALAÇÃO AUXILIAR DE CANTEIRO	8																									
F	24	IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO EXTRA	8																									
F	Cronograma			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08																	
F	Parcela		%	29,67%	10,38%	0,36%	0,00%	15,70%	0,58%	1,64%	41,68%																	
F			R\$	480.380,97	167.979,41	5.759,32	-	254.125,25	9.325,91	26.473,50	674.771,35																	
F	Acumulado		%	29,67%	40,05%	40,41%	40,41%	56,11%	56,68%	58,32%	100,00%																	
F			R\$	480.380,97	648.360,38	654.119,70	654.119,70	908.244,95	917.570,86	944.044,36	1.618.815,71																	
F	Administração Local		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																	

SARANDI
Local
quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDERSON BOTELHO MARION
CREA/CAU: PR-161084/D
ART/RRT: 1720260902822