



OBRA: 51 - Construção da Edificação Popular em Alvenaria - Celso Ramos

ENDEREÇO: Perímetro Urbano, Celso Ramos/SC

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	Mês 01		Mês 02		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.097,02	100,00%	2.097,02			100,00%	2.097,02
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	144,49	100,00%	144,49			100,00%	144,49
3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO							
3.1	ARMAÇÃO DE AÇO	3.855,32	100,00%	3.855,32			100,00%	3.855,32
3.2	FORMAS	6.314,63	100,00%	6.314,63			100,00%	6.314,63
3.3	CONCRETO	3.662,93	100,00%	3.662,93			100,00%	3.662,93
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	654,44	100,00%	654,44			100,00%	654,44
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	6.413,90	100,00%	6.413,90			100,00%	6.413,90
6	PAVIMENTAÇÃO	2.662,57			100,00%	2.662,57	100,00%	2.662,57
7	REVESTIMENTOS							
7.1	REVESTIMENTOS DE PAREDE	8.341,68			100,00%	8.341,68	100,00%	8.341,68
7.2	REVESTIMENTO DE PISO	1.346,28			100,00%	1.346,28	100,00%	1.346,28
8	ESQUADRIAS	3.947,57			100,00%	3.947,57	100,00%	3.947,57
9	COBERTURA	15.962,26	100,00%	15.962,26			100,00%	15.962,26
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.732,54			100,00%	7.732,54	100,00%	7.732,54
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
11.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	525,14			100,00%	525,14	100,00%	525,14
11.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	704,73			100,00%	704,73	100,00%	704,73
11.3	LOUÇAS E METAIS	789,99			100,00%	789,99	100,00%	789,99
12	TRATAMENTO DE EFLUENTES	5.005,71			100,00%	5.005,71	100,00%	5.005,71
TOTAL		70.161,20		39.104,99		31.056,21		70.161,20