



1. ANÁLISE DE RISCO

- 1.1. Os itens licitados foram devidamente especificados e quantificados, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente.
- 1.2. Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Administração Municipal tem como propósito uma aquisição eficiente e vantajosa.
- 1.3. Caberá ao Gestor do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados.
- 1.4. Para demonstração seguem os mapas de risco:

MAPA DE RISCO I

(PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO)

OBJETO:	AQUISICAO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO VAN DE 11 (10+1) LUGARES , com recursos habilitados na RESOLUÇÃO SESA Nº 452/2024 para a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Bonito - PR.
----------------	---

RISCO 01						
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA INCOMPLETOS						
PROBABILIDADE:	X	Baixa		Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	X	Alta
ID	DANO					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
2.	Designação de servidor para compor a equipe de planejamento sem conhecimento técnico necessário do objeto a ser contratado, para a elaboração do estudo preliminar.					
3.	Designação de servidor como gestor e fiscal do contrato sem conhecimento técnico do objeto a ser contratado.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA				RESPONSÁVEL	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				(setor requisitante / setor de licitações)	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.				(setor requisitante)	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				(setor requisitante / setor de licitações)	
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.				(setor requisitante / setor de licitações)	

RISCO 02



LICITAÇÃO DESERTA						
PROBABILIDADE:	X	Baixa		Média		Alta
IMPACTO:		Baixa		Média	X	Alta
ID	DANO					
1.	Atraso no Projeto, Desperdício de recursos					
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL		
1.	Planejamento considerando as contratações Anteriores e as atuais necessidades para estabelecer orçamento Atrativo			(setor requisitante / setor de licitações)		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL		
1.	Novo planejamento para posterior licitação			(setor requisitante)		

Campo Bonito – PR, 19 de julho de 2024.


Eliane Aparecida Rocha
Secretaria Municipal de Saúde