



1. ANÁLISE DE RISCO

- 1.1. Os itens licitados foram devidamente especificados e quantificados, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente.
- 1.2. Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Administração Municipal tem como propósito uma aquisição eficiente e vantajosa.
- 1.3. Caberá ao Gestor do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados.
- 1.4. Para demonstração seguem os mapas de risco:

MAPA DE RISCO I (PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO)

OBJETO:	AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAL ELÉTRICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO.
----------------	---

RISCO 01						
Atraso na entrega e execução das solicitações						
PROBABILIDADE:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
IMPACTO:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
ID	DANO					
1.	Prejuízos operacionais devido a elaboração de plano de utilização.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL		
1.	Estabelecer prazos claros no contrato, acompanhar o cronograma de produção			Comissão de Licitação		
ID	AÇÃO MITIGADORA			RESPONSÁVEL		
1.	Contratar um veículo alugado para atender às demandas enquanto o veículo adquirido não é entregue			Setor de Logística		



RISCO 02						
Não atender às especificações técnicas						
PROBABILIDADE:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
IMPACTO:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
ID	DANO					
1.	Sistema de iluminação prejudicada devido a materias incompatíveis					
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL		
1.	Elaborar um termo de referência detalhado, realizar vistoria minuciosa antes da entrega			Comissão de Licitação		
ID	AÇÃO MITIGADORA			RESPONSÁVEL		
1.	Exigir do fornecedor as adaptações necessárias, sem custos adicionais para a administração			Fiscalização		

Campo Bonito – PR, 24 de março de 2025.


Edemar Slompo
Secretario de Administração