



1. ANÁLISE DE RISCO

- 1.1. Os itens licitados foram devidamente especificados e quantificados, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente.
- 1.2. Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Administração Municipal tem como propósito uma aquisição eficiente e vantajosa.
- 1.3. Caberá ao Gestor do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados.
- 1.4. Para demonstração seguem os mapas de risco:

MAPA DE RISCO I (PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO)

OBJETO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO para atender à programação e demais necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo de Campo Bonito - PR.
----------------	---

RISCO 01						
Atrasos na Entrega dos Materiais						
PROBABILIDADE:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
IMPACTO:	☐	Baixa	☐	Média	☒	Alta
ID	DANO					
1.	O fornecedor pode não cumprir os prazos estabelecidos, prejudicando o andamento dos projetos municipais que dependem dos serviços contratados.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL		
1.	Estabelecer critérios rigorosos de seleção no edital, priorizando fornecedores com histórico comprovado de cumprimento de prazos e boa reputação.			Comissão de Licitação		
ID	AÇÃO MITIGADORA			RESPONSÁVEL		
1.	Monitorar continuamente o cronograma de entregas por meio da comissão de fiscalização, comunicando irregularidades com antecedência para minimizar impactos.			Solicitante		



RISCO 02						
Qualidade Inferior dos Materiais Recebidos						
PROBABILIDADE:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
IMPACTO:	☐	Baixa	☐	Média	☒	Alta
ID	DANO					
1.	Os materiais entregues podem não atender às especificações técnicas descritas no edital, comprometendo o uso seguro e eficiente.					
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL		
1.	Solicitar amostras ou catálogos técnicos detalhados antes da adjudicação, assegurando que os produtos atendam às exigências de qualidade.			Comissão de Licitação		
ID	AÇÃO MITIGADORA			RESPONSÁVEL		
1.	Estabelecer um procedimento de inspeção rigoroso para verificar a conformidade dos materiais com as especificações contratuais no momento da entrega.			Fiscalização		

Campo Bonito – PR, 07 de fevereiro de 2025.