



ANEXO II – APÊNDICE DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 43/2025

Processo Administrativo nº 90/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada na **locação e montagem de estruturas e equipamentos para eventos**, compreendendo, de forma não exaustiva, itens como **tendas, palcos, tabladros, sonorização, iluminação, painéis de LED, banheiros químicos, carretas sanitárias, geradores de energia, mobiliário, grades de isolamento, barracas padronizadas, treliças de sustentação, tapumes, camarins e serviços de segurança privada desarmada**, bem como demais itens e serviços correlatos necessários ao pleno atendimento das demandas das Secretarias do Município de Campo Bonito – PR.

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora	Responsável pela Mitigação
Fornecimento de estruturas em desacordo com as especificações (tendas, palcos, banheiros, som/iluminação)	Média	Alto	Comprometimento do evento, riscos à segurança, retrabalho e custos adicionais	Definir especificações detalhadas no TR; exigir ART/RRT quando aplicável; fiscalização prévia da montagem	Contratada / Fiscal do Contrato	Substituição imediata das estruturas; aplicação de sanções contratuais	Fiscal do Contrato / Secretaria Demandante
Atrasos na montagem e desmontagem das estruturas	Média	Alto	Atraso ou inviabilização do evento; impacto negativo à imagem institucional	Estabelecer cronograma rígido; prever multas por atraso; acompanhar prazos	Contratada / Gestor do Contrato	Reforço de equipes; reuniões emergenciais de alinhamento	Gestor e Fiscal do Contrato
Falhas técnicas durante o evento (pane elétrica em geradores, queda de som ou iluminação, colapso de estruturas)	Baixa	Muito Alto	Interrupção do evento; risco à integridade física de participantes	Exigir manutenção preventiva; certificações NR-10 e NR-35; presença de plantão técnico	Contratada / Engenheiro Responsável	Acionamento imediato de equipe técnica de plantão; substituição ou reparo emergencial	Contratada / Fiscal do Contrato
Acidentes de trabalho durante montagem/desmontagem (quedas, choques elétricos)	Média	Muito Alto	Lesões a trabalhadores; afastamentos; responsabilidade civil, trabalhista e criminal	Exigir uso de EPIs/EPCs; PGR atualizado; treinamento em NR-10 e NR-35	Contratada / CIPA / Fiscal do Contrato	Atendimento médico imediato; registro de CAT; acionamento de órgãos competentes	Contratada / Secretaria de Administração
Risco de incêndio em palcos, tendas ou estruturas elétricas	Baixa	Muito Alto	Danos patrimoniais, risco à vida, paralisação do evento	Exigir lonas antichamas; observância às normas do Corpo de Bombeiros; ART elétrica; testes de	Contratada / Engenheiro Responsável	Isolamento da área; evacuação; acionamento imediato do Corpo de Bombeiros	Contratada / Defesa Civil / Bombeiros




GOVERNO MUNICIPAL

Campo Bonito

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora	Responsável pela Mitigação
				conformidade			
Descumprimento de normas sanitárias em banheiros químicos e carretas sanitárias	Média	Alto	Multas sanitárias; danos à saúde pública; impacto na imagem institucional	Exigir alvará sanitário; plano de higienização e manutenção diária; destinação correta de efluentes	Contratada / Fiscal do Contrato	Acionar empresa de coleta licenciada; substituição de unidades; aplicação de penalidades	Contratada / Secretaria de Saúde / Meio Ambiente
Destinação incorreta de resíduos (tapumes, lonas, resíduos sólidos)	Baixa	Médio	Passivos ambientais; responsabilização administrativa	Exigir comprovação de destinação ambientalmente adequada; fiscalização documental	Contratada / Fiscal do Contrato	Acionar coleta especializada; aplicar sanções por descumprimento	Contratada / Secretaria de Meio Ambiente
Falha de comunicação entre Administração e contratada	Média	Médio	Atrasos, retrabalho e execução inadequada	Formalizar solicitações via ordem de serviço ou sistema eletrônico; reuniões periódicas	Gestor do Contrato / Contratada	Reforçar reuniões de alinhamento; registro formal de ocorrências	Gestor e Fiscal do Contrato

Campo Bonito – PR, 17 de setembro de 2025.


Cristiane Grzybowski Ripplinger
Secretária de Educação