



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 11/2026

Processo Administrativo nº 25/2026

Objeto: Aquisição de insumos agrícolas, compreendendo fertilizante mineral, destinados à execução das ações do Plano Campo Bonito Produtivo, instituído pela Lei Municipal nº 1.535/2023.

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
Técnico	Fornecimento de insumos agrícolas em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto	Ineficiência no uso do insumo e prejuízo ao programa municipal	Definição detalhada das especificações técnicas no Termo de Referência	Comissão / Secretaria de Agricultura	Recusa no recebimento e substituição imediata do produto	Fiscal do Contrato / Contratada
Operacional	Atraso na entrega dos insumos agrícolas	Média	Alto	Comprometimento do calendário agrícola dos produtores	Definição de prazo de entrega compatível com o cronograma agrícola	Comissão / Secretaria	Aplicação de penalidades e notificação contratual	Fiscal / Administração
Operacional	Entrega parcial dos produtos contratados	Média	Médio	Atraso na execução das ações do programa rural	Previsão contratual de entrega integral conforme pedido	Comissão / Secretaria	Notificação da contratada e exigência de regularização	Fiscal
Administrativo	Erros na conferência ou recebimento dos produtos	Baixa	Médio	Recebimento de produtos divergentes do solicitado	Conferência técnica no momento do recebimento	Secretaria Demandante / Fiscal	Registro da ocorrência e solicitação de correção	Fiscal
Administrativo	Falhas de comunicação entre contratada e fiscalização	Média	Médio	Atrasos e retrabalho administrativo	Definição de canais formais de comunicação	Fiscal do Contrato	Notificação formal e ajuste de procedimentos	Fiscal / Contratada
Financeiro	Proposta com preço inexequível	Baixa	Alto	Risco de inexecução contratual	Análise de exequibilidade na fase de julgamento	Pregoeiro / Comissão	Convocação do próximo classificado	Administração
Contratual	Descumprimento das	Média	Alto	Comprometimento da	Fiscalização contratual	Secretaria /	Aplicação das	Administração



GOVERNO MUNICIPAL
Campo Bonito

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
	obrigações contratuais pela contratada			execução do programa	contínua	Fiscal	sanções previstas na Lei 14.133	
Logístico	Dificuldade na distribuição dos insumos aos produtores rurais	Baixa	Médio	Atraso na execução das ações do programa	Planejamento logístico prévio pela Secretaria	Secretaria de Agricultura	Reorganização do cronograma de distribuição	Secretaria

Campo Bonito – PR, 28 de maio de 2026.

Diego Hemerich
Técnico Agrícola