



APÊNDICE II - DO ETP

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 43/2026

Credenciamento nº 04/2026

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para a prestação, sob demanda, de **serviços de manutenção elétrica predial, instalações elétricas temporárias para eventos e serviços de caminhão equipado com guindauto (Munck) e cesto aéreo, com operador**, destinados ao atendimento das necessidades da Administração Pública do Município de Campo Bonito - PR.

Nº	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO ESTIMADO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
1	Baixa adesão de empresas ao credenciamento	Baixa	Alto	Redução da capacidade de atendimento da Administração.	Ampla divulgação do credenciamento e manutenção permanente para novos interessados.	Realização de novas divulgações e recebimento contínuo de novos credenciamentos.	Administração
2	Atraso no atendimento das Ordens de Serviço	Média	Alto	Comprometimento da continuidade dos serviços públicos.	Definição de prazos e acompanhamento permanente da execução.	Redistribuição das demandas entre os demais credenciados e aplicação das penalidades cabíveis.	Contratada / Fiscal
3	Execução inadequada dos serviços elétricos	Média	Alto	Falhas nas instalações, retrabalho e aumento dos custos.	Exigência de profissionais qualificados, observância das normas técnicas e fiscalização contínua.	Correção dos serviços sem ônus para a Administração e aplicação das sanções contratuais.	Contratada / Fiscal
4	Acidentes durante a execução dos serviços	Baixa	Alto	Danos pessoais, materiais e interrupção da execução contratual.	Cumprimento das NR-10, NR-35, utilização de EPIs, EPCs e equipamentos adequados.	Paralisação imediata da atividade, adoção das medidas de segurança e responsabilização da contratada.	Contratada
5	Descumprimento das normas técnicas (ABNT, COPEL e NRs)	Baixa	Alto	Instalações irregulares, inseguras e necessidade de retrabalho.	Fiscalização da execução e exigência de observância das normas técnicas.	Correção imediata das irregularidades e aplicação das penalidades cabíveis.	Contratada / Fiscal
6	Atraso nos procedimentos junto à COPEL	Média	Médio	Atraso na energização das instalações.	Planejamento antecipado e acompanhamento dos procedimentos junto à concessionária.	Reprogramação da execução e acompanhamento até a conclusão dos procedimentos.	Contratada / Administração
7	Indisponibilidade do caminhão Munck	Baixa	Alto	Comprometimento da execução de serviços em altura e movimentação de cargas.	Manutenção preventiva do equipamento e exigência de disponibilidade operacional.	Substituição do equipamento ou redistribuição da demanda entre os demais credenciados.	Contratada
8	Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Médio	Execução inadequada dos serviços ou pagamentos indevidos.	Designação formal de gestor e fiscais e acompanhamento permanente.	Revisão dos procedimentos administrativos e adoção das medidas corretivas.	Administração
9	Descumprimento das obrigações contratuais	Média	Alto	Prejuízo à execução contratual e à continuidade dos serviços.	Fiscalização contínua e definição clara das obrigações contratuais.	Aplicação das penalidades, suspensão ou descredenciamento, quando cabível.	Administração / Fiscal
10	Paralisação de prédios públicos por falhas elétricas	Média	Alto	Interrupção das atividades administrativas e dos serviços públicos.	Planejamento das manutenções preventivas e atendimento prioritário às ocorrências críticas.	Atendimento emergencial e priorização das unidades essenciais.	Administração / Contratada
11	Demanda superior à estimada	Média	Médio	Dificuldade de planejamento e utilização dos recursos disponíveis.	Monitoramento permanente da execução contratual.	Readequação do planejamento das Ordens de Serviço conforme a necessidade.	Administração



GOVERNO MUNICIPAL

Campo Bonito

Nº	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO ESTIMADO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
12	Descredenciamento ou desistência de empresas	Baixa	Alto	Redução da capacidade de atendimento da Administração.	Credenciamento contínuo e acompanhamento da rede de credenciados.	Redistribuição das demandas entre os demais credenciados e ingresso de novos credenciados.	Administração
13	Falhas nas instalações elétricas temporárias de eventos	Média	Médio	Comprometimento da realização de eventos oficiais.	Planejamento antecipado, testes e inspeções antes do evento.	Correção imediata das falhas e reforço das equipes de atendimento.	Contratada / Administração

Campo Bonito - PR, 17 de julho de 2026.

MAYCON LUIZ DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Administração
Município de Campo Bonito – PR