



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 45/2026

Processo Administrativo nº 18/2026

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de informática e eletrônicos para suprir as necessidades operacionais, administrativas e pedagógicas das secretarias do Município de Campo Bonito – PR.

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável Mitigação
Técnico	Entrega de equipamentos de informática com configurações inferiores às exigidas no TR (ex: processador, RAM ou SSD incompatíveis).	Média	Alto	Prejuízo ao desempenho das atividades administrativas e pedagógicas das secretarias.	Exigência de envio de catálogos técnicos e verificação detalhada das especificações na fase de aceitação da proposta.	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Recusa do lote em desconformidade no recebimento provisório, exigindo a substituição imediata em até 5 dias úteis.	Fiscal Técnico / Contratada
Técnico	Entrega de produtos sem homologação ativa na ANATEL (como smartphones, tablets e drone), impedindo o uso seguro nas redes municipais.	Baixa	Alto	Impossibilidade de uso dos aparelhos por restrições de rede ou riscos de segurança elétrica/eletromagnética.	Exigência expressa de indicação de modelos homologados na proposta comercial.	Pregoeiro	Recusa definitiva dos aparelhos não homologados e aplicação de sanções administrativas por descumprimento contratual.	Fiscal Técnico / Administração



Logístico	Atraso na entrega dos equipamentos em Campo Bonito – PR, ultrapassando o prazo regulamentar de 10 dias úteis após a Ordem de Fornecimento.	Média	Médio	Descontinuidade ou atraso no início de programas pedagógicos e atividades operacionais das secretarias.	Monitoramento contínuo dos prazos de entrega pós-emissão de empenho e manutenção de canal ágil de comunicação com a contratada.	Fiscal Administrativo	Notificação formal e aplicação de multa moratória diária de 0,5% prevista no TR caso o atraso não seja plenamente justificado.	Fiscal Administrativo / Gestor
Logístico	Danos físicos causados aos equipamentos durante o transporte (riscos, quebras de carcaça, telas trincadas ou umidade).	Baixa	Médio	Recebimento de produtos inutilizáveis e atraso na substituição das peças danificadas.	Fixação de cláusula de frete CIF sob total responsabilidade de transporte, carga e descarga por conta da contratada.	Setor de Licitações	Recusa imediata no recebimento provisório e exigência de reposição do item danificado sem qualquer ônus ao município.	Fiscal Técnico / Contratada
Operacional	Defeito precoce de fabricação nos hardwares durante o primeiro ano de utilização contínua nas secretarias.	Média	Médio	Paralisação de estações de trabalho públicas e prejuízo ao atendimento do cidadão.	Exigência de garantia técnica integral mínima de 12 meses direto do fabricante ou assistência autorizada nacional no TR.	Setor de TI / Fiscal Técnico	Abertura de chamado de assistência técnica com obrigação de resolução em até 5 dias úteis, sob pena de sanções contratuais.	Fiscal Técnico / Contratada
Ambiental	Descarte inadequado de baterias (nobreaks, celulares, tablets) e resíduos eletroeletrônicos decorrentes de trocas em garantia.	Média	Alto	Danos ambientais por contaminação de solo/água e descumprimento da Lei nº 12.305/2010 (PNRS).	Inclusão de cláusulas ambientais obrigando a contratada a recolher baterias e peças viciadas substituídas sob garantia.	Setor de Licitações	Exigência de comprovação de destinação adequada dos componentes logísticos reversos recolhidos no município.	Fiscal Técnico / Contratada



Financeiro	Proposta financeira manifestamente inexequível apresentada por licitantes durante a etapa de lances do Pregão.	Média	Alto	Inexecução do contrato, quebra da ata de registro de preços e necessidade de reabertura de novas etapas.	Análise rigorosa de exequibilidade dos valores ofertados pelo licitante provisório em primeiro lugar na sessão.	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Desclassificação imediata de propostas comprovadamente inexequíveis e convocação do licitante subsequente.	Pregoeiro / Administração
Contratual	Incapacidade financeira ou operacional da empresa vencedora de honrar os fornecimentos demandados ao longo da vigência da Ata.	Média	Alto	Interrupção no fornecimento de insumos tecnológicos e sobrecarga nos processos administrativos por necessidade de rescisão.	Exigência de atestado de capacidade técnica compatível na habilitação e verificação periódica de regularidade fiscal.	Comissão de Contratação / Fiscal	Instauração de processo de penalidade para rescisão unilateral da Ata, aplicação de multas de até 10% e convocação do cadastro reserva.	Gestor do Contrato / Administração

Campo Bonito – PR, 23 de julho de 2026.

Maycon Luiz de Almeida
Secretario de administração