



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS E SIMILARES PARA ATENDER SCFV, CRAS E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS	
SECRETARIA	Secretaria Municipal de Saúde
SECRETÁRIO/A	Ronan Ernzen
GESTOR/A	Ronan Ernzen
FISCAL	Nádia Novochadley

RISCOS, DANOS E AÇÕES

RISCO 01						
Incapacidade do vencedor em executar o contrato						
Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto
DANOS						
1. Atraso na entrega dos equipamentos.						
2. Impossibilidade de atender com qualidade a população sulinense, não tendo os equipamentos a disposição da Secretaria de Saúde.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.			Gestor e Fiscal do Contrato.		
2.	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso do vencedor na execução adequada dos serviços.			Gestor e Fiscal do Contrato.		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO				RESPONSÁVEIS		
Fiscalizar a assiduidade e qualidade da prestação do serviço.				Gestor e Fiscal do Contrato.		
Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual.				Gestor e Fiscal do Contrato.		

RISCO 02



Falência do Contratante.						
Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto
DANOS						
1. Atraso na entrega dos equipamentos. 2. Impossibilidade de atender com qualidade a população sulinense, não tendo os equipamentos a disposição da Secretaria de Saúde.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO				RESPONSÁVEIS	
1.	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômico-financeira.				Departamento de Licitações	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO				RESPONSÁVEIS		
Chamar eventual próximo colocado no certame, após aplicar as sanções previstas em contrato.				Gestor do Contrato.		

RISCO 03						
Licitação Deserta						
Probabilidade	x	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto
DANOS						
1. Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que a originou. 2. Impossibilidade de atender com qualidade a população sulinense, não tendo os equipamentos a disposição da Secretaria de Saúde.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO				RESPONSÁVEIS	
1.	Realizar pesquisa de mercado de modo que o preço não fique inexecutável.				Gestor do Contrato.	
2.	Elaborar o termo de referência de modo que haja um equilíbrio satisfatório entre a administração pública e possíveis empresas interessadas em prestar o serviço.				Gestor do Contrato.	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO				RESPONSÁVEIS		
Observar o preço de mercado na região do serviço prestado.				Gestor e Fiscal do Contrato.		
Observar a existência de um equilíbrio entre a prestação do serviço e vantajosidade para a empresa poder participar				Gestor e Fiscal do Contrato.		



do certame.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

SERVIDOR

Ronan Ernzen

CARGO

Secretário Municipal de Saúde

SULINA/PR, 14 DE AGOSTO DE 2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2159-64F9-4B4E-5207

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RONAN ERNZEN (CPF 064.XXX.XXX-51) em 14/08/2024 12:44:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sulina.1doc.com.br/verificacao/2159-64F9-4B4E-5207>