



MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

REGISTRO DE PREÇOS: SIM

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS	
SECRETARIA	Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
DIR. DEP. DE OBRAS	Donizete Marques
GESTOR/A	Moacir da Rosa
FISCAL	Darlei Forlin

- Conforme a Portaria 047/2024.

RISCOS, DANOS E AÇÕES

RISCO 01						
Incapacidade do vencedor em entregar os materiais						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	x	Alto
DANOS						
1. Atraso na execução dos serviços.						
AÇÕES PREVENTIVAS						
DANO	AÇÃO			RESPONSÁVEIS		
1.	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso do vencedor na entrega adequada.			Gestor e Fiscal do Contrato.		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA						
AÇÃO			RESPONSÁVEIS			
Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual.			Gestor e Fiscal do Contrato.			

Documento assinado digitalmente em 08/04/2026 10:36:32
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/TNneq> para
verificar a autenticidade.



RISCO 02						
Falência do Contratante.						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
DANOS						
1. Atraso na entrega						

SULINA/PR, 08 DE ABRIL DE 2026



PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SULINA

www.sulina.pr.gov.br | prefeitura@sulina.gov.br



AÇÕES PREVENTIVAS

DANO	AÇÃO	RESPONSÁVEIS
1.	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômico-financeira e técnica.	Departamento de Licitações

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO	RESPONSÁVEIS
Realizar novo estudo sobre como dar continuidade com o mínimo de qualidade possível para esse tipo de serviço prestado	Gestor do Contrato.

RISCO 03

Falha na entrega dos itens solicitados

Probabilidade	Baixa	X	Média	Alta
Impacto	Baixo		Médio	x Alto

DANOS

1. Falta de atenção
2. Falta de preparo da contratada

AÇÕES PREVENTIVAS

DANO	AÇÃO	RESPONSÁVEIS
1.	Acompanhamento e controle do objeto do contrato	Gestor e Fiscal do Contrato / Departamento de Engenharia

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO	RESPONSÁVEIS
Notificar a empresa sobre a falha e pedir a substituição ou correção	Setor de licitação, mediante solicitação da Secretaria

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

SERVIDOR	Lucas José Chioquetta
CARGO	Engenheiro Civil
SERVIDOR	Donizete Marques
CARGO	Diretor do Departamento de Obras

Documento assinado digitalmente em 08/04/2026 10:36:32
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/TNneq> para
verificar a autenticidade.



SULINA/PR, 08 DE ABRIL DE 2026



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Identificador: gLjM.gh2Z.pR40

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes assinantes nas datas indicadas:

✓ **LUCAS JOSE CHIOQUETTA**

CPF: ***.206.599-**

Data: Quarta-feira, 08 de Abril de 2026 10:36:32

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora GovernançaBrasil

✓ **Darlei Forlin**

CPF: ***.874.249-**

Data: Quarta-feira, 08 de Abril de 2026 12:48:56

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora GovernançaBrasil

✓ **Donizete Marques**

CPF: ***.373.839-**

Data: Quarta-feira, 08 de Abril de 2026 12:50:26

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora GovernançaBrasil

✓ **Moacir da Rosa**

CPF: ***.126.469-**

Data: Quarta-feira, 08 de Abril de 2026 12:52:17

Emitido por Sub-Autoridade Certificadora GovernançaBrasil

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço:

<https://sl.cidade360.cloud/TNneq>