

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PROJETO EXECUTIVO DA PRAÇA CENTRAL


Local: ESQ. ENTRE A RUA SÃO LUIZ E RUA ALBINO JACOB SCHNEIDER, CENTRO, SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC

Área: 1.682,40 m²

Preço: R\$ 584.757,69

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	1		2		3		4		5		%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS - PLACA DE OBRA	R\$ 4.188,78	100,00%	4.188,78		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2	SERVIÇOS INICIAIS - BARRACO DE OBRA	R\$ 6.380,81	100,00%	6.380,81		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3	SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA / REGULARIZAÇÃO / MOVIMENTO D	R\$ 1.575,42	100,00%	1.575,42		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4	SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 3.757,65	100,00%	3.757,65		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.1	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - MUROS	R\$ 136.579,39	50,00%	68.289,70	30,00%	40.973,82	20,00%	27.315,88		0,00		0,00	
2.2	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - LETREIRO	R\$ 18.248,44	20,00%	3.649,69		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00%
2.3	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - TOTEN COMEMORATIVO	R\$ 17.168,28		0,00	20,00%	3.433,66	20,00%	3.433,66	40,00%	6.867,31	20,00%	3.433,66	
2.4	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - BANCOS DE ALVENARIA	R\$ 28.707,81	20,00%	5.741,56	20,00%	5.741,56	20,00%	5.741,56		0,00	35,00%	10.047,73	5,00%
2.5	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - PÉRGOLAS EM MADEIRA	R\$ 18.015,30		0,00		0,00		0,00	50,00%	9.007,65	50,00%	9.007,65	
2.6	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 59.295,74		0,00		0,00	30,00%	17.788,72	30,00%	17.788,72	30,00%	17.788,72	10,00%
2.7	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - DRENAGEM e HIDRÁULICO	R\$ 7.156,38		0,00	50,00%	3.578,19	50,00%	3.578,19		0,00		0,00	
2.8	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - BANCOS E LIXEIRAS	R\$ 43.186,80		0,00		0,00	50,00%	21.593,40	50,00%	21.593,40		0,00	
3.1	PLAYGROUD - GRAMA SINTÉTICA	R\$ 28.102,49		0,00	30,00%	8.430,75	30,00%	8.430,75	20,00%	5.620,50	20,00%	5.620,50	
3.2	PLAYGROUD - CERCAMENTO	R\$ 31.415,39		0,00		0,00	50,00%	15.707,70	50,00%	15.707,70		0,00	
4.1	FONTE LUMINOSA DECORATIVA - CASA DE MÁQUINAS	R\$ 7.413,00		0,00		0,00	100,00%	7.413,00		0,00		0,00	
4.2	FONTE LUMINOSA DECORATIVA - TUBULAÇÕES	R\$ 923,18		0,00		0,00		0,00	50,00%	461,59	50,00%	461,59	
4.3	FONTE LUMINOSA DECORATIVA - FONTE	R\$ 38.112,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%
5.1	VEGETAÇÃO - ARVORE DE GRANDE PORTE	R\$ 2.745,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%
5.2	VEGETAÇÃO - ARBUSTOS	R\$ 8.267,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%
5.3	VEGETAÇÃO - FLORES E GRAMÍNEAS	R\$ 5.478,75		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.478,75	
5.4	VEGETAÇÃO - ADUBAÇÃO E REATERRO	R\$ 14.336,72		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.336,72	
5.5	VEGETAÇÃO - GRAMA	R\$ 15.218,28		0,00	20,00%	3.043,66	20,00%	3.043,66	20,00%	3.043,66	20,00%	3.043,66	20,00%
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 93.633,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%
7.1	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 499,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%
Período:			15,85%	93.583,61	11,04%	65.201,63	19,32%	114.046,51	13,57%	80.090,52	11,72%	69.218,98	28,50%
Acumulado:			15,85%	93.583,61	26,89%	158.785,23	46,21%	272.831,74	59,78%	352.922,26	71,50%	422.141,24	100,00%

Ricardo De Marco
Arquiteto e Urb. CAU/SC A109.866-7
AMERIOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PROJETO EXECUTIVO DA PRAÇA CENTRAL

Local: ESQ. ENTRE A RUA SÃO LUIZ E RUA ALBINO JACOB SCHNEIDER, CENTRO, SÃO MIGUEL DA B

Área: 1.682,40 m²

Preço: R\$ 584.757,69

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	6	R\$
1.1	SERVIÇOS INICIAIS - PLACA DE OBRA	R\$ 4.188,78		0,00
1.2	SERVIÇOS INICIAIS - BARRACO DE OBRA	R\$ 6.380,81		0,00
1.3	SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA / REGULARIZAÇÃO / MOVIMENTO D	R\$ 1.575,42		0,00
1.4	SERVIÇOS INICIAIS - LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 3.757,65		0,00
2.1	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - MUROS	R\$ 136.579,39		0,00
2.2	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - LETREIRO	R\$ 18.248,44		14.598,75
2.3	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - TOTEM COMEMORATIVO	R\$ 17.168,28		0,00
2.4	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - BANCOS DE ALVENARIA	R\$ 28.707,81		1.435,39
2.5	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - PÉRGOLAS EM MADEIRA	R\$ 18.015,30		0,00
2.6	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 59.295,74		5.929,57
2.7	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - DRENAGEM e HIDRÁULICO	R\$ 7.156,38		0,00
2.8	EXECUÇÃO DO LAYOUT INTERNO - BANCOS E LIXEIRAS	R\$ 43.186,80		0,00
3.1	PLAYGROUD - GRAMA SINTÉTICA	R\$ 28.102,49		0,00
3.2	PLAYGROUD - CERCAMENTO	R\$ 31.415,39		0,00
4.1	FONTE LUMINOSA DECORATIVA - CASA DE MÁQUINAS	R\$ 7.413,00		0,00
4.2	FONTE LUMINOSA DECORATIVA - TUBULAÇÕES	R\$ 923,18		0,00
4.3	FONTE LUMINOSA DECORATIVA - FONTE	R\$ 38.112,02		38.112,02
5.1	VEGETAÇÃO - ARVORE DE GRANDE PORTE	R\$ 2.745,45		2.745,45
5.2	VEGETAÇÃO - ARBUSTOS	R\$ 8.267,88		8.267,88
5.3	VEGETAÇÃO - FLORES E GRAMÍNEAS	R\$ 5.478,75		0,00
5.4	VEGETAÇÃO - ADUBAÇÃO E REATERRO	R\$ 14.336,72		0,00
5.5	VEGETAÇÃO - GRAMA	R\$ 15.218,28		3.043,66
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 93.633,49		93.633,49
7.1	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 499,04		499,04
Período:				168.265,25
Acumulado:		R\$ 590.406,49		590.406,49

Ricardo De Marco
Arquiteto e Urb. CAU/SC A109.866-7
AMERIOS

